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 Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace pro 
realizaci bytových domů Lípa v Hodoníně. Součástí projektu je technická zpráva ke 
stavebně technologickému projektu, jež konkrétně uvádí základní údaje o stavbě a 
slovně i výpočtově doplňuje a zdůvodňuje dokumentaci stavebně technologického 
projektu. Dokumentace zahrnuje přípravu a zařízení staveniště, časový a finanční plán 
stavby, rozpočet, technologický předpis pro povádění železobetonové monolitické 




 Technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis, časový a finanční plán, 




 The technological project deals withthe processing of the materials and documentation 
for the preparation and realization of the Apartment buildings Lípa in Hodonín. The 
project includes a technical report which closely provides basic information about the 
building  and complements and justifies the project documentation of the construction 
technologies. The documentation includes the preparation and constructio site 
equipment, the time schedule and financial plan of the construction, the project budget, 
the technological prescription of reinforced concrete ceiling construction, the control 





The preparation and constructio site equipment, the technological prescription, the time 
schedule and financial plan of the construction, the control and test plan, the health and 
safety plan, the plan of risks and their prevention. 
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Diplomová práce zpracovává činnosti a procesy přípravy a  realizace projektu 
výstavby  bytových domů Lípa v Hodoníně . Jedná se o novostavbu 4 bytových bloků a 
A, B, C a D.  Tyto budovy jsou vzájemně propojeny a tvoří kompaktní celek ve tvaru 
písmene „L“.   Všechny  bytové domy mají 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní 
podlaží. 
Bytové domy jsou založeny na železobetonových deskách. Konstrukce  je 
klasická zděná z cihelných bloků v kombinaci se železobetonovými sloupy a 
železobetonovými stropy.  Shodiště je prefabrikované železobetonové. Střecha je 
z krovů. 
V rámci mé diplomové práce jsem se zabývala převážně hrubou stavbou 
bytových domů a určením optimálního časového sledu prací se zaměřením na 
efektivitu. Vytvořila jsem dvě variantní řešení časových harmonogramů, které 
ovlivňuje především realizace ŽB monolitické stropní konstrukce, její závislost na 
množství stropního bednění. Zabývala jsem se ekonomickým srovnáním těchto dvou 
variantních řešení pro provádění stropního bednění. 
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1 Základní identifikační údaje stavby 
1.1 Název stavby 
Bytový dům Lípa 60 b.j.. – Hodonín 
1.2 Místo stavby 
Hodonín 
1.3 Kraj  
Jihomoravský  
1.4 Druh stavby 
Novostavba 
1.5 Dotčené pozemky  
 Pozemek, na němž bude stavba realizována o ploše 3915 m2 (cca 63,0 x 
60,0m) s parcelními čísly:  2051/68, 2055/43, 2051/67 
Sousední pozemkové parcely: 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2844/4, 2051/10 k.ú. 
Hodonín. 
1.6 Předpokládaná cena 
Celková cena stavebního díla činí 135 255 750  Kč včetně DPH. 
1.7 Termín zahájení stavby 
Zahájení výstavby je plánováno na duben  2014. 
1.8 Termín dokončení stavby 
Dokončení výstavby je plánováno na duben  2016. 
1.9 Předpokládaná doba výstavby  
Plánovaná doba výstavby je 24 měsíců. 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní 
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před zahájením stavby. 
 
2 Hlavní účastníci výstavby 
2.1 Investor 
Městská bytová správa spol. s.r.o., Rodinova 4/6,  Hodonín 695 35 
2.2 Projektant  
Projekční kancelář ALFA spol.s.r.o. 
Koupelní 2,  695 01 Hodonín 
IČO 65278801 
DIČ 309-65278801 
Tel. 518 / 302 509  , tel.fax. 518 / 302 591 
www.alfa.ivs.cz 
2.3 Dodavatel  
Bude zvolen výběrovým řízením. 
2.4 Popis projektu  
Návrhovaná stavba bude sloužit výhradně pro bydlení. Nebudou zde umístěny 
žádné výrobní provozy. Všechny byty jsou navrženy s bezbariérovým přístupem. Ve 
všech blocích bytového domu bude ve schodišťovém prostoru umístěn výtah, 
kterýkoliv z bytů je možno upravit pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace. 
 
3 Členění stavby 




3.1 Rozdělení na stavební objetky  
SO 00 Příprava území 
SO 01 Přeložka vodovodu 
SO 02 Vodovodní přípojky 
SO 03 Venkovní kanalizace 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05.1 Byt. dům – blok A 
SO 05.2 Byt. dům – blok B 
SO 05.3 Byt. dům – blok C 
SO 05.4 Byt. dům – blok D 
SO 06 Přípojka CATV 
SO 07 Přípojka telefonního vedení 
SO 08 Přípojka teplovodu 
SO 09 Veřejné osvětlení 
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 11 Sadové úpravy 
3.2 Stavebně archotektonické členění 
Stavba bytového domu je umístěna u stávající bytové čtvrti, Cihlářské čtvrti, u 
relativně frekventované křižovatky dvou ulic, a to ulice Lipová alej a U Cihelny. 
Pozemek se nachází mimo hlavní centrum města Hodonín. Pozemek určený k zástavbě 
je v současné době zatravněn a v části pozemku je vzrostlá zeleň.  V okolí 
navrhovaného stavby je jsou převážně objekty obytného charakteru, případně objekty 
občanské vybavenosti, a dále v ulici U Cihelny na protější straně je arál Hodonínských 
ciheln. Pozemek, tj. navrhovaný dům tvoří nároží na výše uvedené křižovatce. 
Půdorysné řešení bytového dome je ve tvaru písmene „L“. Jeden trakt je navržen podél 
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ulice Lipová alej a druhý trakt, který je kolmý na trakt předchozí, je navržen podél 
ulice U Cihelny. Obě části obytného domu společně se stávajícími domy uzavírají 
malý vnitřní dvůr. 
Způsob zástavby, půdorysný tvar, návaznost na okolní stavby, výška stavby i 
vlastní dispoziční řešení jednotlivých částí bytového domu je dáno tvarem a orientací 
pozemku, zástavbou, požadavky zadavatele a inženýrskými sítěmi na pozemku. 
Stavební čára ani způsob zástavby není přesně stanovena v územním plánu 
města Hodonín. Osazení bytového domu na pozemku je dáno návrhem projektanta (v 
architektonické studii) a konzultací se zástupci města Hodonín. Oba trakty bytového 
domu jsou děleny na další dvě samostatné části, které mají svůj samostatný vstup.  
Konstrukce bude klasická zděná z cihelných bloků v kombinaci se 
železobetonovými sloupy a železobetonovými stropy. Příčky budou z pórobetonových 
tvárnic na tmel. Krov bude dřevěný. Objekty jsou šestipodlažní (včetně podkroví) se 
sedlovou střechou a s plným podsklepením. Dominanatní prvky bytového domu jsou 
zvýrazněné vstupní části, schodišťové prostory prostory každého vstupu. Ve střeše je 
toto dělení bytového domu popořeno rozdílnými úrovněmi střešních rovin. Drobné 
výraznění ve štřešní rovině je také na nároží stavby. Vlastní horizontální členění domu 
má také několik částí. Přízemí je odděleno odlišným barevným zpracováním fasády, a 
to jak strukturou omítky tak vodorovným členěním.  
Tato střední část je přerušována pravidelným řazením lodžií a dále vertikálami 
schodišťových prostorů.  Odlišnost schodišťových částí umocňuje umístění kulatých 
okenních otvorů. Horní část fasády pod střešní římsou je formálně oddělena odlišným 
barevným řešením. V místě čelní fasády jsou pak řešeny lodžie. 
Podkroví je využito v celé půdorysné ploše. Střecha bytového domu je řešena 
jako sedlová, vikýře jsou řešeny jako pultové ve všech částech domu. Vikýře jsou 
doplněny okny, střecha pak střešními okny. Střecha nad schodištěm je vždy nižší a celý 
objekt se tímto zpřehlední.  
Součástí řešení bytového domu jsou parkovací stání pro automobily. Největší 
část parkovišť je řešena podél stávajících hlavních komunikací. Další stání jsou 




Objekt  SO  01  představuje  bytový  dům  A,  ve  kterém  je  navrženo  18  
bytových jednotek. Byty jsou tvořeny obytnými místnostmi a příslušným hygienickým 
zázemím. Všechny byty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům na 
standardní vybavení bytových prostor.  V suterénu se nachází 18 skladů patřících 
k jednotlivým bytům, dále potom místnost pro kola, kočárky a sušárna. V domě je 
navržen osobní výtah, lanový, 8 stanic, typ Otis 2000 VF-MRL, nosnost 650 kg, 
rychlost 1,0 m/s. kabina (vnitřní světlost) 1100x1400 mm, průchozí, doporučený 
dodavatel fa Otis. Výtah spojuje všechna podlaží budovy. Rozměry výtahové šachty 
(vnitřní světlost) je 1600x2000 mm. 
Dispozičně jsou byty navrženy ve velikostech 3+1, 3+kk a 1+1. Všechny byty 
obsahují vstupní chodbu. 
Bytový dům BLOK A obsahuje 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Je 
založen na monolitické základové desce.  
Objekt je navržen jako smíšená konstrukce.  Nosnou konstrukci bude tvořit 
zdivo tl. 450 a 365 mm, z cihelných bloků Porotherm 44 P+D a 36,5 P+D. Stropy jsou 
železobetonové stropy.  
Schodiště i mezipodesty jsou ŽB monolitické prefabrikované. Schodišťové 
mezipodesty jsou  tl. 200 mm a schodišťová ramena budou uloženy  na ozuby  podest. 
Schodiště bude opatřeno dřevěnými madly. Mezi rameny schodiště je umístěn výtah. 
Střecha je navržena jako sedlová o spádu 40° jako jednoplášťová. Navržené 
konstrukční řešení je odpovídající životnosti bytového domu. 
 
Zastavěná plocha celková : 1097 m2 
Zastavěná plocha – blok A : 285 m2 
 
Obestavěný prostor – blok A  : 6648 m3 
Obestavěný prostor – blok B  : 4335 m3 
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Obestavěný prostor – blok C  : 5860 m3 
Obestavěný prostor – blok D  : 6032 m3 
4 Situace stavby 
4.1 Současný stav území 
Předložený návrh obsahuje projekt novostavby čtyř bloků bytových domů 
v Hodoníně. Objekt je situován mezi stávajícím objektem obchodního domu Marina a 
cihelnou. Plocha určená k zastavění je obklopená ze dvou stran komunikacemi, ze třetí 
strany je od komunikace oddělena stávajícím pásem zatravnění a zeleně a ze čtvrté 
strany pozemek sousedí se zpevněnou plochou u obchodního domu Marina a 
stávajících bytových domů. 
Na území pro výstavbu se nachází parkoviště o celkové ploše 316,0 m2 a 
dlážděná plocha chodníku o ploše 15 m2, které jsou situovány na severovýchodní 
straně nově budovaného bytového domu. Pozemek je zatravněn a osázen okrasnými 
keři a vzrostlou zelení. Před započetím výstavby bude nutno odstranit 23 ks stromů 
bránících výstavbě. 
Na pozemcích určených k výstavbě bytového domu se nachází stávající 
inženýrské sítě – vodovod, přípojka vody a sdělovací kabely, které budou přeloženy. 
Další inženýrské sítě vedou v okraji pozemku určeného a na pozemcích u hlavních 
komunikací – viz výkr. Situace. Po realizaci nových přípojek budou stanovena nová 
ochranná pásma. 
Stavba objektu včetně inženýrských sítí bude probíhat v rámci staveniště 
vymezeného velikostí pozemku určeného pro výstavbu a nejbližšího okolí. V místě byl 
proveden zjednodušený geologický průzkum.  
 
4.2 Územní omezení 
Pozemky pro výstavbu se nenacházejí v památkové rezervaci, ochranném 
pásmu lesaani v chráněném území přírody. Rovněž se zde nenechází žádné pásmo 




4.3 Návrh trasy na skládku 
Běžný vybouraný materiál, zemina a stavební suť jsou navrženy odvážet na 
certifikovanou skládku Hantály a.s., Velké Pavlovice. Pro odvoz zeminy ze staveniště 
a stavební sutě ze staveniště na skládku ve Velkých Pavlovicích je navržena dopravní 
trasa z hlavního výjezdu ze staveniště na stávající místní komunikaci Lipová alej, 
budeme se držet vlevo po místní komunikaci Lipová alej, dále po silnici tř. Bří Čapků, 
Velkomoravská/ silnice 51, silnice 425, silnice 42115, silnice 42113, Nádražní, 
Tovární – skládka Hantály, a.s. Při dopravě vybouraného materiálu a nového 
stavebního materiálu je nutno dbát na bezpečnost chodců a nepříznive neovlivňovat 
dopravu. Pro staveništní dopravu je uvažována max. tonáž stavebních vozidel a 
mechanizmů do 30 t. Dopravní trasy jsou vedeny po veřejných komunikacích 
distatečné únosnosti.  
 
4.4 Staveništní doprava 
Nutno dodržovat pravidla stanovená inestorem pro pohyb vozidel na stavbě. 
Pohyb vozidel bude omezen na příjezd z ulice U Cihelny do oploceného prostoru 
staveniště a výjezd na ulici Lipová alej. Při dopravě stavebního materiálu na 
zpevněných plochách je nutno dodržovat únosnost těchto ploch. V případě menší 
únosnosti než je požadováno stavební dopravou budou tyto plochy zpevněny na 
dostatečnou únosnost. Stávající a nové podzemní rozvody inženýrských sít budou 
chráněny proti poškození pojíždějícími vozy stavby položením plechů nebo panelů. 
 
5 Způsob realizace hlavních technologických etap 
5.1 Zemní práce 
Samotné výkopové práce pro založení objektu budou probíhat po provedení 




Pro objekt bytového domu pro ŽB základovou desku bude proveden výkop jako 
hlavní figura na kótu spodní úrovně zákl. desky včetně podkladní vyrovnávací vrstvy 
hubeného betonu tl. 100 mm, prohlpubená o vrstvu podkladního štěrkodrťového 
polštáře tl. 400 mm, tj. na kótu -3,900 m. Po obvodu objektu budou na hlavní figuru 
navazovat jednotlivé výkopové figury pro patky ŽB sloupů ve stejné úrovni. Dále na ni 
budou navazovat výkopové rýhy pro ŽB základové pasy, prohloubené o štěrkopískový 
posyp tl. 100 mm, tj. na kótě -3,900 ( viz. PD). 
Výkopy bude provádět rypadlonakladač v rozměrech a do hloubek dle výkresové 
dokumentace a dle statického výpočtu.  
Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena nákladními automobily na skládku a 
zemina pro zásyp objektu bude uskladněna na mezideponii na staveništi a následně 
použita 
. Veškeré plochy, kde budou probíhat zemní práce, budou opatřeny systémem 




Bytový dům bude založen na ŽB monolitické desce tl. 600 mm z betonu 
C16/20, vyztužením ocelí R10505, spodní proveň bude na kótě -3,400 m. Před 
betonáží ŽB zákl. desky bude na podkladní polštář tvořený hutněnou štěrkodrtí 
vybetonována vrstva vyrovnávacího betonu C 8/10 tl. 100 mm, spodní úrovní na kótě -
3,500 m. ŽB základová deska bude prováděna na tuto podkladní vrstvu. Vyrovnávací 
beton bude prováděn v úrovni srovnávací roviny a bude rozšířen od hrany základu o 
100 mm na obě strany.  
Neúnosná zemina základové spáry bude nahrazena hutněným polštářem tl. 400 
mm, tvořeným štěrkodrtí frakcí 0-63 mm, spodní úrovní na kótě -3,900 m. Na hlavní 
základovou desku každého bloku budou navazovat výběžky zákl. patek ŽB sloupů ve 
stejné úrovni a jednotlivé ŽB základové pasy vstupních částí, venkovních schodišť 
(viz. PD). Dilatace mezi základy jednotlivých bloků bude provedena deskami 
Polystyren tl. 30 mm. 
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 Po obvodu základových pásů bude v ose probíhat základový zemnič 
FeZn, který bude uchycen k výztuži základů. 
Betonářské práce proběhnou po výkopu stavební jámy. Zásobování betonovou 
směsí budou zabezpečovat automobilové domíchávače a transportovat se bude za 
pomoci čerpadla betonu.  
Bednění se provádí z dřevěných latí a jejich stabilizaci zajistí dva dělníci, poté 
se do bednění uloží výztuž. Betonová směs se do bednění bude ukládat za pomoci 
čerpadla betonu. Automobilové domíchávače budou zásobovat stavbu betonovou 
směsí tak, aby bylo čerpadlo maximálně vytíženo a nevznikaly nežádoucí prostoje 
čerpadla.  Při betonáži bude použit ponorný vibrátor , aby bylo  dosaženo dostatečného 
zhutnění betonové směsi. 
Odbedňování základové desky po uplynulé době potřebné pro nabytí žádoucí 
pevnosti betonu pro odbednění, bude provedeno ručně. 
Během technologické pauzy budou dělníci beton ošetřovat dle ČSN 732400, 
čl.11. 
 
5.3 Hrubá vrchní stavba 
Proti pronikání zemní vlhkosti  bude  objekt  chráněn  folií, která  bude  navíc  
plnit  funkci protiradonové  ochrany budovy. Navazování hydroizolačních pásů bude 
řešeno přesahem, který bude 150mm. Spojování bude provedeno horkým vzduchem za 
použití horkovzdušné pistole. Na místo bude dopravován stavební materiál věžovým 
jeřábem. 
Svislé nosné  konstrukce  tvoří  zdivo z  keramických  tvarovek Porotherm a 
z vápenopískových kvádrů KM beta a také ŽB sloupy. Nejprve se provede zdivo do 
výšky mezipodesty prefabrikovaného schodiště. Poté proběhne montáž podesty a 
schodišťového  ramena. Pokračuje zdění další výšky až po úroveň stropu. Během 
zdění, probíhá také realizace stavby ŽB sloupů. K bednění betonového sloupu je použit 
bednící systém firmy PERI. Po zajištění stabilizace se  do bednění ŽB sloupu vloží 
ocelová výztuž, poté se veškeré bednění zalije za pomoci čerpadla betonovou  směsí. 
Automobilové domíchávače budou zásobovat stavbu betonovou směsí tak, aby bylo 
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čerpadlo maximálně vytíženo a nevznikaly nežádoucí prostoje čerpadla. Při betonáži 
bude použit ponorný vibrátor, aby bylo dosaženo dostatečného zhutnění betonové 
směsi. Odbedňování se provádí po uplynulé době potřebné pro nabytí žádoucí pevnosti 
betonu pro odbednění. 
Překlady Porotherm se budou osazovat na maltové lože, které se nanese na 
zdivo vyzděné do výšky otvoru. Malta  na zdění bude zhotovována v míchacím 
zařízení. Na místo bude dopravován stavební materiál stavebním kolečkem a stabilním 
věžovým jeřábem. 
Překlady monolitické se budou provádět zároveň se stropní monolitickou 
konstrukcí a ŽB věncem. Provedeme obednění překladů a věnců. Poté se zřídí 
bednění pro provedení stropní desky a lodžií. Nejprve se na sloupky nasadí hlavice. 
Tyto sloupky se rozmístí dle nákresu bednění a zabezpečí proti pádu kovovou 
trojnožkou (součást dodávky  sloupku), která zajistí stabilitu sloupku.  Na  sloupky  
umístíme  podélné  nosníky s maximálním rozestupem 1m. Při ukládání je nutné dbát 
na správné  natočení hlavice. V případě uložení jednoho nosníku se delší strana 
hlavice natočí rovnoběžně s nosníkem  a v případě dvou nosníků (stykování) kolmo na 
nosníky. Po uložení podélných nosníků se na ně rozmístí příčné nosníky po 0,5m. Po 
provedení nosného roštu můžeme přistoupit k zaklápění bednícími deskami PERI. V 
místech, kde je nutné desky upravit řezem se použijí desky PERI 3- SO. 
Hutnění bude provedeno kvalifikovanými dělníky za pomoci ponorných 
vibrátorů dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy 
umístěné vícekrát do stejného  místa  a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. 
Vzdálenost sousedních ponorů  nesmí  převyšovat 1,4  násobek viditelného poloměru 
vibrátoru. Pokračování betonování  nebo  následného  zdění  svislých  konstrukcí  je  
možné  až  po  dosáhnutí  70% pevnosti betonu, tj. zhruba 4-5 dní (dle počasí). 
Odbednění proběhne až po příkazu odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Nejprve se 
povolí sloupky v celém rozsahu odbedňované konstrukce. Tím dojde k poklesu celého 
bednění. Poté můžeme vyjmout desky a následně  nosníky. V dalších  podlažích  
postup opakujeme. 
Zděná zábradlí lodžií  a francouzských oken bude tl. 100 mm. Bude vyzděno 
z přesných tvárnic YPOR P3-580 (600x250x100) na zdící tmel Ytong šedý, do 
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ocelového nosného rámu. Spára styku s navazujícím obvodovým zdivem bude před 
konečnou úpravou fasády zatmelena akrylátovým tmelem. 
 
5.4 Zastřešení 
Jedná se o sedlovou střechu.  Nosnou část střešní konstrukce tvoří krokve 
80x160 mm. Na ně budou položeny další vrstvou, jako difúzní fólie, kontralatě, latě a 
betonová krytina KM Beta. Sklon střešní roviny činí  40°. 
Nejprve se vyzdí atikové zdivo z tvarovek Porotherm, které jsou pomocí 
věžového jeřábu dopraveny na 6. NP. Dále se kladou jednotlivé vrstvy střešního pláště. 
Při kladení parozábrany je  nezbytné klást zvýšený důraz na provedení spojů a 
celistvost s ohledem na  zajištění  požadovaných difúzních vlastností.  Podhled 
vytvoříme z ocel. roštu z CD profilů, Orsil E 40 a sádrokartonové desky KNAUF GKF. 
 
5.5 Izolace stavby 
Proti zemní vlhkosti a radonu  je navržena folie PVC-Ekoplast tl. 1,0 mm. 
Hydroizolace bude oboustranně chráněna geotextilií Netex 300 g/m2. 
Co se týče tepelných izolací, veškerá vnější nadpraží a ostění okenních a 
dveřních otvorů budou olemována fasádním zateplovacím systémem tl. 30 mm. 
V podkroví je provedeno zateplení deskami 2x 120 mm do krokví a tl. 40 mm 
do ocel. roštu podhledu.  
 
6 Časový a finanční plán stavby 
6.1 Příprava území 
Pro realizaci výstavby je v rámci přípravy území provést odstranění 23 ks 
stromů, odstranění stávající a asfaltobetonové plochy prakoviště.Na pozemcích 
určených k výstavbě bytového domu se nachází stávající inženýrské sítě – vodovod, 
které budou přeloženy.  
 15 
 
Přípravné práce je potřeba zahájit před zahájením hlavních stavebních prací. 
V rámci přípravných  prací je nutno také provést:  
- Realizaci oplocení staveniště s vjezdy 
- Realizaci osvětlení staveniště 
- Realizaci přeložky vodovodu 
- Realizaci přípojky vody – bude využita pro stavbu pro buňky sociální ZS 
- Realizaci přípojky kanalizace – bude využita pro buňky sociálního ZS 
- Realizace přípojky NN – bude využita pro stavbu 
- Realizace sociálních zařízení a provozních zařízení staveniště včetně 
přípojek s měřením. 
6.2 Hlavní stavební práce 
- Budou provedeny hrubé terénní úpravy na úroveň spdní hrany základové 
desky, patek ŽB sloupů a ŽB základových pasů. 
- Realizace HTU  
- Realizace spodní stavby včetně přípojek  
- Realizace hrubé stavby hlavního objektu 
- Práce HSV a PSV 
- Provedení dokončovacích prací na všech objektech 
- Realizace přípojek sdělovacího vedení 
- Realizace přípojky teplovodu 
- Realizace komunikací a zpevněných ploch 
- Sadové úpravy 
 
V rámci přípravy staveniště dodavatel zřídí nebo zkontroluje minimálně 3 kusy 
vytyčovacích polohopisných a výškopisných bodů odvozencýh od JTSK pro budoucí 




6.3 Časový postup 
Bude upřesněn přímo v časovém harmonogramu výstavby, který zohledňuje 
jeho produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Realizace 
jednotlivých prací bude probíhat s postupným překrytím a návazností u jednotlivých 
objektů.  
 
6.4 Finanční plán stavby 
Vzhledem k plánované době výstavby 24 měsíců bude financování prováděno 
podle skutečně provedených prací.  
7 Zařízení staveniště 
7.1 Staveniště 
Staveniště se nachází v k.ú. Hodonín. Jedná se o území přímo navazující 
na ulici U Cihelny. Západně s řešeným územím sousedí ulice Lipová Alej, 
Jižně stojí bytový dům s č.p. 17 a 18. Staveniště je nezastavěné. Staveniště se 
nachází na převážně rovinatém terénu,kde nejsou výškové rozdíly příliš veliké. 
Pozemky vyhrazené pro výstavbu jsou v souladu s vymezením v platném 
územním plánu. Pozemky jsou v majetku investora. Celý prostor staveniště je 
vyhrazen v situaci. Plocha staveniště bude zajištěna proti vniknutí 
neoprávněných osob systémovým oplocení. Stavební výroba nebude během 
výstavby zasahovat mimo prostor vyhrazeného hlavního staveniště. Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní 
značkou na hlavním vstupu z ulice U Cihelny.  Odvádění srážkových, 
odpadních a technologických vod ze staveniště do stávající kanalizační sítě 
bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně 
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 





7.2 Oplocení staveniště s vjezdovými bránami 
V rámci zařízení staveniště je navrženo mobilní oplocení výšky 2,0 m. 
Do oplocení staveniště budou zřízeny 2 uzamykatelné brány š. 8,0 m pro vjezd 
a výjezd vozidel ze stavby. Na brány budou navazovat staveništní zpevněné 
komunikace vedoucí až k novým objektům. Po obvodu staveništního oplocení 
budou na jeho vnějším obvodu směrem ke komunikacím připevněny tabulky 
velikosti 50 x 50 cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Provedení plotu musí splňovat statické 
podmínky při působení větru. U vchodu na staveniště v oplocení do prostoru 
staveniště budou připevněny tabule BOZP vel. 1,5 x 2 m.  
 
7.3 Objekty pro zařízení staveniště 
Sociální a provozní zařízení staveniště (WC, umývárny, šatny, kanceláře 
a sklady) bude řešeno mobilními buňkami a plechovými sklady. Zařízení 
staveniště pro výstavbu objektů bude umístěno v obvodu staveniště. Na 
staveniště bude dále umístěno mobilní WC. Jako sociální a provozní zařízení 
celého staveniště je navržena sestava cca 10 buněk umístěných na hlavním 
staveništi. Celé sociální a provozní zařízení staveniště bude dobudováno po 
skončení přípravnýh prací před začátkem výstavby hlavního objektu v obvodu 
staveniště. 
 
Předpoklad počtu zaměstnanců pro výstavbu: 
• Pracovníci THP 
• 40 - 60 dělníků průměrně 
Venkovní sociální a provozní zařízení staveniště je navrženo umístit 
v mobilních buňkách a typových staveništních buňkách. Kryté sklady a dílny budou 
v typových plechových skladech, buňkách nebo kontejnerech v jednom nebo dvou 
podlažích. Počet je navrhován na střední stav pro výstavbu. 
• Hygienické buňky – 1 ks 
• Šatnové buňky – 5 ks 
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• Kancelářské buňky – 1 ks 
Navrženy jsou ocelové kontejnerové kompletizované buňky velikosti 2,5 x 6 m 
a výšky 2,5 m. Buňky budou sestaveny jako jednopodlažní.. Plocha pro sociální a 
provozní zařízení staveniště je znázorněna na výkrese situace ZS. 
 
7.4 Seznam společného zařízení staveniště 
- Sociální zařízení staveniště (šatny, umývárny, WC atd.) 
- Provozní zařízení staveniště (kanceláře, kryté sklady, dílny atd.) 
- Rozvod vody po staveništi 
- Rozvod NN po staveništi vč.staveništních rozvaděčů 
- Přípojka elektro pro buňkoviště 
- Přípojka vody a kanalizace pro sociální ZS 
- Oplocení staveniště s vjezdy 
- Osvětlení staveniště 
V porostoru staveniště budou umístěna mobilní WC. Případně další zařízení 
staveniště bude připojeno na stávající inženýrské sítě na staveništi. 
Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem 
uzavřené smlouvy mezi investorem a dodavatelem. 
 
7.5 Zajištění přívodu vody a energií pro potřebu stavby 
Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a ZS lze v dostatečném 
množství a kapacitě zajistit na území investora ze stávajících nebo nových rozvodů.  
 
7.6 Dopravně inženýrská opatření 
Stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav 
stávajícího veřejného dopravního režimu v dotčené oblasti 
Dopravní značení bude realizováno v souladu se stanovisky Policie České 
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Republiky a vyjádření správního orgánu. 
Dodavatel stavby na své náklady zajistí zpracování a odsouhlasení návrhu 
dopravního značení a při realizaci dopravního značení nutného pro vjezd a výjezd 
mechanizace ze stavby. Dopravní značení bude pronajato po celou dobu výstavby. 
Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými 
nákladními automobily typu AVIA, LIAZ nebo TATRA, jejichž celková hmostnost a 
rozměry nepřekračují povolené hodnoty. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná 
zvláštní opatření nebo úpravy na dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné 
komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna. 
Součástí stavby budou i odpovídající opatření proti nadměrnému hluku 
z pozemní dopravy, které bude hradit investor stavby. 
V průběhu provádění stavebních prací nebude docházet ke zněčišťování a 
poškozování veřejných komunikací. 
V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné 
označení staveniště, vč.dopravnch značek upozorňujících a probíhající výstavbu. 
Při příjezdu na staveniště je nutno v místě přejezdu chránit stávající inženýrské 
sítě v zemi proti poškození ocelovými deskami nebo betonovými panely (pokud nejsou 
opatřeny chráničkami). 
Případné znečištění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě 
odstraněno na náklady stavby. 
Výstavba navržených objektů včetně inženýrských sítí, parkovišť a zpevněných 
ploch si nevyžádá uzavírku žádné místní komunikace. Dopravně bude okolí nejvíce 
zatíženo v průběhu realizace spodní stavby. 
Další fáze, tj.dovoz zákadních stavebních materiálů již nebude tak jednolitou 
zátěží, ale bude probíhat v zásadě vzestupnou tendencí, takže výsledný dopravní ruch 
vozidel obsluhujících stavbu bude v podstatě homogenní po celou dobu výstavby. 
 
7.7 Skladovací plochy 
Skladovací plochy jsou umístěny hlavně v obvodu hlavního staveniště na 
 20 
 
volných plochách před provedením sadových úprav.  
Mezideponie ornice pro zpětné zásypy bude uložena na pozemku investora. 
Vytěžená přebytečná a nevhodná zemina bude odvezena se stavební suté na 
skládku ve Velkých Pavlovicích. 
Pro skladovací potřeby celé stavby budou také využívány vnitřní prostory 
nových objektů před dokončením. 
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na 
staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého 
uložení. 
Velikost skladovacích ploch odpovídají potřebám dodavatele a jsou zakresleny 
na výkrese ZS. 
Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. 
 
7.8 Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště 
 
Tabulka A. 1 
Zařízení Výkon 
Typ Název Počet ks Jedn.v 
kW 
Celkový v kW 
P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 11 2,5 27,5   
1 Svářečka elektrická 4 5,0 20,0   
1 Vertikální doprava 4 8,0 32,0   
1 Věžový jeřáb 2 40 80   
1 Malá stavební mechanizace 24 2,0 48,0   
1 Kompresor elektrický 2 5,0 10,0   
2 Vnitřní osvětlení 20 0,5  10,0  
3 Osvětlení staveniště  8 2,0   16,0 






  16,0 
 
Maximální elektrický příkon  
Pmax=1,1x((0,5xP1+0,8P2+P3)exp2+(0,7xP1)exp2)exp1/2 =   201,99 kW 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:    0,8 
Soudobý elektrický příkon 
Ps=    161,6 kW 
Předpokládaný příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a 
strojů je max. 161,6 kW vč. připojení stabilních jeřábů pro výstavbu nových objektů. 
161,6  : 400 :1,7 = 0,238kA = 238 A 
Předpokládaná potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a 
strojů je 238 A. 
Celkový příkon lze rozdělit při více napájecích místech dle skutečného umístění 
zařízení. V případě, že  nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši, přizpůsobí 
dodavatel pracovní postupy skutečným možnostem  napájení, nebo  zvolí další zdroj 
elektrické energie z  jiného zdroje. 
 
7.9  Zdroj vody pro staveniště 
Zdroj vody na staveništi bude zabezpečen ze stávajících odběrných míst. Bude 
provedena přeložka vodovodního potrubí a poté bude využívána jako zdroj vody. Pro 
potřebu staveniště se bude užívat vodoměrná šachta stávající západně od budovaného 
objektu. Další dočasná vodoměrná šachta bude v místě napojení sociálních buněk.   
 
7.10 Výpočet potřeby vody 
Potřeba provozní vody 
Qt = Sv.knt / t.3600 (l/s); 
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Qt je maximální hodinová potřeba provozní vody;  
Sv potřeba provozní vody za den (l); 
knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5; 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách (letní měsíce). 
Tabulka A. 2 










Výroba malty m3 180 171,1 30 798 
Příčky m2 22 288 6 336 
Omítky m2 28 177,78 4 978 
Podlahy m2 20 60 1 200 
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1200 10 12 000 
Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 200 3 600 
Qt = (37 134*1,5) / (12*3600) = 1,29 l/s 
 
Výpočet je proveden pro variantu, jejíž procesy mohou probíhat ve stejnou dobu 
(současně). Není vyloučeno, že spotřeba bude vyšší (více činností zaráz). 
 
Potřeba vody pro osobní hygienu 
Qp = (Pp.Ns.knt) / (t.3600) (l/s); 
; 
Qp je maximální hodinová potřeba vody;  
Pp počet pracovníků ve směně; 
Ns norma spotřeby vody na osobu za den (l); 
knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7; 




Qp = (40*40*2,7) / (12*3600) = 0,1 l/s 
 
Z výše uvedených výpočtů vychází profily vodovodního potrubí D = 63 mm. 
 
Potřeba vody pro požární účely 
Staveništní rozvod vody pro požární účely není nutné navrhovat, nebove 
vzdálenosti max. 200 m od hranice staveniště se nachází jiný vodní zdroj (hydrant). 
 
7.11 Nápojný bod kanalizace 
Pro připojení buněk sociálního zařízení staveniště a odvodnění stavební jámy 
bude v předstihu provedena přípojka kanalizace s revizními šachtami jako 
napojovacími body. Napojovací bod kanalizace bude sloužit pro připojení kanalizační 
přípojky ze sociálních buněka (WC, umývárna). Po ukončení výstavby bude přípojka 
zaslepena, zrušena a zasypána. 
 
7.12 Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Dodavatel je povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, 
pokud  mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a 
plochy využívané k zařízení stavenitě a skladování je povinen uvést do původního 
stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může 
dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba 
na odstranění vad a nedodělků. 
 
8 Hlavní stavební mechanizace 
8.1 Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice U Cihelny. Hlavní výjezd je z ulice Lipová 
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alej. Hlavní trasa pro zásobování stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště 
je po stávajících místních komunikacích. Území je snadno dotupné z místních 
komunikačních sítí.  
Uvnitř staveniště je navržena doprava po provizorních staveništních 
komunikacích patřičné únostnosti. Stávající inženýrské sítě budou příp. chráněny proti 
poškození ocelovými deskami. 
Pro dopravu a skladovací plochy v obvodu staveniště je navrženo provést 
v předstihu plánované komunikace a parkovací plochy 
V prostoru staveniště bude instalováno zařízení pro čištění vozidel stavby 
vyjíždějících ze staveniště, zejména při odvozu vytěžené zeminy. Případné znečištění 
stávajících komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Z obou stran komunikace cca 25 m od vjezdu na staveniště bude umístěna 
značka "Pozor- výjezd ze stavby" s omezením rychlosti. 
Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát při provádění stavebních 
prací na ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. Také při dopravě vybouraného 
materiálu je nutno dbát při vjezdu a výjezdu na bezpečnost chodců a dopravy. 
Běžný vybouraný materiál, zemina a stavební suť bude odvezena dodavatelem  
na certifikovanou skládku  dle druhu  materiálu. Materiály vyžadující zvláštní  
likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) musí  být odváženy na skládku 
certifikovanou pro tyto materiály. Výběr skládky a trasa dopravy bude určena 
dodavatelem stavby a prováděna odbornou firmou s oprávněním. 
 
8.2 Návrh bouracích a zvedacích mechanizmů 
Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily povolené 
tonáže pro jízdu na místních komunikacích. 
Doporučený dopravní prostředek pro staveništní odpad je kontejnerový systém 
dopravy. Pro dílčí montáž jednotlivých stavebních prvků objektu je navrženo použít 
autojeřáby typu dle váhy jednotlivých prvků a způsobu montáže.  
Pro dopravu betonové směsi od autodomíchávače budou použity automobilové 
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čerpadla na beton. Na dopravu malty budou také použity mobilní čerpadla na maltu. 
Pro hlavní svislou dopravu stavebního materiálu je navrženo použít věžové 
jeřáby LIEBHERR podle výbě ru dodavatele. 
Pro svislou dopravu stavebního materiálu (okna, dveře, zárubně , podlahové 
konstrukce atd.) na stavbu navrhujeme používat stavební výtahy typu NOV 500(1000).   
8.3 Návrh typu hlavních stavebních mechanizmů 
 
Tabulka A. 3 
Název stroje Typ stroje Počet 
Elektrický kompresor EK 310 2 
Automobilní domíchávač betonu MAN 32 6 
Automobilní čerpadlo na beton Cifa 2 
Kolové rýpadlo CAT M320 1 
Kolový nakladač CAT 924H 2 
Kolový dozer CAT 814 F 1 
Silniční fréza W 120 fi 1 
Vibrační  válec VVV – VVV 700/22 2 
Věžový jeřáb LIEBHERR  2 
Automobilní jeřáb LIEBHERR 2 
Nákladní automobil TATRA T815  6 
Malá stavební mechanizace elektrická 25 
 
9 Kvalitativní a enviromentální požadavky 
9.1 Enviromnetální požadavky 
Na hlavním staveništi je nutno dbát při provádění stavebních prací na ochranu 
okolí stavby proti hluku a prachu.  
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sít v prostoru
 
staveniště musí být polohov a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
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prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
9.2 Hospodaření s odpadními látkami 
Bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva 
životního prostředí – tj. vyhláškou č .381/2002 Sb., katalog odpad, vyhláškou 
č .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č.376/2001 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů 
souvisejících a navazujících. 
 
9.3 Řešení péče o životní prostředí 
Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je 
dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních 
prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými 
platnou legislativou podle vyhlášky č.381/2001  Sb. Povinnosti původců odpadů – 
podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou 
stanoveny vyhláškou č.185/2001  Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy.  
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na 
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi.  Při provádění stavebních a technologických prací musí být 
vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou, 
• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství, 
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• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku, 
• stavební činnost stavebními stroji, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 – 19.00 hod a v sobotu od 
8.00 – 16.00 hod, v neděli klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech., 
• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny, 
• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů, 
• zabránit exhalaci z topenišť a rozehřívání strojů nedovoleným způsobem, 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty, 
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel 
je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 
 
9.4 Likvidace odpadů 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č.1774/2002  a ze zákona 
o odpadech č.185/2001 Sb. Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při 
realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu 
stavby. 
 
9.5 Odpady vzniklé při realizaci stavby 
Omezují se na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad 





Kategorizace a katalog odpadů  
Tabulka A. 4 
číslo odpadu Název odpadu Původ Kategorizace 
odpadů 
17 01 01 Beton odpad při realizaci stavby O 
17 01 02 Cihla odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 01 03 Keramika Odpad od provádění keramických 
obkladů  
O 
17 01 99 Odpady drobné 
– blíže neurčené nebo výše 
neuvedené 
Odpady vzniklé v průběhu výstavby 
(malty, tmely, mazaniny) 
O 
17 02 01 Dřevo zbytky dřeva od bednění při 
betonáži, pažení 
O 
17 02 02 Sklo sklo z výplní otvorů  O 
17 02 03 Plast drobný odpad při pracích PSV O 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu Bourání stávajících konstrukcí, 
odřezky hydroizolačních pásů z 
výstavby 
A 
17 04 07 Směs kovů  odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 04 08 Kabely Zbytky a odřezky kabelů  O 
17 06 02 Ostatní izolační materiál Zbytky a odřezky tepelně izolačních 
pásů a vrstev 
O 
17 07 01 Směsný stavební 
a demoliční odpad 
odpad nezatříděný do výše 
uvedených kategorií 
A 
15 01 01 Papírový a lepenkový 
odpad 
obaly stavebních materiálů použitých 
na stavbě 
O 




Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a 
odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s 
odpady. Konkrétní způsob naloženívs odpadem bude doložen při kolaudačním řízení 
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění). 
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na 
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být 
vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou, 
• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství, 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku, 
• stavební činnost stavebními mechanismy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové 
• stavební činnost stavebními stroji, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 – 19.00 hod a v sobotu od 
8.00 – 16.00 hod, v neděli klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech., 
• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, 
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny, 
• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů, 
• zabránit exhalaci z topenišť a rozehřívání strojů nedovoleným způsobem, 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty, 
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečštění, dodavatel 
je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 




9.6 Zhotovitel je povinen provádět opatření 
• Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 
vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací. 
• Pro výstavbu  bude  nasazovat  pracovní  stroje  v  řádném  technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 
• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
• Zabezpečí plynulou práci stroj, zajistí dostatečný počet dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek je třeba zastavovat motory strojů. 
• Nepřipustí provoz dopravních prostředků a stroj s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. 
• Maximální romezí prašnosti při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
• Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s 
odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
• Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické 
mytí aut. 
• U vjezdů  na veřejné  komunikace  zabezpečí    čištění  kol  (podvozků) 
dopravních prostředků a strojů. 
• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
• Bude udržovat pořádek na staveništi. 
• Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistí odvod dešťových 
vod ze staveniště. 
• Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
• K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální 
možné míře bude chránit stávající zeleň. 
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• Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými 
předpisy odborná firma. 
Všechna prostranství a pozemní komunikace do časně užívané pro staveniště 
při současném zachování  jejich  užívání veřejností  (chodníky apod.), včetně  osob  s 
omezenou  schopností pohybu  a  orientace, se  musí  po dobu  společného  užívání 
bezpečně  chránit  a  udržovat. Ustanovení  zvláštního  předpisu  (Vyhláška č.369/2001 
Sb.  a  Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích.) tím není dotčeno. 
 
9.7 Bezpečnost práce 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy.  Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítí apod.). Na 
staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci 
mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné 
pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a 
zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 
pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném 
pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich označení nebo vypnutí a zastavení. 
Zákon č.309/2006 Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo  poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
zpracovává příslušné předpisy Evropského společenství a upravuje v návaznosti na 
zákoník práce §3 další požadavky BOZP. 
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).  Zákony a nařízení vlády 
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platí pro bezpečnost  práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při příprav a provádění 
stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se 
vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 
dodavatel  stavebních  prací)  a  jejich  pracovníky.  V další části zákona jsou 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály 
(§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část 
zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo 
snižování rizik v pracovním procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením 
č.591/2006 v příloze bourací práce a č.362/2006 práce ve výškách. Mimo základní 
požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou 
vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 
Do vydání prováděcích právních předpisů   k  provádění  některých  bližších
  
požadavků zákona se postupuje podle §23 dle dosud platných nařízení vlády, jako jsou: 
• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání stroj, technických zařízení, přístroj a nářadí, 
• nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postup, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 
• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedený signál, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky 
nařízení vlády č.378/2001  Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
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nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených 
technických zařízení, nap . zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, 
tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.). 
Vzájemné vztahy, závazky  a  povinnosti  v oblasti  bezpečnosti  práce  musí  
být  mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o 
odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou uvedeny v hospodářské smlouvě. 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
9.8 Požární ochrana během výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární 
ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními 
právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů   a vyhláška  č.246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek  
požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle 
ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být 
revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také 
zařízení staveniště (podle SN 730802, SN 730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární 
a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.). 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 
jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (dle SN 
73 0802, SN 73 0821 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní 
podmínky: 
• zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty, 
• umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru, 
• umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 
Staveniště bude vybaveno 10 ks práškovými hasicími přístroji (2 ks budou 
umístěny u buněk zařízení staveniště, 2 ks v blízkosti umístěných hlavních 
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staveništního rozvaděče, 2 ks ve skladech, 2 ks u stavebních výtahů a jeřábů, 2 ks 
budou uloženy ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých hrozí 
nebezpečí vzniku požáru (nap . svařování, řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové 
komunikace a následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při 
požáru bude zajištěno z požárních hydrant. Osoby a zařízení vyskytující se na 
staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za hranice 
staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami úniková cesta. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen 
výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 
ohněm. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a 
vytápění musí být volný a bezpečný.  Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit 
pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. Při výstavbě nových objektů 
nebude narušen stávající rozvod požární vody ani umístění venkovních hydrantů. Tyto 
hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí min. DN 100 mm o statickém přetlaku 
min. 0,5 MPa. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 200 m od staveniště. 
Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrant je dána normou SN 730873 a je 
vyhovující. 
 
9.9 Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků  od jejich 
nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 
• Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  vybavit  všechny  osoby,  které  
vstupují  na staveniště  osobními  ochrannými  pracovními  prostředky,  které  pro  tyto  
osoby  z prováděných prací vyplývají. 
• Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit  z předpisů  k  zajištění  
bezpečnosti  práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném 
rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve výšce nad 
1,5 m jednou za rok. 
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• Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovník. 
• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních 
prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
 
9.10 Pracovníci na stavbě jsou povinni 
• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých 
nadřízených. 
• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 
• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 
• Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 
nadřízených. 
• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 
• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se 
z něj nevzdalovat. 
• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění 
nebo zaškolení. 
 
9.11 Základní ustanovení pro skladování 
• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v 
souladu s postupem stavebních prací. 
• Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a 
doplňování dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 
• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 
Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být 
dodrženy bezpečné komunikační prostory.  Materiál dovezený na stavbu musí být 
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převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 
 
9.12 Způsoby uskladňování 
• Sypké materiály v pytlích se  mohou  ručně  skladovat  do  výšky  1,5  m  a  
při mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 
• Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m 
a materiál nepravidelných tvar do výšky 1,0 m. 
• Prvky a dílce pravidelných tvar pří ukládání nebo odebírání mechanizačními 
prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak. 
• Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných 
plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. 
• Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a 
uloženy zvlášť. 
 
9.13 Péče o pracující 
Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště  musí odpovídat  
základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v 
jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. 
V rámci péč e o pracující budou dodržovány: 
• zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, 
• vládní nařízení o jedech, 
• vyhláška MZD  ČR o hluku a vibraci, 





9.14 Základní ustanovení pro práci se stroji 
Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým 
jsou určeny. Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto
  činnost příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 
Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat 
stroj, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník 
musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 
Při provozu stroje musí být zabezpečena  jeho stabilita v průběhu všech  
pracovních operací. 
 
9.15 Povinnosti při odevzdání stanoviště (pracoviště) 
Vzájemné vztahy, závazky  a  povinnosti  v  oblasti  bezpečnosti  práce  musí  
být  mezi účastníky   výstavby  dohodnuty  předem  a  musí  být  obsaženy  v  zápise  o  
odevzdání  a převzetí staveniště pro dané činnosti. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s 
požadavky bezpečnosti práce. 
 
9.16 Přerušení stavebních prací 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 
stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vliv, případně jiných nepředvídaných okolnost 
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 Celkové finanční náklady 1
 
Bez DPH  118 618 212,74 Kč. Jedná se o částku skutečně prostavěnou v daných 
měsících výstavby.  Fakturace bude probíhat za skutečně odvedené práce dle smluvních 
podmínek ke konci měsíce, se splatností 60 dní. 
 
 Doba výstavby 2
24 měsíců s časovou rezervou plnění 1 měsíce. 
 
 Rok 2014 3
3.1 Měsíční 
 











Březen 3 292 571 Kč 
Duben 1 096 100 Kč 
Květen 3 552 648Kč 
Červen 6 399 777 Kč 
Červenec 7 143 840 Kč 
Srpen 7 289 098 Kč 
Září 7 289 098 Kč 
Říjen 7 990 065 Kč 
Listopad 7 990 065 Kč 
Prosinecc 8 808 499 Kč 
I 3 292 571 Kč 
II. 11 048 525 Kč 
III. 21 722 035 Kč 
IV. 24 087 662 Kč 
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 Časový a finanční plán stavby 5
Viz. Příloha č. 2 
 
 Položkový rozpočet 6
Následuje po finančním plánu zpracován v program BUILD power společnosti 
RTS. Byl zpracován pouze pro část BLOK A.
Leden  9 826 916 Kč 
Únor 9 826 916 Kč 
Březen 9 826 916 Kč 
Duben 9 826 916 Kč 
Květen 8 865 815 Kč 
Červen 5 918 143 Kč 
Červenec 3 085 854 Kč 
Srpen 1 289 945 Kč 
  
I. 29 480 748 Kč 
II. 24 610 874 Kč 
III.   4 375 799 Kč 
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objektu     SKP    
SO 05.1 BLOK A 





stavby     
Počet 
jednotek 0 
31-10-02 / H 
Bytový 
dům Lípa 
    
Náklady 
na m.j. 0 
Projektant   Projekční kancelář ALFA spol. s.r.o 
Typ 
rozpočtu   
Zpracovatel projektu   Projekční kancelář ALFA spol. s.r.o     
Objednatel   Městská bytová správa spol. s.r.o.     
Dodavatel   CONTROL INVEST PROJECT s.r.o. 
Zakázkov
é číslo  1 
Rozpočtoval Bc. Kateřina Gabčová  Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY             





740 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z 
PSV 
celkem 1 065 016 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 
11 372 
756 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 
11 372 
756 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 
11 372 
756 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednat
ele   
Jméno :   Jméno : Jméno :   
Datum :   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
          
Základ pro DPH 14,0 %     
11 372 
756 Kč 
DPH 14,0 %    
1 592 186 
Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     









    Rozpočet : 01   
Objekt : 
SO 05.1 BLOK 
A 
    
POLOŽKOVÝ ROZPOČT PRO 
HRUBOU STAVBU 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   207 957 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 
1 652 
097 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
3 527 
606 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 
3 774 
183 0 0 0 0 
41 Stropy a stropní konstrukce 65 510 0 0 0 0 
43 Schodiště   452 804 0 0 0 0 
6 Úpravy povrchu, podlahy 2 422 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   2 055 0 0 0 0 
93 
Dokončovací práce 
inženýrskách staveb 35 949 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 587 157 0 0 0 0 
71
1 Izolace proti vodě   0 
116 
538 0 0 0 
76
2 Konstrukce tesařské   0 
653 
515 0 0 0 
76
5 Krytiny tvrdé   0 
294 
963 0 0 0 




016 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 0,0 11 372 756   0 
Oborová přirážka   0 0,0 11 372 756   0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 0,0 11 372 756   0 
Mimostaveništní 
doprava   0 0,0 11 372 756   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 11 372 756   0 
Provoz investora   0 0,0 11 372 756   0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 0,0 11 372 756   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 11 372 756   0 
  
CELKEM VRN 





Položkový rozpočet  
 
Stavba : Bytový dům Lípa   
Rozpo
čet: 01   


















: 1 Zemní práce 
        
1 13110
1111 
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ  
m3 951,99 164,50 
156 
603,08 
    stavební jáma:28,6*14,6*2,24+2,45*3,4*1*2 951,99     
2 13220
1111 
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ  
m3 8,70 262,00 2 280,19 
    4,25*0,5*1+1,7*0,5*1+2,8*0,5*1+1,55*0,4*0,4+1,15*0,6*1*2+4,5*0,6*1 8,70     
3 16225
3101 
Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa  
m3 807,25 25,50 20 584,88 
    stavební jáma-zásyp:951,99-153,44 798,55     
    rýha:8,7 8,70     
4 17120
6111 
Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním  
m3 807,25 17,90 14 449,78 
    stavební jáma-zásyp:951,99-153,44 798,55     
    rýha:8,7 8,70     
5 17410
1101 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním stavební jáma 
m3 153,44 91,50 14 039,45 









: 2 Základy a zvláštní zakládání 
        
6 27153
1111 






    (27,05*13,09+2,55*1,9+1,2*1,2*4)*0,4 145,88     
7 27332
1116 






    12,6*26,95*0,6-14,95*1*0,6+1,1*1*0,6*5 198,07     
    stěna výtahové šachty:2,1*1,1*0,6*2+3,7*1,1*0,6*2 7,66     
8 27335
4111 
Bednění základových desek zřízení  
m2 75,02 568,00 42 611,36 
    12,6*0,6+26,95*0,6*2+1,1*0,6*2*5+1*0,6*5 49,50     
    stěna výtah.šachty:2,1*1,1*2*2+3,7*1,1*2*2 25,52     
9 27335
4211 
Bednění základových desek odstranění  
m2 75,02 77,50 5 814,05 
    12,6*0,6+26,95*0,6*2+1,1*0,6*2*5+1*0,6*5 49,50     
















Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 16/20  
m3 8,70 
2 
325,00 20 234,48 
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Bednění základových pasů zřízení  
m2 27,36 568,00 15 540,48 





Bednění základových pasů odstranění  
m2 27,36 78,80 2 155,97 





Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10   (B 10) podkladní mazanina 
m3 33,01 
2 
525,00 83 355,30 









: 3 Svislé a kompletní konstrukce 





Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm  
m2 209,99 925,00 
194 
236,13 
    suterén:1,2*2,5*4 12,00     
    1NP:1,2*2,73*4 13,10     
    2NP:1,2*2,73*4 13,10     
    3NP:1,2*2,73*4 13,10     
    4NP:1,2*2,73*4 13,10     
    5NP:1,2*2,73*4 13,10     
    PODKROVÍ:1,2*4 4,80     
    1NP-VÝT.ŠACHTA:2*2,73*2+2,1*2,73*2-1*2*2 18,39     
    2NP-VÝT.ŠACHTA:2*2,73*2+2,1*2,73*2-1*2*2 18,39     
    3NP-VÝT.ŠACHTA:2*2,73*2+2,1*2,73*2-1*2*2 18,39     
    4NP-VÝT.ŠACHTA:2*2,73*2+2,1*2,73*2-1*2*2 18,39     
    5NP-VÝT.ŠACHTA:2*2,73*2+2,1*2,73*2-1*2*2 18,39     
    STROJOVNA VÝTAHU:2*4,85*2+2,1*4,85+2,1*1,5 32,74     











    suterén:10,15*2,5 25,38     
    1NP:10,15*2,73 27,71     
    2NP:10,15*2,73 27,71     
    3NP:10,15*2,73 27,71     
    4NP:10,15*2,73 27,71     
    5NP:10,15*2,73 27,71     











    suterén:11*2,5+2,685*2,5*2+1*2,5*2+0,6*2,5*4+0,6*0,6*28-1*2,1 59,91     




0,9*1,5*5-1,8*2,25 150,43     




3,14*0,825*0,825 156,39     




3,14*0,825*0,825 156,39     
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3,14*0,825*0,825 156,39     




3,14*0,825*0,825 156,39     
    
PODKROVÍ:11*0,7+5*2,6-1,8*1,5-0,9*1,5+26,85*0,7+3*2,7*2-











    
suteren (místo KM BETA):8,765*2,5*2-0,8*1,97*3+6,45*2,5-











    SUTEREN-VÝTAHOVÁ ŠACHTA:2,5*3,8*2+2,1*3,8*2-1*2 32,96     
    ZDIVO:       
    SUTEREN:3,6*2,5+2,685*2,5*3-0,8*1,97+5,5*2,5*2-0,8*1,97*2 51,91     
    
1NP:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75+5,5*2,75-
0,8*1,97+8,77*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97+2,965*2,75 120,34     
    
2NP:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75+5,5*2,75-
0,8*1,97+8,77*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97+2,965*2,75 120,34     
    
3NP:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75+5,5*2,75-
0,8*1,97+8,77*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97+2,965*2,75 120,34     
    
4NP:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75+5,5*2,75-
0,8*1,97+8,77*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97+2,965*2,75 120,34     
    
5NP:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75+5,5*2,75-
0,8*1,97+8,77*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97+2,965*2,75 120,34     
    
PODKROVÍ:26,04*2,75+0,6*2,75*2-0,8*1,97*6+4,3*2,75-0,6*1,97-
0,8*1,97+2,965*2,75+-1,4*1,2*0,5*5 78,47     
    
suteren(místo KM BETA):8,765*2,5*2-0,8*1,97*3+6,45*2,5-





Osaz pref prekl sv otv 60-180cm  
kus 221,00 151,00 33 371,00 
    RZP 119/12/24:4+5+5+5+5+5 29,00     
    RZP 119/14/24:14+28+28+28+28+28+18 172,00     
    RZP 149/12/24:5+4+2+2+2+2 17,00     





Osaz pref prekl sv otv 180-375cm  
kus 140,00 233,50 32 690,00 
    RZP 209/12/24:9+9+9+9+9+2 47,00     
    RZP 209/14/24:18+18+18+18+18 90,00     
    RZP 239/12/24:1 1,00     





Osaz pref prekl sv otv 180-375cm  
kus 144,00 233,50 33 624,00 
    PTH 238/1250:9 9,00     
    PTH 238/2250:15 15,00     





Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky 
profilu I č.10 t 0,93 
28 
600,00 26 638,04 
    L50/50/5:0,8*18*3,77*1,05*0,001 0,06     
    0,9*4*3,77*1,05*0,001 0,01     
    I 100:1,3*11,1*1,05*0,001 0,02     
    10*1,35*11,1*1,05*0,001 0,16     





Beton sloupů a pilířů železový C 25/30  
m3 3,71 
3 
395,00 12 603,60 







Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí materiál 
prkna m2 45,42 473,00 21 484,61 





Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  
m2 45,42 73,50 3 338,52 





Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché 
maltové směsi m2 93,64 520,00 48 692,28 
    
1,1*1,3+26,85*1,3*2+0,6*1,3*2*4+1,2*1,3*2*2+1*1,3+2,1*1,3+3,1*1,3+1,4





Překlad železobetonový RZP 119/12/24 V 
kus 29,00 314,27 9 113,83 





Překlad železobetonový RZP 149/12/24 V 
kus 17,00 373,77 6 354,09 





Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V 
kus 47,00 602,24 28 305,28 





Překlad železobetonový RZP 239/12/24 V 
kus 1,00 773,98 773,98 





Překlad železobetonový RZP 119/14/24 V 
kus 172,00 348,33 59 912,76 





Překlad železobetonový RZP 149/14/24 V 
kus 3,00 414,50 1 243,50 





Překlad železobetonový RZP 209/14/24 V 
kus 90,00 666,47 59 982,30 





Překlad železobetonový RZP 239/14/24 V 
kus 2,00 861,44 1 722,88 





Překlad keramický Porotherm 225x11,5x7,1 cm 
kus 15,00 220,04 3 300,60 





Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1000xmm/ 
kus 120,00 165,53 19 863,60 





Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/ 
kus 9,00 221,03 1 989,27 









: 4 Vodorovné konstrukce 











    
1PP:11*26,86*0,22-6,5*0,6*0,22-
5,6*0,6*0,22*2+5,6*1,5*0,17*2+5,25*1*0,22-2,5*2,1*0,22-
0,95*0,45*0,22*2-0,5*0,3*0,22*2-0,9*0,3*0,22 65,21     
    
1NP:(11*26,85-6,5*0,6-5,6*0,6*2+5,25*1)*0,22+5,6*1,5*0,17-
(2,5*2,1+0,95*0,45*2+0,5*0,3*2+0,9*0,3)*0,22+2,1*0,3*0,22*2+5,1*1,76*0,
15 65,38     
    
2NP:(11*26,85-6,5*0,6-5,6*0,6*2)*0,22+5,6*1,5*0,17*2+5,25*1*0,22-
(2,5*2,1+0,95*0,45*2+0,5*0,3*2+0,9*0,3)*0,22+2,1*0,3*0,22*2 65,46     
    
3NP:(11*26,85-6,5*0,6-5,6*0,6*2)*0,22+5,6*1,5*0,17*2+5,25*1*0,22-
(2,5*2,1+0,95*0,45*2+0,5*0,3*2+0,9*0,3)*0,22+2,1*0,33*0,22*2 65,49     
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4NP:(11*26,85-6,5*0,6-5,6*0,6*2+5,25*1)*0,22+5,6*1,5*0,17-
(2,5*2,1+0,95*0,45*2+0,5*0,3*2+0,9*0,3)*0,22+2,1*0,3*0,22*2+5,1*1,76*0,
15 65,38     
    
5NP:(11*26,85-6,5*0,6-5,6*0,6*2)*0,22+5,6*1,5*0,17*2+5,25*1*0,22-















0,3*0,22*2 303,89     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     



















0,3*0,22*2 303,89     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     



















0,3*0,22*2 303,89     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     
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0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     



















0,3*0,22*2 303,89     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2 306,07     




0,3*0,22*2+2,1*0,3*2+2,1*0,22*2+5,1*1,76+5,1*0,15 315,81     















    1PP:6,06 6,06     
    1NP:6,06 6,06     
    2NP:6,06 6,06     
    3NP:6,06 6,06     
    4NP:6,07 6,07     





Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 50 mm OBKLAD VĚNCŮ 
m2 113,28 385,50 43 668,63 
    1PP:1*2*0,22 0,44     
    1NP:2,2*2*0,22+4,7*0,22 2,00     
    2NP:2,2*2*0,22+4,7*0,22 2,00     
    3NP:2,2*2*0,22+4,7*0,22 2,00     
    4NP:2,2*0,2+4,7*0,22 1,47     
    5NP:5,1*0,8+5,1*0,28+5,1*0,22 6,63     
    
6NP:6*0,14*2+6*0,14*2+10,5*0,25+11,8*0,25+4,05*0,25+8,6*0,4*2+8,6*0,
15+8,6*0,1+3,9*0,25 19,95     
    
PODBITI:11,265*0,6*2+2,0655*6,95+8,1*1,05+3,5*0,86+6,6*2,015*2+5,1*
0,8 70,07     
    
TRAMY A NOSNÍKY:4,2*0,3+5*0,22+5*1,75*0,22+1,025*2,09*4-
2*3,14*0,825*0,5*0,4*4 8,71     
  
Celk








: 41 Stropy a stropní konstrukce 





Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30  
m3 11,85 
2 
780,00 32 956,34 
    VÝTAH.ŠACHTA 1 PP :2,1*0,32*0,25 0,17     
    1NP:4,7*0,325*0,45 0,69     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2,1*0,25*0,25 0,26     
    2NP:4,7*0,22*0,4 0,41     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2,1*0,25*0,25 0,26     
    3NP:4,7*0,22*0,4 0,41     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2,1*0,25*0,25 0,26     
    4NP:4,7*0,22*0,4 0,41     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2,1*0,25*0,25 0,26     
    5NP:4,7*0,22*0,4 0,41     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2,1*0,25*0,25 0,26     
    6NP:2*12*0,25*0,4 2,40     
    2*26,85*0,25*0,4 5,37     





Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  
m2 64,12 289,50 18 563,03 
    VÝTAH.ŠACHTA 1 PP :2*2,1*0,32 1,34     
    1NP:2*4,7*0,325 3,06     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    2NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    3NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    4NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    5NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    6NP:2*2*12*0,25 12,00     
    2*2*26,85*0,25 26,85     





Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  
m2 64,12 61,40 3 937,03 
    VÝTAH.ŠACHTA 1 PP :2*2,1*0,32 1,34     
    1NP:2*4,7*0,325 3,06     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    2NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    3NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    4NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    5NP:2*4,7*0,22 2,07     
    VÝTAH.ŠACHTA :2*2*2,1*0,25 2,10     
    6NP:2*2*12*0,25 12,00     
    2*2*26,85*0,25 26,85     





Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  
t 0,35 
28 
740,00 10 053,25 
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: 43 Schodiště 





Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30  
m3 25,78 
3 
470,00 89 466,32 
    SCHOD.RAMENA:2,6*1,19*0,125+0,275*0,265*1,19 0,47     
    2,9*1,19*0,125+0,275*0,265*1,19 0,52     
    2,9*1,19*0,125*5+0,275*0,2*1,19*5+0,1*3,238*1,19*5 4,41     
    2,9*1,19*0,125*5+0,275*0,265*1,19*5 2,59     
    PODESTY:1,395*4,79*0,2*6+4,79*0,095*0,1*6 8,29     











    PODESTY:1,33 1,33     
    1,25 1,25     
    SCHOD.RAMENO:0,38 0,38     
    0,4 0,40     
    0,07 0,07     





Bednění podest přímočarých - zřízení  
m2 97,43 987,00 96 162,03 
    PODESTY:1,395*4,79*6+4,79*0,095*6+4,79*0,1*6 45,70     





Bednění podest přímočarých - odstranění  
m2 97,43 97,90 9 538,26 
    PODESTY:1,395*4,79*6+4,79*0,095*6+4,79*0,1*6 45,70     





Bednění schodnic přímočarých - zřízení  
m2 64,52 979,00 63 160,77 
    SCHOD.RAMENA:2,6*1,19+0,275*2*1,19+2,6*0,4 4,79     
    2,9*1,19+0,275*2*1,19+2,6*0,4 5,15     
    2,9*1,19*5+0,275*2*1,19*5+0,3238*1,19*5+2,9*0,4*5 28,25     





Bednění schodnic přímočarých - odstranění  
m2 64,52 112,00 7 225,75 
    SCHOD.RAMENA:2,6*1,19+0,275*2*1,19+2,6*0,4 4,79     
    2,9*1,19+0,275*2*1,19+2,6*0,4 5,15     
    2,9*1,19*5+0,275*2*1,19*5+0,3238*1,19*5+2,9*0,4*5 28,25     





Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20  
m 130,93 254,50 33 321,69 
    6*,6 3,60     





Bednění stupňů přímočarých - zřízení  
m2 39,18 573,00 22 448,08 
    197*1,2*0,164 38,77     





Bednění stupňů přímočarých - odstranění  
m2 39,18 66,20 2 593,48 
    197*1,2*0,164 38,77     











: 6 Úpravy povrchu, podlahy 





Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm typ 3, šířka 130 
mm, spád 140-145 mm kus 2,00 
1 




za 6 Úpravy povrchu, podlahy       2 422,00 
D
íl
: 62 Úpravy povrchů vnější 





Montáž výztužné lišty rohové a dilatační  




za 62 Úpravy povrchů vnější       2 054,98 
D
íl
: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 





Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR 
m2 206,01 174,50 35 948,75 









: 99 Staveništní přesun hmot 



















: 711 Izolace proti vodě 





Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky folie 
Ekoplast tl. 1 mm m2 298,65 288,00 86 011,20 





Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetné dodávky folie 
Ekoplast tl. 1,0 mm m2 93,64 326,00 30 526,31 
    1,1*1,3+26,85*1,3*2+0,6*1,3*2*4+1,2*1,3*2*2 83,72     









: 762 Konstrukce tesařské 





Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně 





Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky 









M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami včetně 





M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami včetně 





Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky 








Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky 





Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg dle výkazu prvku -









Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x lak  





Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m  
% 
6 









: 765 Krytiny tvrdé 





Krytina beton. KMB Beta Elegant, ostatní  







Krytina beton. KMB Beta Elegant, štítové hrany  





Hřeben KMB Beta Elegant s hřebenovou lištou  





Nároží KMB Beta Elegant s větracím pásem  





Tašky nášlapné KMB Beta Elegant zelená, modrá  





Tašky prostupové KMB Beta Standard  





Střešní okno KMB univerzální, výstupní 45 x 51 cm  
kus 1,00 
1 





Montáž fólie na krokve přibitím difúzní pojistná hydroizolace Dekfol D 





Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m  




za 765 Krytiny tvrdé       
294 
963,32 
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1 Zemní práce 
1.1 Návaznost na předchozí technologické etapy:  
Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje na žádnou 
předcházející technologickou etapu. Před započetím etapy zemních prací je třeba 
provést předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání musí být 
proveden zápis (protokol o předání a převzetí staveništ) a zároveň musí být vše 
zapsáno do stavebního deníku. 
 
1.2 Technologický postup práce 
 
Zemní práce budou prováděny plynule z jednoho objektu na druhý. Začíná se 
výkopovými pracemi pro objekt A a končí u objektu D.  
• Hlavní odkop bude na úroveň základové desky, zemina bude odvezena na 
skládku ve Velkých Pavlovicíách. Kromě zeminy pro pozdější zásyp. Uložení bude  
provedeno  na  deponii západně od budovaných objektů s hlavní podmínkou vytvoření 
kaskádovitého svahování po výšce 1,5 m a stejné šířce lavice. Svahování bude v 
maximálním poměru 1:2 s přihlédnutím na hydrogeologický průzkum. 
• Po obvodu objektu budou na hlavní figuru navazovat jednotlivé výkopové 
figury pro patky ŽB sloupů ve stejné úrovni. Dále na ni budou navazovat výkopové rýhy 
pro ŽB základové pasy, prohloubené o štěrkopískový posyp tl. 100 mm, tj. na kótě -3,900 
( viz. PD). 
Veškeré plochy, kde budou probíhat zemní práce, budou opatřeny systémem 
odvedení povrchových vod. Rovněž základová spára bude obdobně ošetřena odvodem 
vod. 
 
1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále 
bude písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
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zemních pracích. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 
519/2006 Sb. 
 
1.4 Kontrola kvality a jakosti  
Při předávání zemních prací se kontroluje: 
• Předání a převzetí  HTÚ  
• Polohové a výškové zaměření objektu 
• Předání základové spáry 
• Hutnění násypů a zásypů 
• Vyplavování jemných částí při čerpáni vody 
Jakost a kontrola kvality bude je sledována mistrem, stavbyvedoucím a 
investorem podle druhu vstupu či výstupu. Investor spolu se stavbyvedoucím 
odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty 
a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě 
jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat 
s investorem a provést dodatečné prověření. Jakost materiálu musí být v souladu 
s dodacím listem. Po skončení směny provede stavbyvedoucí kontrolu provedených 
zemních prací a provede zápis do stavebního deníku. O převzetí stavby se sestaví 
zápis, ve kterém bude uvedeno datum převzetí, zhodnocení kvality, seznam případných 
zjištěných závad, příčina vzniku a způsob jejich odstranění. 
 
1.5 Životní prostředí 
 ŽP určuje zákon č. 185/2001 Sb. 
 § 17 Nakládání s komunálním odpadem: 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k 
tomu  určených  a  ode  dne,  kdy  tak  obec  stanoví  obecně  závaznou vyhláškou,  
komunální  odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto 
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zákonem a zvláštními právními předpisy. 
 § 21  Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: : Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
 § 26 Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB: 
Riziko: Únik provozních kapalin z automobilů. 
Řešení: Musí se dané místo ihned posypat vápnem, nebo odkopat 
v dosatatečném velikosti a odvézt na skládku nebezpečných odpadů. 
 § 6 Zařazování odpadu podle kategorií 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Třídění odpadů. Igelitové obaly z tvarovek se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se třídit. 
Řešení: Prázdné plechovky od montážního lepidla se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se odvézt na skládku nebezpećného odpadu. 
 
1.6 Strojní vybavení 
Rypadlo, minirypadlo, nakladač , nákladní automobil, válec. 
Hlavní pomůcky - kalibrované měřicí přístroje (metry, pásma, nivelační 
přístroj), krumpáč , lopatu, rýč, kolečko (pro případné dočištění výkopu), zednický 
šufan, vápno. 
 
1.7 Složení pracovní čety 
• stavbyvedoucí 
• stavební mistr 
• strojník rypadla 
• strojník nakladače 
• řidič nákladního automobilu 
• strojník válce 
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• 2x pomocný pracovník 
1.8 Výkaz výměr 
Celkové množství výkopu zapažených i nezapažených jam je 3241,68 m3  a 
hloubení rýh v množství 32,36 m3. 
 
1.9 Časový plán 
Doby trvání prací jsou uvažovány s počáteční rezervou.  
• Doba na odkop na úroveň základu jednotlivých objektů je cca 11 dní. 
2 Základová deska 
2.1 Návaznost na předchozí technologické etapy: 
Technologická etapa základů navazuje na předešlou etapu. Předpokládáme 
plynule navazování čet provádějících jednotlivé stavební práce. Objekty rozdělíme na 
dva stavební celky, to je celek A-B a celek C-D. Stavební práce budou prováděny na 
těchto celcích souběžně s časovou rezervou mezi sebou.  
Tato technologická etapa bude navazovat na zemní práce se zpožděním cca 6 
dnů, aby mohla pracovní četa plynule pokračovt z objektu A na objekt B, stejně tak 
z objektu C na objekt D.  Tento postup a návaznost jednotlivých činností je znázorněno 
na schématech postupů výstavbových fází , výkres č.07 až 10   a příloha 04. 
2.2 Technologický postup práce 
Po zhotovení odkopu bude neúnosná zemina základové spáry nahrazena 
hutněným polštářem tl. 400 mm, tvořeným štěrkodrtí frakce 0-63 mm, spodní úrovní na 
kótě -3,900 m. Na hlavní základovou desku každého bloku budou navazovat výběžky 
zákl. patek ŽB sloupů ve stejné úrovni a jednotlivé ŽB základové pasy vstupních částí, 
venkovních schodišť (viz. PD). Dilatace mezi základy jednotlivých bloků bude 
provedena deskami Polystyren tl. 30 mm. 
Po obvodu základových pásů bude v ose probíhat základový zemnič FeZn, 
který bude uchycen k výztuži základů. 
Betonářské práce proběhnou po výkopu stavební jámy. Zásobování betonovou 
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směsí budou zabezpečovat automobilové domíchávače a transportovat se bude za 
pomoci čerpadla betonu.  
 
2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude 
písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
pracích. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
2.4 Kontrola kvality a jakosti  
V průběhu a při ukončení prací bude přizván technický dozor, který prověří 
technologický postup, kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku 
Kontroluje se: 
• základová spára 
• tvar a poloha vlastního základu - musí odpovídat projektu 
• zhotovení bednění a v něm zajištěna poloha, tvar a kompletnost výztuže 
• kvalita betonu, ta musí být ověřena 
 
2.5 Životní prostředí 
 ŽP určuje zákon č. 185/2001 Sb. 
 § 17 Nakládání s komunálním odpadem: 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Fyzické  osoby  jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k  
tomu  určených  a  ode  dne,  kdy  tak  obec  stanoví  obecně  závaznou vyhláškou,  
komunální  odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto 
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zákonem a zvláštními právními předpisy. 
 § 21  Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: : Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením  splňují  požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
 § 26 Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB: 
Riziko: Únik provozních kapalin z automobilů. 
Řešení: Musí se dané místo ihned posypat vápnem, nebo odkopat 
v dosatatečném velikosti a odvézt na skládku nebezpečných odpadů. 
 § 6 Zařazování odpadu podle kategorií 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Třídění odpadů. Igelitové obaly z tvarovek se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se třídit. 
Řešení: Prázdné plechovky od montážního lepidla se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se odvézt na skládku nebezpećného odpadu. 
 
2.6 Strojní vybavení 
Rypadlo, nákladní automobil, vibrátor ponorný, pila lištová a přímočará, hutnící 
válec, domíchávač, kompresor, věžový jeřáb. 
Hlavní pomůcky - kalibrované měřicí přístroje, lopaty. 
 
2.7 Složení pracovní čety 
- 4 x železář 
- 2 x betonář  
- strojník čerpadla betonu 
- řidič  domíchávač 




2.8 Výkaz výměr 
Beton na podkladní mazaninu 110,34 m3 , do základových  pasů  29,92 m3, 
patek  10 m3   a desky  756,02 m3. Výztuž do základů 104,3 t. 
Bednění stěn základové desky 277,88 m2, základových pasů 109,44 m2. 
 
2.9 Časový plán 
 
Zhotovení základové desky pro jednotlivé objekty včetně instalací je vypočítán 
na 4 týdny. 
 
3. Hrubá vrchní stavba 
3.1 Návaznost na předchozí technologické etapy: 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předešlou etapu v době, 
kdy je kompletně dokončena. Musí být provedeny základy objektu (ŽB deska, patky a 
pásy), dále jsou provedeny části přípojek (vodovod, kanalizace a NN). Dále musí být 
provedeny izolace proti vodě pod svislými konstrukcemi, na které se budou tyto 
konstrukce zakládat a poté provádět. 
Započetím této etapy bude na staveništi zřízen věžový jeřáb. Tento jeřáb bude 
zajišťovat část sekundární dopravy materiálu. 
 
3.2 Technologický postup práce 
V této technologické etapě  budou provedeny tyto činnosti: 
- provedení zděných konstrukcí 
- provedení stropní konstrukce 
- montáž ŽB prefabrikovaných prvků  




3.2.1 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy: 
V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí dané 
technologické etapy. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace. 
 
Provedení zděných konstrukcí: 
Pře započetím výstavby musí být všichni zúčastnění pracovníci proškoleni a 
seznámeni s danými technologiemi, technologickými předpisy a systémy používaného 
materiálu. Dále pak i s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 
Zděné konstrukce na tomto objektu budou systému POROTHERM a KM beta. 
Součástí provádění zděných konstrukcí jsou také nenosné zděné konstrukce - 
zděné příčky. Ty budou prováděny stejnými metodami a technologickým postupem 
jako nosné zdi, ale ne ve stejnou dobu. 
Další důležitou součástí při provádění zděných konstrukcí jsou otvory a 
průchody v nich. S tím souvisí montáž překladů, kde je nutné především na použití 
správných typů, jejich uložení a výškovém osazení. Vše je v PD stavby. 
Jako spojovací materiál bude použita zdící malta Cemix 011 5MPa, která bude 
uskladněna v sile, na které bude napojena kontinuální míchačka. Silo a míchačka musí 
být připojeny na rozvody elektřiny a vody. Umístění a napojení těchto zařízení je 
znázorněno na výkrese – Zařízení staveniště. 
Nejprve se v nejnižším podlaží provede zdivo do výšky mezipodesty 
schodiště. Poté se provede montáž prefabrikované podesty a schodišťového ramena. 
Náasledně se může pokračovat ve zdění po výšku stropní konstrukce. Během vyzdívání 
se také provádí stavební práce na ŽB sloupu a ŽB stěně venkovního schodiště. K 
bednění betonového sloupu a mezipodesty je použit bednící systém firmy PERI. Pro 
zajištění stabilizace se do bednění ŽB sloupu vloží ocelová výztuž, poté se veškeré 
bednění zalije za pomoci čerpadla betonovou směsí. Automobilové domíchávače 
budou zásobovat stavbu betonovou směsí tak, aby bylo čerpadlo maximálně vytíženo 
a nevznikaly nežádoucí prostoje čerpadla. Při betonáži bude použit ponorný vibrátor, 
aby bylo dosaženo dostatečného zhutnění betonové směsi. Odbedňování se provádí 
po uplynulé době potřebné pro nabytí žádoucí pevnosti betonu pro odbednění. 
Po odbednění monolitického sloupu a vyzdění nosných zdí začneme s bedněním 
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stropní konstrukce. Překlady Porotherm se budou osazovat na maltové lože, které se 
nanese na zdivo vyzděné do výšky otvoru. Malta na zdění bude zhotovována v 
míchacím zařízení DEZA MJ-150. Na místo bude dopravován stavební materiál 
stavebním kolečkem a stabilním věžovým jeřábem. 
Provedení stropních konstrukcí: 
Překlady monolitické se budou provádět zároveň se stropní monolitickou 
konstrukcí a ŽB věncem. Provedeme obednění překladů a věnců. Poté se zřídí 
bednění pro provedení stropní desky. Nejprve se na sloupky nasadí hlavice. Tyto 
sloupky se rozmístí dle nákresu bednění a zabezpečí proti pádu kovovou trojnožkou 
(součást dodávky sloupku), která zajistí stabilitu sloupku. Na sloupky umístíme 
podélné nosníky s maximálním rozestupem 1m. Při ukládání je nutné dbát na správné 
natočení hlavice. V případě uložení jednoho nosníku se delší strana hlavice natočí 
rovnoběžně s nosníkem a v případě dvou nosníků (stykování) kolmo na nosníky. Po 
uložení podélných nosníků se na ně rozmístí příčné nosníky po 0,5m. Po provedení 
nosného roštu se může přistoupit k zaklápění bednícími deskami PERI. V místech, kde 
je nutné desky upravit řezem se použijí desky PERI FinNa- Ply. 
Hutnění bude provedeno kvalifikovanými dělníky za pomoci ponorných 
vibrátorů dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy 
umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. 
Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru 
vibrátoru.  Pokračování betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je 
možné až po dosažení 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle počasí). Odbednění 
proběhne až po příkazu odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Nejprve se povolí sloupky v 
celém rozsahu odbedňované konstrukce. Tím dojde k poklesu celého bednění. Poté 
můžeme vyjmout desky a následně nosníky. Demontáž bednění trámů proběhne po 
odbednění mezitrámových desek. Nejprve je nutné odstranit boční desky a následně 
spodní uzavírací prkno.  V dalších podlažích postup opakujeme. 
Montáž ŽB prefabrikovaných dílů: 
Schodišťová ramena a podesty budou vyrobena jako staveništní prefabrikát a 
budou uloženy na ozuby podest pomocí věžového jeřábu. 
Postup:  
- zavěšení prvku k montážnímu zařízení 
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- doprava prvku na místo dle PD 
- montáž prvku 
• nejdříve se osadí podesta na maltové lože na nosném zdivu 
• rameno schodiště bude ukotveno k základové patce pomocí  ocelových 
trnů a následným zmonolitněním tohoto spoje, na podestě se osadí na 
ozuby s pružnou vložkou. 
• Spáry mezi ramenem a podestou budou vyplněny spojovacím 
materiálem baumit. 
Zastřešení 
Jedná se o sedlovou střechu.  Nosnou část střešní konstrukce tvoří krokve 
80x160 mm. Na ně budou položeny další vrstvy jako difúzní fólie, kontralatě, latě a 
betonová krytina KM Beta.  Sklon střešní roviny činí  40°. 
 Provádění montáže vaznicového krovu bude v jednosměnném pracovním 
režimu. 
osadíme na půdní nadezdívku pozednice. Je nutné přitom dbát, aby v celé délce 
dobře ležely na půdní podezdívce. Nerovnosti zdiva lze vyrovnat prkennými 
podložkami. Je vhodné podložit pozednice po celé délce pruhem lepenky. Potom 
pozednici řádně zakotvíme, bud' do zdiva, nebo do vazních trámů. Jsou-li pozednice 
zakotveny a vazní trámy uloženy, připravíme si vaznice tak, že je položíme v podélném 
směru, tj. napříč na vazní trámy. V této poloze zasuneme do dlabů vaznice čepů 
sloupků a osadíme pásky. Spojení vaznice se sloupkem zajistíme tesařskými skobami a 
čepy pásků dřevěnými kolíky. Tři až čtyři muži vztyčí tuto stolici z vodorovné polohy 
do svislé, přičemž další dva zasouvají dolní čepy sloupků do dlabu ve vazních trámech. 
Pak se ihned osadí vzpěry, které jsou začepovány do sloupků a do vazních trámů, a 
svislá poloha stolice se provizorně zajistí zavětrovacími prkny nebo latěmi, které se 
přibijí ke sloupkům a na druhé straně k pozednici.  
 
Stejným způsobem se postaví i stolice na druhé straně. 
Po postavení a provizorním zajištění obou stolic můžeme osazovat krokve, a to 
nejprve jen v plných vazbách. Abychom si usnadnili práci, položíme příčně přes 
vaznice fošny jako lešení. Na každou pozednici a vaznici se postaví jeden pracovník a 
současně proti sobě vytáhnou příslušný pár krokví (musí být označeny!). Krokve 
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zasuneme do ostřihu proti sobě, osedláme je vaznice a na pozednice a pak ostřih 
zabezpečíme dřevěným kolíkem. Krokve u osedlání přibijeme hřebíky (nárožníky) do 
vaznic a pozednic. Plnou vazbu definitivně zavětrujeme kleštinami (horními i 
spodními) a řádně je ke krokvím, popř. ke sloupkům, přitáhneme svorníky. Přitom 
musíme neustále sledovat, zda stolice je ve svislé poloze. 
 
1. etapa – osazení pozednice nosné zdi, pozednice budou ukotveny do 
pozednicového věnce a spodní konstrukce pod ním pomocí pásoviny. Pozednice je 
nutné osadit podle výkresové dokumentace. 
2. etapa – osazení vazného trámu na impregnované podložky (prkenné) v kapse 
zdi, záhlaví trámu podloženo lepenkou. 
3. etapa – sestavení plných vazeb z kleštin 
4. etapa – zvednutí středních vaznic, jejich osazení i současné osazení pásků. 
5. etapa – osazení krokví plných vazeb na vaznici osedláním, vyrovnáním a 
podložením dle potřeby, položení difuzní foliie. 
6. etapa – přibití latí ke krokvím od okapu ke hřebenu. Latě se vazbují na sraz 
nad krokví. Postup přibíjení je od okapu směrem ke hřebenu. Musí se dodržet 
vzdálenosti mezi latěmi, kontrola vzdáleností latí se provádí laťoměrem. 
Poté klempíři zavěsí pomocí háků a přichytí příponkami štřešní žlaby. 
Odpadové potrubí připevní pomocí háků. A provedou oplechování štítů a střešních 
oken.  
Krytina se klade v řadách rovnoběžných s okapem směrem od okapu ke 
hřebenu. Šíře řady pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl 
na všechny tašky v záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se 
zavěšují dvě vrstvy tašek na vazbu tak, aby vrchní vrstva kryla styčné spáry tašek 
vrstvy spodní. Přesah tašek je 80 mm. Na okrajích střešní roviny se zabezpečí proti 




3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude 
písemně ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých 
mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku 
prací proběhne bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na 
pracích. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
Zděné konstrukce: 
Při vizuální prohlídce se kontroluje: 
- svislost a vodorovnost jednotlivých vrstev, správnost usazení tvárnic a 
zatmelení spár, řádné utěsnění okrajů, dostatečnost vyplnění styčných a 
ložných spár maltou (bloky musejí být položeny plně do malty), uložení 
překladů a neporušení izolace. 
Dovolené odchylky konstrukce zdiva: 
• Odchylka svislosti může být jen 5 mm. 
• Maximální zúžení maltového lože je 15 mm na každé straně. 
• Svislá odchylka zdiva může být 10 mm (na 1 patro), 30 mm (na výšku 
budovy). 
• Vodorovná odchylka zdiva může být 20 mm (na vzdálenost 10m), 40 
mm (na vzdálenost 30 m). 
 
ŽB monolitické konstrukce: 
- správné sestavení bednění, kontrola stability bednění, kontrola hutněni 
betonové směsi, kontrola zarovnání základů, kontrola ošetření betonu, 
kontrola jakosti tuhého betonu 
ŽB prefabrikované dílce: 
- přejímka podpůrných konstrukcí, kontrola hlavních rozměrů objektu, 
kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců, 
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stanovení zařízení pro vertikální a horizontální přepravu, stanovení a 
kontrola bezpečnostních pomůcek, vyzrálost nosné konstrukce 
Zastřešení: 
- kontrola rozteče latí a jejich směrová správnost, jakost latí (kroucení a 
praskliny), kontrola kompletnosti krovu, kontrola provedení a dotažení 
všech spojů, kontrola vzdáleností všech prvků, kontrola sklonu střešní 
roviny (dostatečný sklon kvůli řešení podstřeší), správná napjatost 
difuzní folie, kontrola zad nedošlo k jejímu protržení. 
- kontrola správného provedení drážkových, nýtových a letovaných spojů 
plechových dílců, provedení kotvení oplechování ke konstrukci, přesné 
rozměry krajních a lemovacích dílců, správné oplechování štítu, 
správné lemování štítu, komínu, okapních žlabů a odpadních potrubí, 
oken. 
- Kontrolaaí přesnosti položení tašek, doplňků a správné zatvrdnutí 
malty, položení hřebenáčů, kontrola přesahu tašek přes oplechování, 
kontrola neporušenosti zabudovaných prvků deformacemi, geometrické 
rozměry. 
 
3.5 Životní prostředí 
 ŽP určuje zákon č. 185/2001 Sb. 
 § 17 Nakládání s komunálním odpadem: 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Fyzické  osoby  jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k  
tomu  určených  a  ode  dne,  kdy  tak  obec  stanoví  obecně  závaznou vyhláškou,  
komunální  odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto 
zákonem a zvláštními právními předpisy. 
 § 21  Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: : Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením  splňují  požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
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 § 26 Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB: 
Riziko: Únik provozních kapalin z automobilů. 
Řešení: Musí se dané místo ihned posypat vápnem, nebo odkopat 
v dosatatečném velikosti a odvézt na skládku nebezpečných odpadů. 
 § 6 Zařazování odpadu podle kategorií 
Riziko: Znečištění životního prostředí. 
Řešení: Třídění odpadů. Igelitové obaly z tvarovek se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se třídit. 
Řešení: Prázdné plechovky od montážního lepidla se nesmí smíchat 
s komunálním odpadem, musí se odvézt na skládku nebezpećného odpadu. 
 
3.6 Strojní vybavení 
Provedení zděných konstrukcí: 
věžový jeřáb, silo, míchačka, bloková pila s diamantovým kotoučem 
Hlavní pomůcky - zednické kladívka, lžíce, šufany, vodováhy, tužky, šňůrky, 
hoblované latě, gumové paličky a kalibrovaná měřidla (pásmo, metr), olovnice  apod.   
Provedení stropních konstrukcí: 
Autodomíchávač , čerpadlo, věžový jeřáb, vibrační lať 
Hlavní pomůcky - kalibrované měřící přístroje, tesařská kladívka, hřebíky, 
vazací  drát,  armovací kleště, svářečku, elektrody 
Montáž ŽB prefabrikovaných dílců: 
věžový jeřáb 
Hlavní pomůcky – vázací lana, oka a háčky, zednické pomůcky (pro vytvoření 
maltového lože), svářečka s elektrodami.  
Zastřešení 
Provádění krovů  
Věžový jeřáb 
Hlavní pomůcky – elektrická pila řetězová, dláto, měřící a rýsovací pomůcky 
 68 
 
(svinovací metr, tesařská tužka, pásmo, ocelový úhelník), upevňovací a přidržovací 
pomůcky (ztužidla, tesařské skoby, dřevěné kozy,…), pomocné nástroje (šroubováky, 
kladiva,…), elektrická vrtačka + sada vrtáků do dřeva, kleště, el. Utahovačka, sada 
klíčů matkový, hoblík elektrický, žebřík délky 4 m, vodováha, kladivo. 
Klempířské práce 
nýtovačka, vrtačka, ohýbačka 
Hlavní pomůcky – kombinačky, nůžky na plech, hřebíky, nity s nýtovačkou, 
ohybačka, kladivo 
Pokrývačské práce 
Stavební výtah, spádová míchačka, elektrická řezačka 
Hlavní pomůcky – Žebřík 4m, páčidlo kovové(pajsr), pokrývačská ocelová 
lžíce, spárovací lžíce, pokrývačské kladivko, ocelové pravítko, svinovací metr, kbelík 
s háčkem, pomocná plošina, nádoba na maltu,  naběračka s dlouhou násadou,  
3.7 Složení pracovní čety  
Provedení zděných konstrukcí: 
- obsluha míchačky  
- obsluha stabilního věžového jeřábu  
- 4x zedník 
- 4x přidavač 
 
Provedení stropních konstrukcí: 
montáž a demontáž bednění: 
- obsluha stabilního věžového jeřábu   
- 4x montážní pracovník 
- 2x pomocný pracovník 
Vázání výztuže: 
- obsluha stabilního věžového jeřábu   




Zmonolitnění stropní konstrukce: 
- obsluha stabilního věžového jeřábu   
- obsluha autodomíchávače 
- obsluha čerpadla betonu 
- obsluha vibrační latě 
- 2x zedník 
Montáž ŽB prefabrikovaných dílců: 
- Obsluha jeřábu 
- 4x vazač 
- 2x železář 
- 2x zedník 
Provedení zastřešení: 
Provádění krovu 
- 2x pomocný dělník 
- 3x tesař 
- 1x obsluha jeřábu 
klempířské práce 
- 2x klempíř 
- 1x pomocný dělník 
Pokrývačské práce 
- 3x pokrývač 
- 4x pomocný dělník 
 
3.8 Výkaz výměr 
plocha nosného zdiva  
Celková plocha zdiva Porotherm 30  P+D – 787,74 m² 
Celková plocha zdiva Porotherm 36,5 P+D – 1184,93 m² 
Celková plocha zdiva Porotherm 44 P+D – 3158,27  m² 
Celková plocha zdiva KM BETA 5DF-D – 2620,31  m² 
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Celková plocha zdiva KM BETA 2DF-D – 283,20  m² 
Celková plocha přizdívky z cihel plných pálených – 307,92 m² 
plocha bednění vodorovné konstrukce 
 Celková plocha bednění pod ŽB konstrukci – 6052,06 m² 
objem betonu pro zmonolitnění vodorovné konstrukce 
 Celkový objem betonu pro zmonolitnění ŽB stropní kce  – 1318,82 m³ 
Výztuž stropu 
 Celkové množství oceli R10505– 126,66 t 
plocha bednění ztužujících pásů, věnců 
 Celková plocha bednění – 265,56 m² 
objem betonu pro ztužujících pásů, věnců 
 Celkový objem betonu pro zmonolitnění pásů– 44,90 m³ 
Výztuž ztužujících pásů, věnců 
 Celkové množství oceli R10505– 4,06 t 
objem betonu pro schodiště 
 Celkový objem betonu pro schodišťové ramena – 63,92 m³ 
 Celkový objem betonu pro schodišťové mezipodesty –  71,16 m³ 
Výztuž schodiště 
 Celkové množství oceli R10505– 14 t 
 
3.9 Časový plán 
Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla 
předběžně stanovena doba provádění hrubé vrchní stavby všech 4 bloků bytového domu na 
34 týdnů 
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Dotčené pozemky  
Pozemek, na němž bude stavba realizována o ploše 3915 m2 (cca 63,0 x 60,0m) 
s parcelními čísly:  2051/68, 2055/43, 2051/67 
Sousední pozemkové parcely: 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2844/4, 2051/10 k.ú. 
Hodonín. 
Předpokládaná cena 
Celková cena stavebního díla činí 135 255 750 Kč včetně DPH. 
Termín zahájení stavby 
Zahájení výstavby je plánováno na duben 2014. 
Termín dokončení stavby 
Dokončení výstavby je plánováno na duben 2016. 
Předpokládaná doba výstavby  
Plánovaná doba výstavby je 24 měsíců. 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní 
před zahájením stavby. 
Stavba bytového domu je umístěna u stávající bytové čtvrti, Cihlářské čtvrti, u 
relativně frekventované křižovatky dvou ulic, a to ulice Lipová alej a U Cihelny. 
Pozemek se nachází mimo hlavní centrum města Hodonín. Pozemek určený k zástavbě 
je v současné době zatravněn a v části pozemku je vzrostlá zeleň.  V okolí 
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navrhovaného stavby je jsou převážně objekty obytného charakteru, případně objekty 
občanské vybavenosti, a dále v ulici U Cihelny na protější straně je arál Hodonínských 
ciheln. Pozemek, tj. navrhovaný dům tvoří nároží na výše uvedené křižovatce. 
Půdorysné řešení bytového dome je ve tvaru písmene „L“. Jeden trakt je navržen podél 
ulice Lipová alej a druhý trakt, který je kolmý na trakt předchozí, je navržen podél 
ulice U Cihelny. Obě části obytného domu společně se stávajícími domy uzavírají malý 
vnitřní dvůr. 
Konstrukce bude klasická zděná z cihelných bloků v kombinaci se 
železobetonovými sloupy a železobetonovými stropy. Příčky budou z pórobetonových 
tvárnic na tmel. Krov bude dřevěný. Objekty jsou šestipodlažní (včetně podkroví) se 
sedlovou střechou a s plným podsklepením. Dominanatní prvky bytového domu jsou 
zvýrazněné vstupní části, schodišťové prostory prostory každého vstupu. Ve střeše je 
toto dělení bytového domu popořeno rozdílnými úrovněmi střešních rovin. Drobné 
výraznění ve štřešní rovině je také na nároží stavby. Vlastní horizontální členění domu 
má také několik částí. Přízemí je odděleno odlišným barevným zpracováním fasády, a 
to jak strukturou omítky tak vodorovným členěním.  
Tato střední část je přerušována pravidelným řazením lodžií a dále vertikálami 
schodišťových prostorů.  Odlišnost schodišťových částí umocňuje umístění kulatých 
okenních otvorů. Horní část fasády pod střešní římsou je formálně oddělena odlišným 
barevným řešením. V místě čelní fasády jsou pak řešeny lodžie. 
Podkroví je využito v celé půdorysné ploše. Střecha bytového domu je řešena 
jako sedlová, vikýře jsou řešeny jako pultové ve všech částech domu. Vikýře jsou 
doplněny okny, střecha pak střešními okny. Střecha nad schodištěm je vždy nižší a celý 
objekt se tímto zpřehlední.  
Součástí řešení bytového domu jsou parkovací stání pro automobily. Největší 
část parkovišť je řešena podél stávajících hlavních komunikací. Další stání jsou 
navržena z ulice Cihlářská, kolem příjezdu do dvora. 
 
Rozdělení stavby na stavební objekty  
SO 00 Příprava území 





2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště  je strukturováno do několika celků, jedná se o části: 
sociální, provozní, výrobní a ostatní. 
Sociální část zahrnuje především šatny, toalety, umývárnu, přístřešky proti 
povětrnosti. Rozsah části je řešen tak, aby všechny osoby využívající tuto část měli 
min. požadovaný prostor. Provozní část obsahuje kanceláře stavbyvedoucího a mistr, 
sklady a skladovací plochy, dílnu, skladové přístřešky apod 
Výrobní částí je rozuměno betonárny, armovny, tesárny, míchací centrum apod 
V průběhu realizace stavby bude staveniště procházet několika změnami. 
Tyto změny jsou graficky znázorněny v př ílohách (viz. níže). Jedná se rozdělení do 
několika krok: přípravné práce, HTÚ a spodní stavba, hrubá vrchní stavba a 
dokončovací práce. 
SO 02 Vodovodní přípojky 
SO 03 Venkovní kanalizace 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05.1 Byt. dům – blok A 
SO 05.2 Byt. dům – blok B 
SO 05.3 Byt. dům – blok C 
SO 05.4 Byt. dům – blok D 
SO 06 Přípojka CATV 
SO 07 Přípojka telefonního vedení 
SO 08 Přípojka teplovodu 
SO 09 Veřejné osvětlení 
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 11 Sadové úpravy 
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2.1 Fáze přípravy areálu staveniště  
Před vybudováním zázemí zařízení staveniště je nezbytné odstranit stávající 
křoviny, travní porost a drobné nesouvislé asfaltové nebo betonové plochy. Poté 
bude provedeno vybudování zařízení staveniště, oplocení areálu a zpevnění ploch 
pomocí válce. Zařízení staveniště bude rozděleno na část s kancelářemi a 
zázemím, část se sociálním a hygienickým zázemím, část pro skladování materiálu 
a přístrojů Součástí je i prostor pro odstavení stavebních strojů. 
 
2.2 Fáze realizace hrubých terénních úprav (HTÚ) a provedení 
spodní stavby 
Na přípravné práce budou navazovat práce výkopové (HTÚ). Budou se 
provádět především terénní úpravy a výkop stavební jámy spolu se sjezdem pro stroje. 
Výkopové práce budou prováděny plynule od bloku A až po blok D. Postupně 
budou prováděny jednotlivé stavební práce na základech jednotlivých objektů, které 
budou na sebe zase plynule navazovat v rámci bloků A a B a v rámci bloků C a D.  
Na místě plánované výstavby (staveniště) bude nutné vybudovat dočasné 
přípojky, viz. výkres 06 - Zařízení staveniště. Budování přípojek bude započato cca v 
průběhu provádění spodní stavby. 
Na stavbě bude přítomen zvedací mechanismus. S ohledem na velikost 
stavby budou použity dva věžové jeřáby, které budou dovezeny podle časového plánu 
viz..  
 
2.3 Fáze montáže zvedacího mechanismu  
Zvedací mechanismy budou umístěny jižně od budované stavby. Povrch bude 
zpevněn štěrkem a  zhutněn pomocí válce. Dle statika je povrch dostatečně pevný pro 
stavbu věžového jeřábu. Povrch pod zvedacími mechanismy bude zpevněn pomocí 
betonových panelů  o rozměrech 1,0 x 3,0 m a tl. 150 mm. Panely budou 
umístěny přímo z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky. 
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2.4 Fáze provádění hrubé stavby  
Stavba bloků bude rozdělena na dva celky ( A-B a C-D). Ke každému celku 
bude př iřazena jedna pracovní četa na každou činnost. Jednotlivé etapy budou s 
určitým časovým odstupem prováděny souběžně.  Zvedací mechanismy budou stále 
plně využívány. Po dokončení zastřešení objektu B bude zvedací mechanismus 
(r=40m) demontován a odvezen ze staveniště. Po dokončení zastřešení objektu D 
bude zvedací mechanismus (r=35m) demontován a odvezen ze staveniště. V případě 
nutnosti bude použit autojeřáb. 
 
3 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST STAVENIŠTĚ 
V této kapitole jsou uvedeny příklady přepravy dodávaného materiálu. 
3.1 Beton pro ŽB monolitické kce 
Betonárna vzdálena 3,2 km, předpokládaná doba přepravy činí 6 minut. Jedná 
se o firmu  CEMEX Czech Republic, s.r.o., U Kyjovky 3931/7, 695 01 Hodonín. 
 
Obr. E. 1 
3.2 Dopravní trasa pro dodání zdících prvků  
 
Obr. E. 2 
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Délka trasy cca 1,8 km. Doba přepravy 5 minut (v případě dopravní zácpy, 
bude doba dopravy delší, stejně tak i v případě nehody apod.  
3.3 Bednění Peri MULTIFLEX 
Přeprava dílcového bednění Peri, zapůjčeného od firmy TUFÍR, spol. s.r.o. 
(Na Drahách 881, Kunovice 686 04). 
 
Obr. E. 3 
Vzdálenost mezi body je cca 39,99 km. Předpokládaná doba přepravy 42 
minut za předpokladu průměrně husté dopravy. 
 
4 DIMENZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 




Vedoucí pracovníci (technický personál) potřeba cca 14 – 16 m2/ os.  
Stavbyvedoucí – 1 osoba 







Tab. E.  1 
Typ stavební buňky Doporučené rozměry Typ buňky Počet 
Kancelář vedení cca 14m2 Stavební buňka 20´ 1 
 
Šatna a toaleta 
Počet pracovníků  okolo 40 osob (ve stejnou dobu) 
 
NÁVRH: 
Tab. E.  2 


















Stanovení počtu pracovníků je přibližné s ohledem na prováděné práce. 
Někteří subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny apod.  
5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
5.1 Napojení na inženýrské sítě  
Na staveništi se během stavby bytového domu nachází inženýrské sítě, bude ale 
nutné vybudovat dočasné přípojky. Jedná o staveništní vodovod, vedení nízkého napětí 
a dešťovou kanalizaci. Elektrická energie pro zařízení staveniště bude odebírána 
pomocí staveništního rozvaděče. Zásobování stavebních strojů a staveniště bude 
prováděno odběrem energie z rozvaděče. Bude vybudována vodoměrná šachta 




5.2 Stanovení dodávky elektrického proudu pro staveniště 
 
Tab. E.  3 
Zařízení Výkon 




Celkový v kW 
P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 11 2,5 27,5   
1 Svářečka elektrická 4 5,0 20,0   
1 Vertikální doprava 4 8,0 32,0   
1 Věžový jeřáb 2 40 80   
1 Malá stavební mechanizace 24 2,0 48,0   
1 Kompresor elektrický 2 5,0 10,0   
2 Vnitřní osvětlení 20 0,5  10,0  
3 Osvětlení staveniště  8 2,0   16,0 





  16,0 
 
Maximální elektrický příkon  
Pmax=1,1x((0,5xP1+0,8P2+P3)exp2+(0,7xP1)exp2)exp1/2 =   201,99 kW 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:    0,8 
Soudobý elektrický příkon 
Ps=    161,6 kW 
Předpokládaný příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a 
strojů je max. 161,6 kW vč. připojení stabilních jeřábů pro výstavbu nových objektů. 
161,6  : 400 :1,7 = 0,238kA = 238 A 
Předpokládaná potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a 
strojů je 238 A. 
Celkový příkon lze rozdělit při více napájecích místech dle skutečného umístění 
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zařízení. V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši, přizpůsobí 
dodavatel pracovní postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj 
elektrické energie z jiného zdroje. 
 
5.3 Potřeba vody 
Potřeba provozní vody 
Qt = Sv.knt / t.3600 (l/s); 
 
Qt je maximální hodinová potřeba provozní vody;  
Sv potřeba provozní vody za den (l); 
knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5; 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách (letní měsíce). 
 
Tab. E.  4 










Výroba malty m3 180 171,1 30 798 
Příčky m2 22 288 6 336 
Omítky m2 28 177,78 4 978 
Podlahy m2 20 60 1 200 
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1200 10 12 000 
Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 200 3 600 
 
Qt = (37 134*1,5) / (12*3600) = 1,29 l/s 
 
Výpočet je proveden pro variantu, jejíž procesy mohou probíhat ve stejnou dobu 




Potřeba vody pro osobní hygienu 
Qp = (Pp.Ns.knt) / (t.3600) (l/s); 
 
Qp je maximální hodinová potřeba vody;  
Pp počet pracovníků ve směně; 
Ns norma spotřeby vody na osobu za den (l); 
knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7; 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách (letní měsíce); 
 
Qp = (40*40*2,7) / (12*3600) = 0,1 l/s 
 
Z výše uvedených výpočtů vychází profily vodovodního potrubí D = 63 mm. 
 
Potřeba vody pro požární účely 
Staveništní rozvod vody pro požární účely není nutné navrhovat, nebo ve 
vzdálenosti max. 200 m od hranice staveniště se nachází jiný vodní zdroj (hydrant). 
 
5.4 Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno, zachycená voda bude odvedena do staveništní 
přípojky kanalizace.  
 
6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
6.1 Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
Mobilní toaleta TOI TOI Fresh má dvojité odvětrání fekálního tanku. Kabina je 
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vhodná pro účely na stavbu apod. Ke každé toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní 
servis, zabezpečený personálem TOI TOI. Kabina je vybavena  zařízením na 
mytí rukou. Na stavbě budou umístěny 4 buněk. 
 
Vybavení TOI TOI Fresh: 
fekální nádrž (250 litr) _  
dvojité odvětrávání 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismu  
jeřábová oka 
 
Technické parametry: _ 
_ Šířka: 118 cm 
_ Hloubka: 118 cm _ 
 Výška: 230 cm 
_ Hmotnost: 100 kg 
 
6.2 Kancelář, šatna –  CONTAINEX 20´ 
 
Obr. E. 5 




Obr. E. 6 
Na stavbě bude umístěno 6 stavebních buněk, jež plní funkci kanceláře nebo 
šatny. Tyto samostatné kontejnery nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 
stavby, šatny pracovník, odpočinkové místnosti, místnost pro stravování. Buňky lze 
snadno a rychle instalovat i v provedení na sebe, což slouží jako úspora omezeného 
prostoru staveniště. Jednotlivé buňky jsou vybaveny elektrickým topením. 
 
Vnitřní vybavení:  
 1 x elektrické topidlo _ 
 3 x jednoduchá el. Zásuvka, 2x dvojitá el.zásuvka 
2 x světlo 
 
Technické parametry: _ 
Šířka: 2,435 m _ 
Délka: 6,055 m _ 
Výška: 2,591m 
 
6.3 Skladový kontejner CONTAINEX 20' 
Skladový kontejner uchrání bezpečně drobný nebo cenný materiál. 
Uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují 
ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. Na stavbě budou umístěny 
3 uzamykatelné kontejnery. O obsah a udržování pořádku se stará skladník, který o 





Technické parametry: _  
Šířka: 2,438 m _ 
Délka: 6, 058m 
Výška: 2,591 m 
 
6.4 Mobilní oplocení  
Plocha staveniště bude opatřena mobilním oplocením. Sváry trubek, které tvoří 
obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišťuje vyšší pevnost 
rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do obvodového 
rámu. Vjezd (vchod) a výjezd ze staveniště bude opatřen uzamykatelnou brankou a 
plachtami. 
 
Obr. E. 7 
 
Technické parametry: 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně/42 mm vertikálně  
Rozměr pole: 3472 x 2000 mm 
Povrchová úprava: žárový zinek 
 
Pro oplocení staveniště je nutné zajistit 367 m dlouhý plot, jež se bude skládat 
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především z předešlých rámů. Sortiment bude dále rozšíšířen o vyrovnávací prvky 
šířky 1 nebo 2 metr a další prvky příslušenství oplocení. Celkem cca 106 dílců. 
Příslušenství mobilního oplocení 
Nosná betonová patka 
Nosná patka je vyrobena jako vibrolisovaný betonový monolit se dvěma 
podélně zabudovanými vnitřními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují 
životnost patky. V podélné ose patky jsou umístěny otvory pro osazení rámu plotu. Při 
sestavování oplocení musí být delší část patky umístěna směrem do staveniště, aby 
přečnívající konec neohrožoval provoz a veřejnost. Jednotlivé dílce jsou k patce 
uchyceny pomocí spony proti vyháknutí. Celkem bude potřeba opatřit cca 53 prvků. 
Oplocení je opatřeno bránami pro vjezd a výjezd ze staveniště. Brány jsou opatřeny 
kolečky a zámkem. 
Vzpěra oplocení 
Dále bude oplocení opatřeno vzpěrou, která v nestabilních (nerovných) místech 
brání převrácení plotu nap . působením silného větru apod. Vzpěry se osazují cca ob 
5 polí, tj. celkem cca 30 kus. 
Bezpečnostní spona 
Jednotlivé rámové dílce jsou mezi sebou spojeny sponou, která brání snadnému 
rozebrání oplocení a jeho následnému odcizení příp. neoprávněnému vniknutí na 
stavbu. 
Krycí plachta oplocení 
Stavba je realizována v okolí bytové zástavby, proto je nezbytné zabránit 
vysoké prašnosti. Plachta má také dělící funkcí, aby provoz na staveništi příliš 




6.5 Plastový kontejner  
 
Obr. E. 8 
Vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu. Standardně se dodává 
se dvěma brzděnými kolečky. Otočná kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou. 
Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům. Hladké povrchy 
zabraňuji ulpívání odpadu. Na stavbě budou 3 kontejnery pro komunální odpad. 
 
Technické parametry:  
Objem: 1100 l 
Hmotnost: 71 kg 
Rozměry: 1,465 x 1,37 
 
Dále budou na stavbě umístěny kontejnery pro tříděny odpad (papír, plast) 
se standartním barevným odlišením. Kontejnery budou pravidelně  jednou týdně  
vyváženy. 
 
6.6 Staveništní rozvaděč  
Na staveništi bude umístěn staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44, jež slouží k 
přímému napájení strojů a jiných zařízení. Rozvaděč je opatřen chráničem a hlavním 





Technické parametry (zásuvky): _ 
 2x 5k/32A/400V 
 1x 5k/16A/400V 
 4x 16A/230V  
 
6.7 Betonové panely  
Betonové panely budou položeny v místech, kde je vyžadován stabilní a pevný 
povrch. Budou sloužit ke zpevnění povrchu pod věžový jeřáb a ke zpevnění ploch pod 
buňkami  WC. V případě dodatečného zjištění špatné únosnosti podloží pod buňkami 
nebo jiným zařízením staveniště budou taktéž použity betonové panely. Rozměry 
panelů jsou 1,0 x 3,0 m. 
 
6.8 Přístřešky HAKI  
Jedná se o kovovou konstrukci, jež je překryta opláštěním (nejčastěji vlnitý 
plech). Plášť i samotná konstrukce jsou chráněny proti korozi disperzní barvou, nebo 
žárovým i galavanickým zinkováním. Přístřešky budou použity jako sklady pro 







7 POŽADAVKY NA ZVEDACÍ MECHANISMY 
Maximální hmotnost prvku, nutné vyložení jeřábu, výška zdvihu.  Viz. Příloha 
11 . 
Obr. E. 9 
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8 Ekonomické vyhodnocení nákladů  na zařízení staveniště 
Ekonomické vyhodnocení nákladů na montáž, trvání a demontáž zařízení 
staveniště obsahuje soupis základních buněk a stavebních prvků, jež slouží jako 
zařízení staveniště. Do propočtu byla započítána cena za pronájem s ohledem na dobu 
zapojení. Cena montáže a demontáže byla provedena odhadem, na základě průzkumu 
souvisejících orientačních cen. 
 




























Buňka skladovací 3 8 750 15 393 750 Pronájem* 












 Rozvaděč 1 - - 48 000 Vlastní 
Nádrž na vodu 1 - - 1 650 Vlastní 
Plastový 
kontejner 
5 - - 39 700 Vlastní 













Hasicí přístroje 10 - - 7 000 Zakoupeno 















*Staveništní buňky jsou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za 





Předpokládáme spotřebu vody pro osobní hygienu 0,1 l/s po dobu 528 dní. 
Spotřebu provozní vody 1,29 l/s po dobu 300 dní.  
Největší spotřeba elektřiny bude po dobu výstavby hrubé stavby (2 věžové 
jeřáby) , tedy 276 dní a ppté předpokládáme poloviční spotřebu elektřiny po dobu  252 
dní. 
Tabulka D. 1 
 množství Cena/ MJ  celkem 










Celková cena zařízení staveniště je cca 5 722 077,- Kč, což odpovídá zhruba 
4% z celkové částky za stavbu (0,04*135 255 750), jež byla stanovena ve smlouvě o 
dílo. 
 
9 ČASOVÝ PLÁN MONTÁŽE A DEMONTÁŽE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Součástí Přílohy 06.1 – časový plán zařízení staveniště, jedná se o grafické 
znázornění fází zařízení staveniště.  
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Pro skrývku ornice bude použit kolový dozer Caterpillar 814F II. 
 
Obr. F. 1 
 
1.1. Technické parametry 
Výkon motoru 189 kW 
Šířka radlice 3,6 m 
Provozní hmotnost [t] 21,7 t 
 
2. Rypadlo 
Pro výkopové práce bude využito rypadlo s kolovým i pásovým podvozkem, 
například CAT-M320 kolové rypadlo s hydraulickým pohonem. 
 










3. Kolový nakladač 
Pro nakládku a vykládku sypkých materiál bude využit kolový nakladač CAT 
924 H. 
 
Obr. F. 3 
 





4. Nákladní automobil 
Běžně užívaný typ TATRA  T815-231R84/268 bude pro připravované zemní 
práce vhodným dopravním prostředkem. 
Výkon motoru 123 kW 
Max. hloubkový dosah / max. dosah 6,68 / 10,32 m 
Objem lopaty 0,44 - 1,57 m3 
Provozní hmotnost 20,5 - 22,5 t 
Objemy lopat 1,7 až 2,8 m3 
Natočení v kloubu 40° 
Provozní hmotnost 11 734 kg 
Dosah 992 mm 




Obr. F. 4 
 
4.1. Technické parametry 
 
5. Jeřáby stacionární 
Na  stavbě  budou  použity  jeřáby  LIEBHERR  v parametrech  potřebných  k 
výstavbě . 
Výběr a posouzení ježábů viz. Příloha 11  
 
 
Motor EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sedadla 2 
Rozvor 1 650 + 2 600 + 1 450 mm 
Max. technicky přípustná 41 000 kg 
Stoupavost při 41 000 kg 52,0 % 
Užitečné zatížení 27 900 kg (podvozek) 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba 
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5.1. Výška a dosah 
 
Obr. F. 5 
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5.2. Vyložení a nosnost 
 
Obr. F. 6 
 
5.3. Výška zdvihu 
 
Obr. F. 7 
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6. Mobilní jeřáb  LIEBHERR LTC 1045-3.1 
V rámci dokončovacích prací bude použit mobilní jeřáb LIEBHERR  
 
Obr. F. 8 
6.1. Technické parametry  
Max. nosnost :  
45 tun / 3,0 m radius  
Teleskop :  
8,2- 36 m 
Příhradová špička :  
8,5 - 13,0 m 
Pohon :  
6 x 6 x 6  
Pojezdový / jeřábový motor :  
Dieslový motor Daimler-Benz ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 240 kW  
Protiváha :  
6,5 t 
 
7. Čerpadlo na beton Cifa K41 XRZ 
Pro transport betonu z autodomíchávače na místo určení bude využito čerpadlo 
na beton Cifa K41 XRZ s  erpací jednotkou HPG 1808/1113 IF8 – IF9 a ramenem B5Z 
41/36. 
 
Obr. F. 9 
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7.3. Pracovní polohy čerpadla betonu 
 
Obrázek E. 1 
  
Maximální teoretický 120 m3/h 
Maximální tlak na beton 53 bar 
Maximální počet zdvihů 24 1/min 
Kapacita násypky 550 l 
 
7.2. Technické parametry ramena 
 
Průmě r potrubí 125 mm 
Max. vertikální dosah 40,1 m 
Max. horizontální dosah 35,8 m 
Min. rozkládací výška 8,15 m 
Otevírací úhel 1. sekce 90º + 2º 
Otevírací úhel 2. sekce 180° 
Otevírací úhel 3. sekce 180º 
Otevírací úhel 4. sekce 240º 
Otevírací úhel 5. sekce 250° 
Délka koncové hadice 4 m 
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8. Autodomíchávač MAN 32.363 
Pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny je  navržen 
autodomíchávač  MAN 32.363 8x8 o objemu 7,5 m3. Objem i výkon je dostatečný. Je 
nutno  
 
Obr. F. 10 
 




9. Diamantová pila VMP 700A 
 
Obr. F. 11 
 
Max. celková hmotnost vozidla 32,0 t 
Pohon 8 x 4 
Výkon motoru 267 kW 
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10. Ponorný vibrátor 
Vibrátor  MP5AFP  je vhodný k nasazení na vibrování betonové směsi v 
požadované tloušťce prováděné konstrukce. Je vhodné nasazení minimálně dvou 
vibrátorů .  
 
Obr. F. 12 
 
10.1. Technické parametry 
 
Hmotnost (kg) 200 
Rozměry d x š x v (v cm) 200 cm 
Šířka 85 cm 
Napětí (V) 400 
Výška 150 cm 
Elektrický příkon (kW) 5,5 
Průměr kotouče (mm) 700 mm 
Hloubka řezu (mm) 290 
Délka řezu (mm) 500 mm 
Hmotnost 8 kg 
Průměr 50 mm 
Délka 380 mm 
Frekvence/Napětí 200 / 42 Hz / V 
Odběr proudu 12 A 
Vibrace 1/min 12.000 
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11. Plovoucí lišta Huracan H 
Lišta bude použita na konstrukce, které by nebylo možno zhutnit ponorným 
vibrátorem. Výhon tohoto stroje je dostatečný. 
 
Obr. F. 13 
 








Hmotnost 14.5 kg 
Objem nádrže 0.7 l 
Palivo bezolovnatý benzín 
Odstředivá 200 kN 
Motor HONDA GX-35 4-taktní 
Zdvihový 35,8 cm3 
Výkon HP/ot. 1,6 / 7000 
Otáčky max 9 000 
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12. Nákladní automobil SCANIA 124L HR Palfinger PK14000
 
Obr. F. 14 
 
12.1. Technické parametry 
 
Výkon 400 k 
Pohon  6 x 2 
Typ hydraulické ruky čelisti + hák 
Vyložení 5 m - 3500 kg 
Ložná délka 6,5 m 
Šířka 2,5 m 
13. Silniční fréza W 120 Fi 
 




13.1. Technické parametry 
 
Model Šířka frézování Hloubka frézování Výkon motoru Provozní hmotnost, CE * 
W 120 Fi 1 200 mm 0 - 320 mm 239 kW / 325 PS 19 630 kg 
 
14.  Vedený vibrační válec VVV - VVV 700 / 22 
Vedené válce VVV jsou vhodné pro hutnění živičných povrchů i zemin. 
Používají se především při výstavbě chodníků, parkovišť, dokončovacích pracích, 
opravách silnic atd. 
 
Obr. F. 16 
 
 
14.1. Technické parametry 
 
Typ Jednotky Hodnota 
Hmotnost Kg 875 
Frekvence Hz 55 







Rozměry (DxŠxV) mm 2710 x 830 x 1110 
Rychlost vpřed km/hod 0 - 4,7 






Šířka běhounu mm 700 





15. Víceúčelová 2,2kW benzínová motorová pila MS 241 C-M 
 
Obr. F. 17 
 
15.1. Technické parametry 
 
Zdvihový objem cm³ 42,6 
Výkon kW/k 2,2/3,0 
Hmotnost kg 1) 4,7 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s² 2) 2,9/2,9 
Hladina akustického tlaku dB(A) 3) 102 
Hladina akustického výkonu dB(A) 3) 112 
Poměr hmotnost/výkon kg/kW 2,1 
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16.  Stavební nivelační sada PENTAX 20 
 
Obr. F. 18 
 
17. Další nářadí 
- Kladivo tesařské, krumpáč, páčidlo, kladivo zednické, lopata, zednická 
lžíce, zednická naběračka atd. 
 
18. Ochranné pomůcky 
- Reflexní vesta, přilba, pracovní obuv atd. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
 
1.1 Identifikační údaje 
Stavba: 
Název:                       Bytový dům Lípa 60 b.j. - Hodonín 
Místo:                        U Cihelny, Hodonín 
Parcelní číslo:          2051/68, 2055/43, 2051/67 
Katastrální území:   Hodonín 
Kraj:                           Jihomoravský 
Typ stavby:              Novostavba 
 
Objednatel: 
Název:                       Městská bytová správa spol. s.r.o. 
zastoupená Ing.Jana Bimková, jednatelka 
Adresa:                     Rodinova 4/6,  Hodonín 695 35 
IČ:                           63489953 
 
1.2 Umístění stavby 
Stavba  se  nachází  v katastrálním  území  města  Hodonín  a  je  budována  na 
pozemcích  par.  č.  2051/68, 2055/43, 2051/67,  které jsou ve vlastnictví Města 
Hodonín. 
Objekt je situován mezi stávajícím objektem obchodního domu Marina a 
cihelnou. Plocha určená k zastavění je obklopená ze dvou stran komunikacemi, ze třetí 
strany je od komunikace oddělena stávajícím pásem zatravnění a zeleně a ze čtvrté 
strany pozemek sousedí se zpevněnou plochou u obchodního domu Marina a 




1.3 Charakteristika stavby 
Objekt je založený plošně na základové desce. Svislé  nosné  konstrukce  tvoří  
zdivo z  keramických  tvarovek Porotherm a ŽB monolitické sloupy. Vodorovné 
konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Objekt je zastřešen sedlovou střechu.  
Nosnou část střešní konstrukce tvoří krokve 80x160 mm. Na ně budou položeny další 
vrstvy, jako difúzní fólie, kontalatě, latě a betonová krytina KM Beta. Sklon střešní 
roviny činí  40°. 
 
Technologický předpis je zpracován pro provedení monolitické stropní desky 
bloku A bytového domu Lípa 60 b.j. – Hodonín. Vodorovnou konstrukci tvoří ve dvou 
směrech pnuté železobetonové desky. Stropní desky jsou navržreny tl.. 220 mm 
z betonu C 25/30 vyztuženým dle statického návrhu z výztuže 10505®. Výztuž bude 
vázaná vázacím drátem, nebude svařovaná. Počet, polohu a rozmístění výztuže řeší 
statický návrh. Stupeň agresivity prostředí je XC1. Beton bude ukládán do bednění, 
které bude ručně sestaveno na stavbě dle výkresu bednění z prvků Peri MULTIFLEX.  
 
2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Připravenost stavby: 
Před započetím montáže bednění musí být zhotovena základová deska 
s přípustnou výškovou tolerancí 10mm/1m. Musí být vyzděny svislé nosné konstrukce 
(obvodové stěny a vnitřní nosné) s maximální tolerancí 10mm/1m a vybetonovány a 




Stavební parcely jsou situovány v zastavěném území města Hodonín, kde se 
v současné době nacházejí parkovací plocha a plocha zeleně s 23 ks stromů, které 
budou odstraněny.  




Na severo-západní straně pozemku se nachází silniční komunikace. 
Na jiho-západní straně pozemku se nachází silniční komunikace . 
Na jiho-východní straně straně pozemku se nachází obchodní dům Marina. 
Na východní straně pozemku se nachází bytový dům.. 
Plocha staveniště bude zajištěna proti vniknutí neoprávněných osob 
systémovým průhledným oplocení v. 2,0m pevně osazeným na kovových sloupcích. 
Stavební výroba nebude během výstavby zasahovat mimo prostor vyhrazeného 
hlavního staveniště. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen příslušnou 
bezpečnostní značkou na všech vstupech a přístupových a přístupových komunikacích, 
které k nim vedou.  
V místě vjezdu a výjezdu na jihu staveniště bude osazena vjezdová brána. U 
vjezdu bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 
zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč.kontaktů. Zároveň musí být na 
viditelném místě vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Všichni pracovníci projodu školením BOZP a dále musí absolvovat periodické školení 
ve stanovených lhůtách. Zaměstnanci, kteří obsluhují stroje, musí být prokazatelně 
seznámení s jeho obsluhou, návodem výrobce a musí být zaučení. Zaměstnanci jsou 
povinni používat přilbu a reflexní vestu, popř. jiné přidělené OOPP pro určené práce. 
Napojení na zdroj vody  bude  provedeno na nově vybudovanou vodovodní síť 
na východní straně staveniště (viz. Výkres ZS). 
Napojení na zdroj elektřiny bude provedeno na nově vybudovanou síť NN, 
vycházející z TRAFO stanice (viz výkres ZS). Rozvody NN budou vedeny k objektům 
buňkoviště a do jednotlivých míst spotřeby el. energie. Rozvody NN musí být 
v ochranných kabelech, aby byly zabezpečeny proti styku s vodou nebo proti 
mechanickému poškození lidskou nebo strojní činností.  Hlavní vypínač elektrického 
zařízení  bude  umístěn na každé rozváděcí skříni tak, aby byl snadno přístupný,  bude 
označen a zabezpečen proti neoprávněné  manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, budou veškerá elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 




V zařízení staveniště na východní straně se předpokládá zřízení 8 ks stavebních 
buněk a to jako zázemí pro pracovníky – 1x kancelář, 5x šatna, 1x umývárna, 3x sklad 
materiálu. Dále bude zřízeno zastřešení pro výrobu a 2x kontejner na komunální odpad, 
2x kontejner na tříděný odpad.  
Skládka zeminy  bude zřízena západně od budovaného objektu.  Jeřáby a 
skládka stavebního materiálu budou jižně od budovaného objektu. Další skládka 
materiálu bude zřízena východně od budovanéh objektu a po odstranění skládky 
zeminy bude na jejím místě další možná skládka materiálu. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. Při sladování na paletách nesmí ložené předměty 
přesahovat vnější půdorysné rozměry palety. 
 
3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
Stropní deska nad 1. NP 
Tl. 220 mm, krytí 25 mm interiér a 45 mm exteriér 
Půdorysná plocha desky: 315,814 m2 
Půdorysná plocha bednění: 315,814 m2 
Objem betonové směsi: 65,378 m3  
Materiál: C 25/30 C 30/37-XC1 0,4-Dmax  22-S3 ,10505(R)  
Množství výztuže: 6,06 t 
 







UNIVERZÁLNA TROJNOZKA, POZ.            76 KS 
KRÍZOVÁ HLAVA 20-24 S, POZINK.           76 KS 
STROPNÁ STOJKA PEP 20 N 300            218 KS 
PRIAMA HLAVA 24 S, POZINK.                132 KS 
NOSNÍK GT24, L=0,90 M                           13 KS 
NOSNÍK GT24, L=1,20 M                             5 KS  
NOSNÍK GT24, L=1,50 M                           36 KS  
NOSNÍK GT24, L=1,80 M                           50 KS 
NOSNÍK GT24, L=2,10 M                             3 KS 
NOSNÍK GT24, L=2,40 M                             1 KS 
NOSNÍK GT24, L=2,70 M                             2 KS  
NOSNÍK GT24, L=3,00 M                             7 KS  
NOSNÍK GT24, L=3,30 M                         108 KS 
NOSNÍK GT24, L=3,60 M                             1 KS 
NOSNÍK GT24, L=3,90 M                             1 KS  
NOSNÍK GT24, L=4,20 M                           30 KS 
NOSNÍK GT24, L=5,10 M                             1 KS  
NOSNÍK GT24, L=5,40 M                           15 KS 
NOSNÍK GT24, L=5,70 M                             2 KS  
 
DESKY PERI 
3-VRSTVÁ BETONÁŘSKÁ DESKA TL. 21 MM, 1000x2500       59 KS 
3-VRSTVÁ BETONÁŘSKÁ DESKA TL. 21 MM,   500x2500       16 KS 
3-VRSTVÁ BETONÁŘSKÁ DESKA TL. 21 MM, 1000x2000         7 KS      




Dobednění dořezovou překližkou Peri FinNa-Ply tl. 21MM   viz výkres 
bednění. 
 
Věncovka LIGNOPOR C-3 
DESKA LIGNOPOR 250/50/2 000… (80ks/1paleta)   
250 ks na 495  m = 4 palety 
 
Tepelná izolace ve styku stropní kce – balkon 
Isover EPS 70F tl. 50 mm  
Rozměry 1000x500 ….. 10ks/balení 
Potřeba ….. 13,6 m = 1 balení 
 
4 PRACOVNÍ ČETA 
 
Profese Počet 
Vedoucí pracovní čety 1 
Řidič automobilu s čerpadlem 1 
Řidič autodomíchávače 2 
Obsluha jeřábu 1 
Vazači výztuže, betonáři, tesaři 12 
Pomocní dělníci 6 
Obsluha ponorného vibrátoru 2 
 
- 1  vedoucí  pracovní  čety  –  dohlíží  na  organizační  činnosti,  řídí  
zásobování stavby materiálem, dohlíží na správné provádění konstrukce, na její 




- 1 řidič automobilu s čerpadlem zajišťující betonáž monolitického stropu 
- 2  řidiči  autodomíchávačů  zabezpečující  plynulou  dopravu  betonové  
směsi v požadované kvalitě 
- 1 obsluha jeřábu zajišťující manipulaci s prvky bednění 
- 12  osob  specializovaných  pro  provádění  bednění  stropní  desky,  
vyvázání výztuží, prací s betonovou směsí a odbednění stropní desky 
- 6 pomocných dělníků – uvazování výztuže a prvků bednění na jeřáb, 
dopomoc specializovaným dělníkům (2 budou mít vazačský průkaz) 
- 2  osoby   pracující   s ponornými   vibrátory,   provádějící   další   vibrování   
a povrchovou úpravu betonové směsi 
 
5 STROJE A POMŮCKY 
Stroje: 
Tatra T 815                 užitná hmotnost 12400 kg 
                                               ložná plocha 6,27 x 2,29 m 
 
Stabilní věžový jeřáb LIEBHERR       - pozn. jelikož jde o stavbu 4 bytových 
bloků, jsou použity 2 stasionární jeřáby, viz.příloha 11 
 
Čerpadlo Cifa K41 XRZ       dosah 35,8m 
 
Pomůcky: 
- nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, pásmo, metr, úhelník, olovnice, 
stavební provázek 
- ruční nářadí: kladívko, lopaty, zednická lžíce 
- elektrické nářadí:  Vibrátor MP5AFP 
Průměr 50 mm 
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Délka 380 mm 
Hmotnost 8 kg 
 
Vibrační lišta Huracan H     
Délka 2-5 m 
Hmotnost 14,5 kg 
- ochranné pomůcky: pracovní oděv, pevná obuv, holínky, rukavice, 
přilba, reflexní vesta, brýle 
- ostatní pomůcky: prodlužovací kabel 30m, přenosný staveništní rozvaděč 
 
6 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
6.4 Bednění 
Bednění  bude  na  stavbu  dopraveno  v přepravních rámech, na staveništi 
bude složeno co nejblíže ke stavebnímu objektu s ohledem na prostory zařízení 
staveniště. Bednění bude ukládáno uvnitř objektu pomocí jeřábu v přepravních 
rámech, kde bude rovnou sestavováno pro účel vybetonování stropní desky. Pro další 
použití bude přemísťováno pomocí jeřábu po odbednění do dalších podlaží dle potřeby. 
Bednění bude montováno na místě budované konstrukce. 
Před následným použitím bednění pro další podlaží musí být nejprve bednění 
očištěno a opět ošetřeno separačním prostředkem. Dle míry znečištění a potřeby 
bude bednění očištěno buď pomocí tlakové vody anebo ručně.  
Při převzetí bednění je třeba provést vstupní kontrolu, zda odpovídá množství, 
stav, míra znečištění, shoda objednaného bednění s dodaným. 
 
6.5 Výztuž 
Výztuž bude   dopravena   před   dokončením   bednících   prací   minimálně   
však s jednodenním   předstihem.   Veškerá  výztuž  bude přichystána  k 
bezprostřednímu  zabudování  do  konstrukce,  tudíž  je  třeba  dbát zvýšené opatrnosti 
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na její značení a zachovat roztřídění do jednotlivých svazků tak, jak bylo provedeno při 
její výrobě v dílně. Tato přehlednost a systematické třídění usnadní práci při 
zabudování do konstrukce. Výztuž bude ukládána na proklady, aby nedošlo  ke  
znečištění  výztuže,  skladována  bude  v jedné  výškové  úrovni.  Při manipulaci 
jeřábem je připevňování k závěsu třeba zajistit osobou pověřenou a proškolenou. 
Při přejímce výztuže je třeba provést vstupní kontrolu, zda odpovídá množství, 
třídění, míra znečištění – mastnoty, mechanické poškození, míra koroze, rozměry a 
průměry  
6.6 Beton 
Beton  bude  na  staveniště  dopravován  v požadované  kvalitě,  množství  a 
konzistenci. 
Potřebný odběr betonu bude s betonárkou samozřejmě předem dohodnut a 
autodomíchávače pro tuto stavbu budou odbavovány přednostně. 
Při přebírání betonové směsi stavbyvedoucím je nutné provést zkoušku 
sednutím  kužele  na  zjištěné  množství  H2O  v betonové  směsi,  dále  je  nutno  odlít 
vzorek do zkušebních válců pro pozdější zjištění skutečných vlastností betonu – 
vstupní a  výstupní kontrola materiálu.  (Dle EC  2  válce  rozměrů 150 x 300 mm). 
Zkouška proběhne po 28 dnech. Tyto odebrané vzorky je nutno skladovat ve stejném 
prostředí, jako dochází k tuhnutí a tvrdnutí betonu v dané konstrukci. Dále je třeba při 
přebírání  betonové  směsi  kontrolovat  skutečné  fyzikální  vlastnosti,  množstevní 
shodu, při samotné realizaci je třeba dbát na kvalitní rozmístění směsi dle 
materiálových charakteristik betonu. 
Beton  přivezený  na  staveniště  je  vhodné  zpracovat  do  1  hod.,  aktuální 
množství  dopraveného  betonu  bude  koordinováno  stavbyvedoucím  s ohledem  na 
množství zpracování směsi na stavbě s ohledem na jakost budované konstrukce. 
Předpokládaná doba vyprázdnění jednoho autodomíchávače je 10 minut. 
Na staveništi bude beton přečerpáván pomocí automobilového čerpadla. Do 
úrovně budované stropní konstrukce bude beton dopraven pomocí ramena 
automobilového čerpadla, s kterým bude manipulovat jeho řidič. Do bednění bude 




7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
7.1 Předpoklady pro provedení železobetonové monolitické stropní 
konstrukce 
Odbednění konstrukcí sloupů, správná výšková úroveň obvodových i vnitřních 
nosných zdí, dále viz. vstupní kontrola 
Před počátkem provádění bednění stropní konstrukce je třeba mít na stavbě 
dopravené veškeré prvky bednění, dále musí být staveniště patřičně uklizeno, aby při 
manipulaci s prostými dílci bednění nedošlo k úrazu a nebyla komplikována práce, 
především pak v prostorách samotného stavebního objektu, ve kterém bude probíhat 
montáž bednění a rozmisťování stojek. 
 
7.2 Stavba ochranného zábradlí 
Na celé ploše stavby, kde bude prováděna stropní konstrukce, se osadí ochranné 
zábradlí. Před samotnou montáží vždy zkontrolujeme stav sloupků a základní 
konstrukce. Poté bezpečně upevníme sloupek pomocí kotvy a odbedňovací patky do 
horizontální polohy v obvodové zdi z Porothermu. Instalujeme sloupky ochranného 
zábradlí po vzdálenostech mezi sebou 2m. A poté instalujeme vrchní madlo a středové 




Věncovky LIGNOPOR C-3 
Věncovky z Lignoporu C-3 mají tloušťku 50mm a jsou z pěnového polystyrenu 
oboustranně krytá 0,5 cm vrstvou dřevité vlny. Používají se jako ztracené bednění 
věnců a překladů. 
 
Postup bednění systému MULTIFLEX 
Před bedněním je nutné určit skladbu stropního bednění dle tabulek únosnosti 
stojek a nosníků GT 24. Jako první se staví stojky opatřené trojnožkami a křížovými 
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hlavami umístěné na koncích a v přesazích spodních ( sedlových ) nosníků. Spodní 
nosníky podepřeme zbývajícími stojkami s přímou hlavou v určených max. 
vzdálenostech. Hlavní nosník od okraje zdi musí být umístěn ve vzdálenosti 200 – 500 
mm, stojky na koncích hlavních nosníků, případně na spoji hlavních nosníků musí být 
opatřeny trojnožkou a křížovou hlavou. Na spodní nosníky pokládáme horní nosníky 
například pomocí montážní vidlice 24. Min. vzájemný přesah horních nosníků činí 30 
cm. Horní nosníky zaklopíme bednící deskou. Desky postříkáme odbedňovacím olejem 
PERI Clean. V místě  styku  desek je třeba zdvojit vedlejší nosníky. Kde nelze použít 
překližky daných rozměrů dobedníme pomocí dořezových desek. 
 
V následujícím kroku budou vybedněny prostupy stropní deskou (prostupy pro 
schodiště, výtahy, instalace). Bednění prostupů bude provedeno z řeziva tl. 24 mm a 
výšky 300 mm. 
 
7.4 Výztuž 
Před samotným položením a vyvázáním výztuže je potřeba plochu bednění 
znivelovat.   Pokud   nebude   konstrukce   bednění vodorovná, je třeba ji pomocí stojek 
srovnat. 
Je  třeba  dodržet  uložení  výztuže  dle  přiložených  výkresů výztuže, které jsou 
nedílnou součástí projektové dokumentace. 
Nejprve budou do části bednění, na němž budou železářské práce probíhat, 
vloženy distanční podložky a lišty v pravidelném rastru dle PD, vždy kolmo k ose 
uvažované polohy výztuže. Výztuž bude rozmístěna dle výkresů statiky. Je třeba 
dbát na správné umístění výztuže – rozteče, vzdálenosti jednotlivých prutů a neméně 
důležité dodržování průměru krytí. Při pohybu po výztuži je nutno dbát zvýšené 
opatrnosti. Chůze přes výztuž je povolena  pouze  v případě,  že  je  na  výztuži  
položena  fošna  nebo  podlážka  pro roznesení zatížení. Je nutné se pohybovat pomalu 
a s vysokou opatrností.  
7.5 Betonáž 
Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní 
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kontrola bednění a výstupní kontrola železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do 
SD a zástupcem TDO byl dán souhlas k zahájení betonáže. 
Čerstvý  beton  bude  na  staveniště  dopraven  v konzistenci  S3  –  snazší 
čerpatelnost.  . Pro betonáž stropní desky nad 1.NP bude použit beton C 25/30 – XC1. 
Při betonáži je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem, pohybem 
po výztuži a jinými úkony nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či k 
uvolnění distančních prvků. Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech cca 300 
mm. Vzdálenost sousedních vpichů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
poloměru, což je cca 8 vpichů na 1 m2. Je třeba dodržovat maximální výšku pro 
vypouštění betonové směsi a to do 1,5 m. 
 
7.6 Technologická pauza a ošetřování betonu 
Délka technologické pauzy, tedy tuhnutí a částečné vytvrdnutí alespoň na 
hodnotu 70% pevnosti bude záviset na klimatických podmínkách, její délka bude 
taková, aby konstrukce byla schopna bezpečně přenést alespoň vlastní tíhu a nedošlo k 
nadměrnému průhybu nebo jinému poškození. Doba odbednění je dána výpočtem pro 
předpokládanou průměrnou teplotu vzduchu během dne. Během této  doby  bude  
konstrukce  vlhčena  vodou (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu), v 
prvních  3  dnech  minimálně  dvakrát denně. Přes noc bude stropní konstrukce 
chráněna geotextilií. Geotextilií bude také konstrukce chráněna proti vlivu deště 
bezprostředně po betonáži a případně nadměrnému slunečnímu působení či dešti.  
 
7.7 Odbednění konstrukce 
Po  technologické  pauze lze konstrukci postupně začít odbedňovat. Odbedňovat 
by se mohlo cca po 4 dnech, kdy se odstraní mezilehlé stojky s přidržovacími 
hlavicemi a odbední se prostupy. Beton by měl dosáhnout pevnosti 75%. Ve chvíli, 
kdy  beton  dosáhne  této  pevnosti,  můžeme  začít odbedňovat. Nejdříve ostraníme 
mezilehlé stojky a prostupy.  Poté snížíme hlavní stojky s trojnožkami o cca 100 mm. 
Postupně převrátíme pomocné nosníky pomocí montážní vidlice a poté vytáhneme. 




Po snížení hlavních  stojek  s trojnožkami  a  odstranění  většiny  příčných 
nosníků,  můžeme  začít  demontovat  a  postupně  odebírat  všechny bednící desky, 
které ihned postříkáme odbedňovacím olejem Peri Clean. Po odebrání bednících desek 
odstraníme zbylé příčné vedlejší nosníky. 
Po odebrání příčných vedlejších nosníku můžeme odstraňovat hlavní nosníky, 
demontovat křížové hlavice a trojnožky se zbylými stojkami.  
 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Vstupní kontrola 
- bednění – množství, kvalita, míra znečištění a případného poškození, 
kontrola montážního příslušenství, separačního přípravku, apod. 
- výztuže – druh oceli, rozměry (průměry, délky jednotlivých prvků), 
ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, množství, čistota, míra koroze a 
mastnoty, místa stykování   nastavování   prutů,   dokladování   jakosti   
výztuže   (osvědčení   o jakosti), hutní atest 
- betonu – kontrola dodacích listů, konzistence sednutí kužele 
 
Součástí   vstupní   kontroly   je    provedení   kontroly   dokončenosti    všech 
předcházejících konstrukcí, především se jedná o: 
- kontrola provedení svislých konstrukcí – zda se shoduje jejich 
poloha s PD, svislá odchylka max. 200 mm na výšku podlaží 
- kontrola provedení sloupů, jejich svislosti, kvality betonáže, polohy a 
množství výztuže  sloupů. 
- kontrola výškové úrovně svislých konstrukcí 
- Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím a 
stavebním dozorem investora. 
8.2 Mezioperační kontrola 
- kontrola geometrie bednění 
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- kontrola stability podpěrného bednění 
- kontrola těsnosti 
- kontrola,  případně  odstranění  nečistot  a  zbytků  z bednění  (prach,  
zbytky vázacího drátu, atp.) 
- odstranění vody ze dna bednění 
- kontrola polohy a stability bednění prostupů 
- uložení výztuže dle PD (druh oceli, profily, rozteče, atp.) 
- kontrola požadovaného krytí oceli 
- kontrola míry znečištění výztuže 
- řádné svázání výztuže a kontrola zajištění proti posunutí výztuže při 
ukládání a zhutňování 
- kontrola funkčnosti všech mechanismů podílejících se na betonáži – 
ponorný vibrátor, věžový jeřáb, atp 
- kontrola stability bednění, vodorovnosti a rozměrové správnosti 
vybedněných ploch 
- kontrola polohy bednění prostupů a správnosti rozměrů 
- kontrola tuhosti a připevnění bednění prostupů k desce 
- kontrola polohy a stálosti distančních prvků 
- kontrola provedení a shody polohy výztuže s PD 
- průběžná kontrola polohy výztuže 
- kontrola  řádného  svázání  výztuže  a  zajištění  proti  posunutí  při  
ukládání  a zhutňování 
- kontrola vytažení výztuže sloupů pro pozdější navázání výztuže 
- kontrola konzistence betonu přivezeného autodomíchávačem 
- kontrola polohy výztuže, její tuhosti a stálosti 
- kontrola prostorové tuhosti bednění 
8.3 Výstupní kontrola 
- kontrola rovinatosti stropní desky max. ± 5mm/m. 
- vizuální  kontrola  homogenity  konstrukce  –  míra  zhutnění  a  
provibrování, případně přítomnost výkvětů, nezhutněných hnízd, 
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vyrýsovanosti výztuže ze spodní strany stropu – špatná poloha a krytí 
výztuže (pokud nastane tento případ, je třeba konzultace se statikem a 
postup dle dalšího jím navrženého řešení) 
- kontrola dosažených rozměrů a jejich porovnání – shoda s PD 
- kontrola množství materiálu zabudovaného do konstrukce 
- kontrola skutečné polohy prostupů 
 
8.4 Normy 
- ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206 – 1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
- ČSN 73 0210 – 2: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
- ČSN EN 12 350 – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška 
sednutím 
- ČSN EN 12 390 – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v 
tlaku zkušebních těles 
- ČSN  P  ENV  13 670  –  1:  Provádění  betonových  konstrukcí  –  
Část  1:  Společná 
- ustanovení 
- ČSN ISO 12 480 – 1: Jeřáby – bezpečné užívání 
 
9 BOZP 
BOZP při provádění stavebních pracích určuje zákon č. 591/2006 Sb. a 
č.362/2005 Sb.  
V souvislosti s popisovanými činnostmi lze předpokládat následující rizika: 
- pád osob z výšky 
- uvíznutí mezi prvky bednění 
- pád bednících prvků – především nosníků 
- poranění dopravními prostředky 
- poranění při práci s ručním nářadím  
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- poranění elektrickým proudem 
Podrobněji viz. dok.I- PLÁN RIZIK A PREVENCE 
 
10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ 
10.1 Omezování staveništní hlučnosti 
V souvislosti s výstavbou lze předpokládat zvýšenou prašnost, hladinu hluku a 
hustotu provozu, především pak nákladních automobilů. 
Všechny stroje vyskytující se na stavbě budou mít zajištěnou pravidelnou 
kontrolu, na staveništi je zakázáno ponechat volně běžet motor strojů, jež nevykonávají 
činnost nebo u těch, jejichž provoz není nutný pro jinou činnost na nich závislou. 
Jako hlavní opatření proti hluku je omezení délky pracovní doby, resp. doby 
kdy  může  být  tento  staveništní  hluk  produkován  na  dobu  mezi  7°°  -  18°°  hod. 
v pracovních dnech, 8°° - 16°° v sobotu a v neděli a dnech pracovního klidu jsou tyto 
práce na staveništi zakázány. 
 
10.2 Opatření proti zanášení veřejných komunikací nečistotami ze 
stavby 
Tato  opatření  zahrnují  především  možnost  čištění  obuvi  pracovníků  při 
východu ze staveniště, omezení provozu vozidel, respektive jejich výjezdu ze staveniště 
při zhoršených klimatických podmínkách. Povinností řidiče automobilu je před 
výjezdem ze staveniště očistit vůz od hrubých nečistot. 
Jako  sekundární  ochrana  pak  bude  sloužit  čištění  mimostaveništní 
komunikace – škrábáním, kropením a samosběrači. Bláto a jiné vyskytující se nečistoty  
mimo  staveništní  komunikaci  je  nutno  každý  den  odstranit,  v případě extrémní 
produkce odstraňovat průběžně. 
 
10.3 Opatření  před  znečišťováním  povrchových  a  podzemních vod 
Staveniště a plochy pro mokré čištění bednících desek budou spádovány a 
odvodněny liniových odvodňovacím žlabem přes usazovací nádobu, odlučovač ropných 
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látek, do veřejné kanalizace. Tyto usazovací nádoby je nutno kontrolovat a průběžně 
čistit. 
 
10.4 Opatřeni v oblasti nakládání s odpadem 
Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie 
(O - ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad). 
S odpady  kategorie  „N“  bude  nakládáno  v souladu  s nařízením  vlády  ČR 
383/2001   Sb.,   v odpovídajících   sběrných   nádobách   a obalech  
označených identifikačním listem odpadu, kde bude i uveden postup v případě havárie. 
 Odpady  vzniklé  při  výstavbě  budou  likvidovány  v rámci  činnosti  ve  
smyslu platných zákonů. 
 
Chemické  výrobky  budou  skladovány  v uzamykatelném  kontejneru  pouze 
s přístupem pověřených osob, v případě odbedňovacího nátěru bude kanystr s tímto 
přípravkem skladován na bezpečnostním roštu se spodní vanou pro případný únik 
této  kapaliny.  Ostatní  opatření  a  manipulace  budou  probíhat  v souladu  s pokyny 
výrobce tohoto přípravku. 
Odpadní beton z autodomíchávačů bude autodomíchávači odvážen zpět do 
betonárky a zde bude recyklován odseparováním jeho jednotlivých částí a ty budou 
dále použity k výrobě nové betonové směsi. 
 
11 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
- 383/2001 Sb.  - Vyhláška ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek č. 41/2005 Sb., 
294/2005 Sb., 353/2005 Sb., 351/2008 
- Sb. a 478/2008 Sb. 
- ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206 – 1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
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- ČSN 73 0210 – 2: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
- ČSN EN 12 350 – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška 
sednutím 
- ČSN EN 12 390 – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v 
tlaku zkušebních těles 
- ČSN  P  ENV  13 670  –  1:  Provádění  betonových  konstrukcí  –  
Část  1:  Společná ustanovení 
- ČSN ISO 12 480 – 1: Jeřáby – bezpečné užívání 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1 předvýrobní příprava: kontrola 
úplnosti průkazních zkoušek 
PD, 













2 předvýrobní příprava: odborné 
posouzení a kontrola shody s PD - 
kapacita výrovních zařízení a 
dopravních prostředků 
technické parametry 













3 příprava betonáže: 
odborné posouzení a soulad s PD - 
technologický postup betonáže 
PD, 
ČSN P ENV 206, 
ČSN ENV 13670-1 
přípravář, 
stavbyvedoucí 
protokol,               
zápis 







4 příprava betonáže: 
odborné posouzení dopravního 
postupu přepravy a kontrola shody s 
platnými normami 
ČSN P ENV 206, 
ČSN ENV 13670-1 
přípravář, 
přepravce 
protokol,               
zápis 







5 příprava betonáže: 
odborné posouzení navrhovaných 
opatření pro ošetřování betonu 





a v průběhu 
prací 
  
6 příprava bednění: zajištění bednění, 
odborné posouzení a kontrola shody 
















7 pracovní četa: 
odborné posouzení kvalifikace, 
kompletace pracovníků 
ČSN P ENV 206, 
ČSN ENV 13670-1 





8 bednění a podpěrné konstrukce: 
odborné posouzení a kontrola shody 
s kontrolními předpisy - stabilita a 
bezpečnost stojek, výztuh, 
pracovních a dopravních prostor 
PD, 
ČSN P ENV 206, ČSN 
ENV 13670-1, 
předpisy BOZP, 
ČSN 73 8101,      
ČSN EN 12812 
stavbyvedoucí za 
účasti SD, revizní 
technik BOZP 
protokol, 













9 bednění a podpěrné konstrukce: 
odborné posouzení a měření 
rozměrů, tvaru, provedení a polohy 
prostupů, tuhost bednění, dodržení 
projektované polohy, vnitřních 
rozměrů a tvaru bednění, těsnost 
bednících ploch, ošetření 
PD, 
ČSN P ENV 206, ČSN 
ENV 13670-1, 



















10 bednění a podpěrné konstrukce: 
odborné posouzení možností 
postupné demontáže bednění 
PD, 
ČSN P ENV 206, 
















11 jakost a druh betonářské oceli: 
provede se vizuální kontrola a 
přeměření příslušnými přístroji 
PD, 
ČSN ENV 13670-1, 




zápis do stavebního 
deníku, 







12 objednávka výztuže: 
kontrola svazků oceli dodaných z 
armovny, porovnání štítků ve svazku 
s číslem objektu a výkresu; kontrola 
povrchu výztuže (stupeň koroze, 
nečistoty, mastnota) 
PD, 
ČSN ENV 206-1, ČSN 
ENV 13670, ČSN 73 
1201, 
NV č. 178/1997 Sb. 
stavbyvedoucí dodací list, 
zápis do stavebího 
deníku, 










13 uložení výztuže do konstrukce: 
kontrola množství, druh, rozměry, tvar 
a stykování výztuže, rozměry a tvar 
vložek, typy dilatačních vložek, 
vzdálenosti mezi pruty, krytí, zajištění 




ČSN P ENV 206, ČSN 




zápis do stavebího 
deníku, 
protokol o provedení 
zkoušky, prověření a 
odsouhlasení SD, jeho 










14 skladování výztuže: 
vizuální kontrola skladování na 
staveništi, odborné posouzení 
dostatečné ochrany proti korozi, 
poškození a znečištění 
PD, 
ČSN ENV 206, 
ČSN ENV 13670 









15 dodávka betonové směsi: kontrola 
úplnosti dodacího listu, kontrola 
údajů, odborné posouzení 
technických požadavků, odborné 
posouzení maximální doby přepravy 
PD, 
ČSN ENV 206,      NV 
č. 178/1997 Sb., 
objednávka, 
dopravní postup 
stavbyvedoucí zápis do stavebího 
deníku, 
prohlášení o shodě, 








16 doprava betonové směsi: odborné 
posouz chemických rozmrazovacích 
látek 
ení technického stavu přepravních 
prostředků a čerpadla betonové 
směsi 
ČSN ENV 206, 
zákon č. 38/1995 Sb., 
technické podmínky 
výrobce zařízení pro 
stavbyvedoucí, 
přepravce 
zápis do stavebího 








17 kvalita betonové směsi: odborné 
stejnorodosti betonové směsi; měření 
její teploty; zkouška zpracovatelnosti 
v místě dodání na staveništi; 
provedení tlakové zkoušky na obsah 
vzduchu v provzdušněné betonové 
směsi při dodání na stavbu 
TP, 
ČSN P ENV 206, 
ČSN EN 12350 
stavbyvedoucí protokol, 
















18 zpracování betonové směsi: 
posouzení výkonu a kapacity 
vibrátorů, kontrola pracovních 
pomůcek a nářadí; posouzení 
správnosti kladení vrstev čerstvého 
beton; měření max. výšky volného 
shazování směsi; kontrola zamezení 
rozměšování frakcí; vizuální kontrola 
hutnění uloženého betonu, hloubky a 
vzdálenosti ponoru vibračních jehel, 
kontrola délek a účinnosti vibrace 
TP, 
ČSN ENV 206, 
ČSN ENV 13670 













19 odběr vzorků pro kontrolní zkoušky: 
provedení zkoušky pevnosti 
betonu v tlaku na tělesech 
vyrobených na stavbě 














1 x na 100 m3 v 
jedné konstrukci 
pro každou třídu 








20 odběr vzorků pro kontrolní zkoušky: 
zkouška pevnosti v tahu; nárůstu 
pevnosti; odolnosti proti obrusu; 
vodotěsnosti betonu; objemové 
hmotnosti; mrazuvzdornosti; odolnosti 
povrchu betonu proti působění 
agresivního prostředí a 
chemických ozmrazovacích látek 
ČSN P ENV 206, 
ČSN 73 1318, ČSN 73 
1324, ČSN EN 14068; 
ČSN EN 12350-6, 
ČSN 73 1322, 
ČSN 73 1326 
zkušební laboratoř protokol, 














21 ošetřování mladého betonu: odborné 
posouzení a prohlídka přípravků a 
materiálů pro ochranu betonu; 
provedení speciálních opatření pro 
extrémní povětrnostní podmínky 
(např. prudký déšť atp.); odborné 
posouzení speciálních opatření pro 
betonáž v horkém a suchém 
prostředí; opatření pro ohřev betonu; 
zateplení místa betonáže (zimní 
opatření) 
TP, 
ČSN ENV 206, 
ČSN ENV 13670-1 
stavbyvedoucí zápis do stavebího 
deníku, 













odborné posouzení pevnosti betonu v 
konstrukci; posouzení nutnosti 
bednění z hlediska ošetřování betonu 
PD, TP, 
ČSN 73 1373, 
ČSN ENV 206, 
















měření, odborné posouzení a 
prohlídka dodržení projektované 
prostorové polohy, rozměrů a tvarů 
konstrukce, vynechání otvorů a 
prostupů 
PD, 
ČSN ENV 206, 















měření a odborné posouzení povrchu 
dokončené konstrukce 
ČSN ENV 206, 













kontrola provedených oprav vad 
dokončené konstrukce 
ČSN ENV 206, 












zkouška a odborné posouzení 
možnosti předčasného zatěžování 
odbedněné konstrukce 
PD, 
ČSN 73 1373, 
ČSN ENV 206 















27 předání a převzetí dokončené stropní 
konstrukce: 
zkouška pevnosti betonu v 
konstrukci; odborné posouzení a 
vizuální kontrola rozměrů, 
geometrické přesnosti, průhybů 
konstrukce, vzhledu povrchu 
PD, 
ČSN ENV 206, 








protokol o předání a 
převzetí dokončené 
konstrukce, případně 
o hlavní prohlídce, 
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Účelem tohoto Plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na 
stavbě a v její těsné blízkosti, zamezení vzniku rizik, kterými může dojít k ohrožení 
zdraví osob a majetku, zajištění ochrany životního prostředí a předcházení havárií, 
požárů a mimořádných událostí. Povinnost zpracovat Plán BOZP vyplývá z 
následujících důvodů: 
Dle § 15 zákona č.309/2006 Sb. dojde k realizaci stavby s naplněním 
následných podmínek: 
Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti bude se na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dní v přepočtu na 1 fyzickou osobu. 
Zhotovitel Plánu BOZP předpokládá účast 40 osob (pracovníků) při zhotovování 
stavby: 
 
Ve smyslu Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dojde k pracím a 
činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Jedná se o: 
1) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického vybavení, dle odst. 6, Přílohy č. 5, NV č. 
591/2006 Sb. 
2) Práce spojené s demontáží a montáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování 
do staveb, dle odst. 11, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb. 
 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP") tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v 
aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" musí být promítnuty veškeré známé zkušenosti 
(fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny 
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zhotovitelů, změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 
 
1.1 Základní a všeobecné údaje 
Stavba  se  nachází  v katastrálním  území  města  Hodonín  a  je  budována  na 
pozemcích  par.  č.  2051/68, 2055/43, 2051/67,  které jsou ve vlastnictví Města 
Hodonín. 
Pozemek investora je po obvodu ohraničen oplocením výšky 2,0m s jednou 
vjezdovou a jednou výjezdovou bránou. 
 
Objekt je situován mezi stávajícím objektem obchodního domu Marina a 
cihelnou. Plocha určená k zastavění je obklopená ze dvou stran komunikacemi, ze třetí 
strany je od komunikace oddělena stávajícím pásem zatravnění a zeleně a ze čtvrté 
strany pozemek sousedí se zpevněnou plochou u obchodního domu Marina a 
stávajících bytových domů. 
Na území pro výstavbu se nachází parkoviště o celkové ploše 316,0 m2 a 
dlážděná plocha chodníku o ploše 15 m2, které jsou situovány na severovýchodní 
straně nově budovaného bytového domu. Pozemek je zatravněn a osázen okrasnými 
keři a vzrostlou zelení. Před započetím výstavby bude nutno odstranit 23 ks stromů 
bránících výstavbě. 
Na pozemcích určených k výstavbě bytového domu se nachází stávající 
inženýrské sítě – vodovod, přípojka vody a sdělovací kabely, které budou přeloženy. 
Další inženýrské sítě vedou v okraji pozemku určeného a na pozemcích u hlavních 
komunikací – viz výkr. Situace. 
Objekt je založený plošně na základové desce. Svislé  nosné  konstrukce  tvoří  
zdivo z  keramických  tvarovek Porotherm a v suterénu z vápenopískových kvádrů KM 
beta. Nejprve se v nejnižším podlaží provede zdivo společně se sloupem a 
mezipodestou. Po odbednění monolitické konstrukce začneme s vyzdíváním nosných 
stěn.Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Objekt je zastřešen 
sedlovou střechu.  Nosnou část střešní konstrukce tvoří krokve 80x160 mm. Na ně 
budou položeny další vrstv, jako difúzní fólie, kontalatě, latě a betonová krytina KM 
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Beta. Sklon střešní roviny činí  40°. 
 
Technologický předpis je zpracován pro provedení monolitické stropní desky 
bloku A bytového domu Lípa 60 b.j. – Hodonín. Vodorovnou konstrukci tvoří ve dvou 
směrech pnuté železobetonové desky. Stropní desky jsou navrženy konstantní tloušťky 
220 mm. Stropní deska a podesty budou betonovány z betonu třídy C25/30-XC1. 
 
1.2 Identifikace stavby 
Stavba: 
Název:                       Bytový dům Lípa 60 b.j. - Hodonín 
Místo:                        U Cihelny, Hodonín 
Parcelní číslo:          2051/68, 2055/43, 2051/67 
Katastrální území:   Hodonín 
Kraj:                           Jihomoravský 
Typ stavby:              Novostavba 
 
Objednatel: 
Název:                       Městská bytová správa spol. s.r.o. 
zastoupená Ing.Jana Bimková, jednatelka 
Adresa:                     Rodinova 4/6,  Hodonín 695 35 
IČ:                           63489953 
 
1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO 00 Příprava území 
SO 01 Přeložka vodovodu 
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SO 02 Vodovodní přípojky 
SO 03 Venkovní kanalizace 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05.1 Byt. dům – blok A 
SO 05.2 Byt. dům – blok B 
SO 05.3 Byt. dům – blok C 
SO 05.4 Byt. dům – blok D 
SO 06 Přípojka CATV 
SO 07 Přípojka telefonního vedení 
SO 08 Přípojka teplovodu 
SO 09 Veřejné osvětlení 
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 11 Sadové úpravy 
 
2. NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ  Z. Č. 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
2.1 Pravidla spolupráce 
Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl 
stanovuje povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v 
otázkách BOZP. 
Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst.3)  
předáno zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště 
předat zápisem o předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům). 
K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a 
realizaci stavby „Koordinátor BOZP", který je přímo podřízen zadavateli stavby. 
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Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění 
ustanovení jednotlivých právních předpisů a tohoto plánu BOZP. 
Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele 
povinností plnit na úseku BOZP jim stanovené předpisy!! 
 
2.2 Povinnosti zadavatele 
Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
realizace akce. 
 
2.3 Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP 
Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
- v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě (viz příloha č. 2), informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a 
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 
- bez zbytečného odkladu předat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti. 
 
Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré 
informace o zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a 
které se dotýkají jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky 
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v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření. 
Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 
skutečnostech o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 
osobám. Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální 
podobě. Do „Plánu BOZP" musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti  (fyzický 
stav uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, 
změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 
V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná 
podoba opět předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být 
předány elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je 
preferovaná elektronická cesta. Zhotovitel nastupující k provedení prací již během 
realizace stavby obdrží aktuální znění „Plánu BOZP" od zadavatele stavby nebo od 
objednatele prací (např. nadřazený zhotovitel, investor atd.). 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 
- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může 
vykázat ze staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu 
vzniklé škody zhotoviteli. 
- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých 
zhotovitelů, 
- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních 
předpisů zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických 
zařízení a strojů,  prokázání způsobilosti obsluh technických zařízení a 
strojů, prokázání kvalifikace (školení) pracujících osob a jejich 
zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 
- požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a 
kontrolování OOPP 




- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou 
patrné příznaky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných 
látek. 
 
3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRACOVNÍCH 
ČINNOSTECH 
Nejběžnější rizika a jejich opatření jsou zpracobvána v dokumentu „PLÁN 
RIZIK A JEJICH PREVENCE“. 
 
3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 
Staveniště bude oploceno do výšky  2,0 m a na každém vstupu bude na 
viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". 
Zabezpečení obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně 
zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x 
týdně koordinátorem BOZP, který provede zápis o kontrole do bezpečnostního (popř.  
stavebního deníku). 
Přístup na staveniště je možný po zpevněných komunikacích. S přítomností 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci tohoto staveniště 
neuvažuje. 
 
3.2 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
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musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3.3 Inženýrské sítě 
Před započetím prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny, označeny a 
zaměstnanci zhotovitele budou seznámeni s jejich polohou. Při obnažení inženýrských 
sítí budou kabely podloženy tak, aby se neprohýbaly, ocelová potrubí budou obalena 
proti poškození padajícím materiálem a předměty. Při výkopových pracích v 
ochranných pásmech se bude kopat ručně. 
Staveništěm prochází podzemní vedení podzemní vedení NN, vodovod , 
kanalizace a stávající kolektor parovodu, viz. Výkres situace..  
3.4 Skladovací prostory materiálů 
Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveniště, 
které budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při skladování a manipulacis 
materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěnajeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se napříkladpřevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny 
probezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinuani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k je-jich sesuvu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.5 Zemní práce 
Jedná se o strojní nebo ruční provedení výkopů pro základy objektů a přípojky 
sítí. Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem! 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
Při jízdě ze svahů a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního pro- středku 
nenaráželo. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
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Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopů a z výkopů. Není-li v 
provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroženýčinností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 
 
3.6 Stavba základových pásů a ŽB desky, betonářské práce  
Jedná se o provedení betonových základových desek, ŽB věnců, stropů a 
zpevněných ploch. Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchavači a 
autočerpadly. Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní 
požadavky: 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 
ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
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3.7 Zednické práce, stavba svislých konstrukcí 
Jedná se o zdění objektů a osazování prefabrikovaných materiálů ve zděných 
konstrukcích. Zdění objektů bude prováděno z lešení. Způsob provedení obvodových 
nosných konstrukcí, dělících je popsán v technické zprávě. Při těchto pracích je nutno 
dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Zdění obvodových konstrukcí se bude provádět zevnitř objektu na jednotlivých 
podlažích objektu. Zaměstnanci budou chráněny proti pádu z výšky ochraným 
zábradlím provedeným  během realizace stropní konstrukce pod vyzdívané podlaží. 
Viz. Výkres stropního bednění. Po vyzdění první výšky zdiva výšky 600 mm budou 
používat kozové lešení.  
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 
Práce na žebříku 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 




Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 
 
Práce na lešení  
Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem 
osoby odborně způsobilé pro tuto činnost. 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou 
žebříků. Které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti. 
 
3.8 Stavba vodorovných konstrukcí a střešní konstrukce 
Vstupovat na osazené vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti zborcení. 
Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště 
na volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. 
Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit:  
- vyloučením provozu,  
- ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m,  
- dozorem ohrožených prostor po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5 m  od paty svislice, která 
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prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, vyloučením  
provozu, střežením),  
- materiál je shazován uzavřeným shozem,  
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. 
Nelze shazovat předměty a materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky!! 
 
3.9 Doprava a montáž stavebních dílů 
Při realizaci stavebního díla se bude používat věžový jeřáb, který bude sloužit k 
dopravě a usazení prefabrikátů – schodišťových ramen. Při těchto pracích je nutno 
dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Zhotovitel montážních prací je povinen zpracovat technologický postup pro 
montážní práce, ze kterého budou zřejmé montážní, bezpečnostní pomůcky a přípravky 
a vázací prostředky. 
S technologickým postupem montážních prací musí být prokazatelně seznámeni 
všichni zaměstnanci, kteří budou vykonávat montážní práce. 
Zhotovitel montážních prací je povinen zajistit, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
Během zdvihaní a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
Obsluha jeřábu musí být pro tyto činnosti odborně způsobilá a musí vlastnit 
platný jeřábnický průkaz. Zaměstnanci, kteří budou provádět vázání břemen, musí být 




3.10 Výkopy při stavbě inženýrských sítí 
Jedná se o přeložku vodovodu a odovodní přípojky, novou jednotnou kanalizaci 
a přípojky, nový rozvod NN, kabelové  rozvody a přípojka teplovodu. Výkopy budou 
prováděny v různých hloubkách, viz. technická zpráva a výkresové dokumentace. 
Hloubení rýh bude prováděno strojně. Při hloubení rýh pro uložení bude postup a 
bezpečnostní opatření následující: 
Bude provedeno dopravní značení, neboť část inženýrských sítí bude zasahovat 
do stávajících komunikací. 
Výkopy budou zajištěny po jedné straně dostatečné pevným dvoutyčovým 
zábradlím, z druhé strany bude uložená vytěžená zemina (výkopek) do výšky 0,9 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Svislé boční stěny budou zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. 
Pažení musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech. 
Pro sestup a výstup budou fyzické osoby, pracující ve výkopu používat žebřík. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 
delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopů, 
pažení a přístupů - se zápisem do stavebního deníku. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací musí být přes 
výkopy zřízeny přechody a přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být 
opatřeny dostatečně pevným dvoutyčovým zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou 
hůl. 
 
3.11 Zajištění prací ve výškách 
Jedná se o práce, které jsou prováděné na pracovištích a přístupových 
komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 
volná hloubka přesahuje 1,5 m. V rámci stavebního díla budou prováděny práce 
zejména na lešeních, výjimečně na střeše. V případech, kdy povaha práce vylučuje 
použití kolektivní ochrany proti pádu nebo není-li použití prostředků kolektivní 
ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
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dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnanců dostatečné, 
budou se používat osobní ochranné prostředky proti pádu. 
Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
Lešení sestaví dle návodu dodavatelská společnost, která je povinna předat 
lešení prokazatelným způsobem - předávacím protokolem a poskytnout návod k 
užívání. Tyto doklady musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu realizace 
stavebního díla. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Shazovat materiály na níže položená místa lze jen za předpokladu, že místo 
dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného materiálu. 
Ke zvyšování místa práce ve výšce nebo k výstupu není dovoleno používat 
nestabilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
Zhotovitel práce zajistí, aby zvolení OOPP proti pádu odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb. 
Zaměstnanec je povinen se před použitím OOPP proti pádu přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě polohovací systém, včetně kotevních míst, 
musí být určen v technologickém postupu. 
 
3.12 Obecně 
Zaměstnanci zhotovitelů jsou povinni na staveništi používat ochranné přilby, 
nebude-li koordinátorem BOZP stanoveno jinak. 
Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. 
vlivem jiných nepředvídatelných událostí. 
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Zhotovitel je povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní 
situaci, za kterou se považuje: 
Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
Vítr o rychlosti větší než 8 m/s. 
Dohlednost v místě práce je menší než 30 m. 
Teplota prostředí poklesne pod -10°C. 
Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených 
opatřeních. 
4. POVINNOSTI ZHOTOVITELŮ 
4.1 Všeobecné povinnosti zhotovitelů 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil. 
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých 
opatření. 
Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly 
na svém pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat 
připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní 
značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a životní 
prostředí). 
Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 
nezaměstnává zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi 
potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje 
zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-
li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které 
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by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví 
dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele 
prací = podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele 
(investora) a koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků nového 
podzhotovitele na stavbu. 
Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou 
zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními 
předpisy ČR (přehled platných předpisů je uveden v příloze č. 2), a to na svých 
pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost 
vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní 
způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele 
zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci 
(zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci 
plánu BOZP. 
 
4.2 Zabezpečení staveniště 
Celý areál staveniště bude oplocen do výšky 2,0 m a na každém vstupu bude na 
viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám" 
a na každém vjezdu do areálu bude dopravní značka omezující rychlost vozidel v 
areálu. 
 
4.3 Prostory pro osobní potřebu a hygienu 
Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny, umývárnu, mobilní toalety, které 
budou umístěny v areálu staveniště. 
 
4.4 Dokumentace na pracovišti 




- prováděcí projekt, 
- technologické postupy prací, 
- stavební deník, 
- „Plán BOZP", 
- doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, 
- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz 
atd.). 
4.5 Vedení stavebního deníku 
Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne 
dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi 
všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné 
množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být 
vynechána volná místa. 
Pravidelné denní záznamy obsahují: 
> jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
> klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 
> popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
> dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 
zabudování, 
> nasazení mechanizačních prostředků. 
+ další záznamy o skutečnostech, jak požaduje vyhláška 499/2006 Sb., Příloha 
č.5. 
 
4.6 Mimořádná událost na stavbě 
Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při 
které dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. 
Dále je za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, 
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technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní 
prostředí. 
Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby 
mimořádným událostem předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události 
jejich činností byla minimalizována. 
Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci - zajišťuje hlavní 
zhotovitel. Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé 
přijmout opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich 
následků. Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez 
odkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného systému: 
Integrovaný záchranný systém  112 
Zdravotnická záchranná služba  155 
Policie ČR     158 
Hasiči    150 
O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor 
BOZP, který se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 
 
4.7 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 
Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu 
některého z vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát 
zvýšené bezpečnosti, respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci 
objektu umístěny zhotovitelem stavebního díla. 
Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových 
látek. 
 
4.8 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 
Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu 
některého z vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát 
zvýšené bezpečnosti, respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci 
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objektu umístěny zhotovitelem stavebního díla. 
Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových 
látek. 
 
5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ STROJŮ 
5.1 Obecné požadavky  
Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů, mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační 
soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje zákon 
458/2000 Sb,. energetický zákon. 
Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení apod. 
 
5.2 Čerpadla betonu 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
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Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno 
- přehýbat hadice, 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 
pro to konstruovány, 
- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 





Jeřáb musí být ustaven tak, aby nezasahoval do ochranných pásem elektrizační 
soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie. 
Po dobu práce jeřábu musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní 
tabulka „Pozor - pracovní prostor jeřábu". Tento prostor bude po dobu práce střežit 
pověřená osoba. 
6. KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI REALIZACI STAVBY   
6.1 Provádění kontrol 
Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
budou provádět: 
- koordinátor BOZP na staveništi 
- osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů 
stavebního díla. 
Zápis z kontroly bude prováděn do bezpečnostního deníku (nebo stavebního 
deníku) osobou, která kontrolu provedla za účasti vedoucího zaměstnance zhotovitele. 
Případné neshody budou zasílány elektronickou formou těm subjektům, kterých se 
zjištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen každý zhotovitel předat 
stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou formou. 
Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní 
kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých 
podřízených zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění 
porušení předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení 
stanovena jiným právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná 
kontrola lešení, kontrola stavebního výtahu atd. 
 
6.2 Kontrolní dny BOZP na staveništi 
Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP budou probíhat po dohodě 
koordinátora BOZP se zadavatelem a se zhotoviteli). Z kontrolních dnů bude proveden 
zápis do bezpečnostního deníku (nebo stavebního deníku). 
Na kontrolní dni BOZP budou přítomni: 
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- zodpovědný stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby, 
- koordinátor BOZP, 
- zástupce zadavatele stavby, 
- zástupci zhotovitelů, kteří budou vyzváni koordinátorem BOZP. 
 
7. Právní předpisy 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Nařízení  vlády  362/2005  Sb.  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  
při nebezpečí pádu 
Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Nařízení  vlády  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  
pracoviště  a pracovní prostředí 
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V následujícím přehledu je uvedena analýza nebezpečí a rizikových faktorů při provozu na stavbě.a provádění prací po jednotlivých 
oblastech činností, které mohou ohrozit bezpečnost práce 
 PRÁCE NA STAVENIŠTI 
činnost riziko opatření 
Pohyb  po 
staveništi 
* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k 
části stavby či jiné pevné konstrukci či překážce 
při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při 
couvání apod.; * naražení vozidla na pevnou 
konstrukci - škody na vozidle; 
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo i vpravo; * používat 
indikátory šířky vozidla; * při couvání zajistit, by bylo vozidlo nepřehlédnutelné, 
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem; * obeznámit se s méně obvyklými rozměry 
ať vozidla, nákladu, či dopravních cest; 
* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání 
podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi, 
* včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, 
vybouraný materiál s hřebíky apod.); * vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou; * 
vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a 
přístupových cest, chodníků ; 
* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích a na 
venkovních staveništních prostorách, 
* jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí; * v 
zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; 
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* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, 
zachycení o různé překážky a vystupující prvky v 
prostorách stavby 
* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených 
poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních prostorách, na 
chodbách apod.); * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, 
bez překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.; * 
vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace; * včasné odstraňování 
komunikačních překážek; 
* pád, naražení různých částí těla po nastalém 
pádu v prostorách staveniště, podvrtnutí nohy při 
chůzi osob po staveništních komunikacích a 
podlahách, pracov. schůdcích , prozatímních 
schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních podlahách 
* bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do 
objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; * udržování, čištění a úklid 
podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
Práce ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou 
* pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, 
úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a 
jiným strojem); * pád úmyslně shazovaného 
materiálu a jednotlivých předmětů z výšky; 
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení 




* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce 
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem; * 
zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu; 
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce, 
* k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy a 
pod.), * přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při 
výstupu po žebříku; 
* uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového stupně, 
* udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí 
zejména při snížených adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem znečistěné 
obuvi; * rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů; * vhodná 
pracovní obuv s protiskluznou úpravou; 
* pády pracovníků při vstupu do objektu, při 
vystupování, méně při vystupování, ze schodů a 
žebříků; 
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schod. stupně, kde jsou 
zhoršené třecí podmínky; * používání protiskluzné, nepoškozené obuvi, očistění 
obuvi před výstupem na žebřík; * zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o 
šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na 
terénem; * přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v 
průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení 
používání žebříků k výstupům do pater objektu;  * udržování volného prostoru 






* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách; * vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, zarážkami apod. prvky a to při 
sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1:4 - 50 cm a při sklonu 
1:5 - 55 cm od sebe; * vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou; 
* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, 
jam; 
 * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. 
nápadnou překážkou; 
* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými 
poklopy a přikrytím otvorů; 
* zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o velikosti více než 25 cm) 
dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím; * poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí; 
* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, 
uklouznutí při chůzi po svazích apod.), 
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště; zřídit pomocné stupně 
pro nutnou chůze po svahu; * volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi 
jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu; 
Klimatické 
podmínky 
* oslnění; zánět spojivek; * použití slunečních brýlí, zástěn apod.; 




 ZEMNÍ  A VÝKOPOVÉ PRÁCE 




* zavalení, zasypání a udušení pracovníků při 
vstupu a práci ve výkopech;  
* zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn od hloubky 1,30 m (resp. 1,50 m v 
nezastavěném území) pažením nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, 
fyzikálně mechanických vlastností zeminy a místních podmínek; * připravit potřebný 
počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu; * kontrola stěn výkopu, 
pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu; * nezatěžování 
volného okraje výkopu, dodržování bezpečné vzdálenosti od okraje výkopu, 
prohlubně; 
* pád pracovníků příp. jiných osob (občanů) do 
výkopů z okrajů stěn; 
* kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu osob do nezajištěného 
výkopu; * ohrazení výkopů nebo zajištění výkopů proti pádu osob jinou nápadnou 
překážkou na stavbách v případě, kdy je výkop v blízkosti komunikací nebo kde se v 
blízkosti výkopu na stavbě pracuje; na venkovních prostranstvích se zřídí uvedená 
opatření proti pádu občanů vždy; * vyloučení vstupu pracovníků do výkopu s 
nezajištěnými stěnami (strojně hloubenými) při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5 m; * 




* poškození a narušení podzemních vedení 
(zasažení el. proudem při poškození el. kabelů, 
výbuch při narušení a poškození plynových 
potrubí s následným únikem zemního plynu do 
uzavřených prostor přilehlých objektů, kdy může 
dojít k iniciaci vytvořené výbušné směsi; 
* identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením 
zemních prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů, 
dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních 
vykopávek; * obnažování potrubí a kabelů provádět ručně se zvýšenou  opatrností;  * 
obnažené potrubí zajistit proti průhybu, vybočení a rozpojení; 
* uklouznutí a pád při slézání a vylézání do/z 
výkopu; 
* udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací (svislých 
ocel. žebříků), * nepoužívat rozpírací systém místo žebříku , * udržování 
výstupových a nášlapných míst zejména ze zhoršených klimatických podmínek (déšť, 
bláto, mlha); 
* naražení pracovníka při seskakování do 
výkupu; 
* k výstupu a sestupu do výkopu používat žebříku, schodiště, rampy apod., 
* převrácení dozeru při svahování, * dodržování dovoleného příčného (cca 16 st), popř. podélného sklonu terénu (cca 25 
až 30 st.dle druhu dozeru) při hrnutí zeminy, jiných hmot;  * svahování provádět při 
jízdě shora dolů (ne napříč svahu); * svahování provádět do sklonu cca 30 st; při 
větším sklonu jen při zajištění lanem pomocí druhého dozeru např. přes kladku 
upevněnou na pevný strom, pomocí navijáku apod.; * okraj srázu (shozu) ponechávat 
mírně zvýšený, aby při dojezdu přední části pásu byla obsluha upozorněna na okraj 
srázu; ovládat dozer tak, aby břit radlice nepřesahoval přes okraj svahu; 
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* převrácení dozeru při vytváření násypů, * během práce ponechávat okraje násypu mírně zvýšené, aby při pojezdu vozidel, 
stavebních strojů nehrozilo nebezpečí sesutí stěny násypu s následným pádem strojů; 
* při nastupování a častěji při sestupování z 
kabiny a při pohybu pracovníka po znečistěném 
povrchu stroje; 
* používání zařízení k výstupu a pohybu na stroji; 
* přimáčknutí osoby dozerem; přejetí, sražení, 
naražení na pevnou překážku; 
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu dozeru 
vpřed i vzad (viz ČSN 27 7012); 
* zasažení pracovníka pracovním zařízením 
stroje; 
* při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu; 
* přimáčknutí osoby dozerem při předčasném, 
nežádoucím uvedení dozeru do chodu, 
* neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům; * vyloučení 
nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, opravách a 
seřizování strojů vyjmutím klíčku ze zapalovací skříně; 
* převrácení, ztráta/porušení stability nakladače; * správná technika jízdy a přizpůsobení rychlosti pojíždějícího stroje stavu a povaze 
terénu (např. neprovádění ostrých otáček na srázných svazích; nepojíždění velkou 
rychlostí se zvednutou radlicí);  * provozování nakladače na rovném terénu; dodržení 
dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při 
pohybu a pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný sklon 
kolových nakladačů je zpravidla 15 - 30%); * správný způsob řízení a technika jízdy, 
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přizpůsobení rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti (např. začne-li 
se nakladač naklánět z důvodu přetížení lopaty - k zajištění stability ihned snížit 
zátěž); 
* náraz nakladače na překážku; * opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou, zarážkou o výšce 
min. 100 mm; 
* přejetí, sražení, osob nakladačem; * používat zvukové znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili z nebezpečného 
prostoru stroje; * při provozu nakladače vyloučit přítomnost osob v nebezpečném 
pracovním a jízdním prostoru stroje; 
* naražení osoby nakladačem na pevnou 
překážku; 
* při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou lopatu udržovat nízko nad terénem (cca 
40 cm), ale dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti nebo překážky na 
pojezdové rovině; 
* přejetí koly, přitlačení, přimáčknutí osoby 
konstrukcí nakladače; 
* opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty, zajištěnými proti posunutí, 
zvrtnutí a jinému. nežádoucímu pohybu; 
* přitlačení a zachycení osoby pohybem částí 
nakladače; 
* při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v takové poloze, příp. mít 
jej zajištěno tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
viditelnosti v kabině; 
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 ZEDNICKÉ PRÁCE 
činnost riziko opatření 
Zednické 
práce 
* pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, 
tvárnice apod.), překladu apod. na nohu, 
zasažení hlavy; 
* správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci, * dodržování zákazu házení 
cihlami a pod.; * používání OOPP 
* převržení nestabilně uložených předmětů 
(zárubní, oken, překladů, betonových výrobků, 
zařizovacích předmětů a panelů); při zdění 
* respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění 
osazovaných předmětů); 
* pád osazovaných překladů, přiražení prstů 
zedníka při manipulaci se zdícím materiálem a 
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení; 
* zborcení, zřícení zděných konstrukcí v 
důsledku porušení a ztráty stability, příp. 
tuhosti, opěrných a izolačních zdí - přizdívek, 
komínového zdiva, pilířů, štítových i jiných zdí, 
příček a jiných zděných konstrukcí; 
* stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů, zdění komínů, 
pilířů apod. konstrukcí, vyzdívání po částech, až kdy nově vyzděné zdivo nevykazuje 
dostatečnou pevnost; nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou;  * vyzdívání 
provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a 
tuhosti vyzdívaných konstrukcí;    * použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, 
malty, přísady); 
* pád zdiva na pracovníka; * dodržování zákazu házení cihlami a pod.; * bezpečné ukládání materiálů; ukládat 




* propadnutí osob při zhotovování stropů z 
tenkostěnných keramických materiálů a jiných 
nedostatečně únosných konstrukcí stropu; 
* nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření 
únosné pomocné pracovní podlah;  
* zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a 
to především odstříknutím vápna při jeho 
hašení a manipulaci resp. odstřik vápenné malty 
z míchačky při výrobě malty, při manipulaci a 
dopravě malty (nejnebezpečnější je zasažení 
očí, kdy může dojít k trvalému poškození oka 
popř. i ke ztrátě zraku v důsledku poleptání 
oční rohovky; při kontaktu vápna a vápenného 
prachu se sliznicemi a pokožkou může dojít k 
těžkému poleptání postiženého místa); 
* správný postup při hašení vápna a při přípravě vápenného mléka (dodržování 
zákazu hašení v úzkých a hlubokých nádobách); * správné a bezpečné zacházení s 
maltou a vápnem, při výrobě malty v míchačce a její další manipulaci i zpracování 
(pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí malty, vápenného 
mléka); * používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy); 
* zasažení pracovníka uvolněným nástrojem 
kladivem, hlavicí apod. z násady; 
 * zajištění možnosti výběru vhodného nářadí; dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí; * pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.; * 
hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin; * udržování suchých a čistých 
rukojetí a uchopovacích částí; jejich, ochrana před olejem a mastnotou; 
* pád osoby v prostorách staveniště, na 
komunikacích a podlahách, pracovních 
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací; * včasný úklid a 
odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (hřebíky, páskami odpáskovaných 
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schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách 
lešení, plošinách a jiných pomocných 
pracovních podlahách; 
břemen apod.); 
* propíchnutí chodidla hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi; 
* bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř objektu, zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; * udržování komunikací a průchodů 
volně průchodných a volných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením ap.;. 
* pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená 
místa práce; 
* k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy a 
pod.); 
* pád břemene na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy 
nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí 
převážených břemen během jejich dopravy atd.; 
* vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a vykládce; * při 
manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých 
paletách; * pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a 
přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení; * nemanipulovat 
dopravními prostředky s břemeny po odstranění upevnění nebo ukotvení břemen; * 
při otevírání bočnic musí otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi ani uvolněným 
nákladem nemohl být nikdo zasažen; * těžké předměty neopírat o bočnice ani zadní 




pro zavěšení a uchopení břemen;  
* pád pracovníka z kozového lešení, propadnutí 
podlahou; 
* zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby 
nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor;  * od výšky 1,5 m opatřovat 
volné okraje podlah kozových lešení zábradlím; * dodržovat max. dovolenou délka 
pole kozového lešení - u podlahy z fošen je 2,5 m; 
* pád (překlopení, převrácení) pojízdných a 
volně stojících lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešení; 
* zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 1% a 
nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou 
zátěží;   * nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních 
podlah je 150 kg.m-2; (průřezy fošen, prken a podlahových dílců se stanoví podle 
příslušné ČSN); * zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu; * 







ŽB MONOLITICKÁ  STROPNÍ KONSTRUKCE 




převrácení, ztráta stability domíchávače;  sjetí 
domíchávače mimo komunikaci;  náraz 
domíchávače na překážku, převrácení vozidla 
 *postavení stroje na rovném terénu;  * dodržování dovolených sklonů pojezdové a 
pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování směsi na 
sklonitém terénu dle návodu, pojíždění na svahu se sklonem max. 10°;  *vyznačení 
nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. , *správný způsob řízení, 





přejetí osoby koly;  přitlačení osoby 
domíchávačem k pevné konstrukci; 
*vyloučení přítomnost osob v dráze pohybujícího se domíchávače;  *nezdržovat se za 
couvajícím vozidlem;  *používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se 
vzdálily z ohroženého prostoru; * podle potřeby zajištění další poučené osoby, 




zasažení osob nacházejících se v blízkosti 
domíchávače vyprazdňovanou betonovou směsí 
 *stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek ztěžujících 





zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby *při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou směsí používat ochranné 






znehodnocení betonové směsi, snížení pevnosti 
betonu 
*před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek 
vyprazdňování směsi a kontrolu její kvality; *dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m 
pádu betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi do bednění apod., míchací 
buben plnit jen betonovou směsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti) 
Manipulace s 
břemeny 
přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta 
stability a převržení jeřábu 
*odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, vazač); 
*zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení; na jeřábech s nosností měnitelnou v 
závislosti na vyložení uvést min. a max. nosnost s příslušným vyložením; 
*dodržování diagramu nosnosti; *funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu 
břemen, krajních poloh kočky; *plynule manipulovat s ovladači zdvihu břemene, 
vyvarovat se prudkých změn zdvihu a pohybu sklápění výložníku; *zvýšená opatrnost 
při sklápění na velkém vyložení výložníku s břemenem na hranici nosnosti; obracení 
břemene provádět směrem k jeřábu; *informování vazače o nosnosti jeřábu při 
příslušném vyložení před každou manipulací; zjištění a označení hmotnosti břemen, 
příp. stanovení hmotnosti břemena výpočtem; *provádění kontrol; *nezávadné vázací 





zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a 
přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v 
důsledku nežádoucího pohybu břemene - při 
jeho zhoupnutí 
*správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu; *správné ovládání 
jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování a otáčení nedošlo k nadměrnému rozhoupání 
břemene; nezařazovat protisměr jako způsob brždění; *správné seřízení tlaků 
hydraulického systému; *před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze; 
těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla); *nezvedat břemena šikmým 
tahem; znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho těžiště  
bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní 
zařízení; *dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného se břemene a jeho částí; *zachovávání dostatečného odstupu od 
břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod. 
Manipulace s 
břemeny 
přetržení vázacího prostředku (ocelového 
vázacího lana, řetězu, popruhu); 
*zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; * správné zavěšení či uvázání břemene, 
použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene; * ochrana ocelového lanového vazáku 
vedeného přes ostrou hranu; * nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami; 
montáž 
bednění 
nezajištění, ztráta únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí 
*před započetím bednění zpracovat projekt bednění; správné provedení bednění dle 
dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé;                                                           
před zahájení betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, 






pád části bednění odbedňovaných dílců na 
pracovníka 
*před zahájením montáže bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců s 
betonem formovým olejem; podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je 
bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat  a uvolňovat bez nebezpečí ;  
*vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem 
odbedňovacích prací; dodržování technologických postupů při odbedňování, 
nepoškodit spoje bednění; *zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stádiu 
demontáže     
betonářské 
práce 
deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability betonové konstrukce 
*v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost sestavených dílců; * 
ukládání armatury dle projektu, při manipulaci s ní musí být zacházeno tak, aby 
nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů  a k poškození 
celých vyztužovacích prvků; *zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a 
vlastností, která odpovídá požadavkům projektové dokumentace; *vyloučit chůzi 
osob po bezprostředně uložené výztuži; * přejímka uložené armatury a bednění ; 
*provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku; *správná 
technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů; *kontrola průběhu 
betonáže- vizuálně i akusticky- kontrola podpěr, vzpěr a dotažení matic tyčí ; *při 
ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo spouštět do větší hloubky než je 






pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě 
a ukládání betonové směsi, při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a vytahování 
vibrační hlavice ze zhutňované betonové směsi 
*pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla 
zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití 
betonovou směsí; * zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání 
armatury a bet.směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti 
pádu osob - ochranné zábradlí                          
betonářské 
práce 
pád drobného materiálu, např. hřebíky, šrouby 
…  
* zaměstnanec musí být vybaven vhodnou výstrojí, nebo k tomu účelu musí mít 
upravený pracovní oděv; *vázání betonářské výztuže provádí pouze pracovníci 




havárie při čerpání betonu, popř. ucpání hadice 
čerpadla 
*Čerpací potrubí na přepravu a ukládání betonových směsí musí být bezpečně 
provedeno, zakotveno a napojeno na nástavec čerpadla. Zařízení musí umožňovat 
odvzdušnění. Musí být zajištěn způsob dorozumívání s obsluhou čerpadla.  
betonářské 
práce 
úraz el. Proudem betonového vibrátoru *el. Vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo na návodě; *motor odolný proti stříkající vodě ; *udržovat 
nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru                                                  




práce zhutňování návodu k používání 
 PRÁCE NA STŘECHÁCH 
činnost riziko opatření 
Práce a pohyb 









* pád pracovníka při pohybu na střeše k místu 
vlastního výkonu práce; 
* zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků   
(pracovních podlah, lávek, plošin, schodů, žebříků apod.); * zajištěni proti propadnutí 
se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo 
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně  není toto zatížení vhodně  
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová  podlaha apod.); * 
ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků , technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně  záchytné 
konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků  proti pádu; 
* zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků  upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků  proti pádu;  
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* pád pracovníka z výšky - z volných 
nezajištěných okrajů střech apod. konstrukcí a 
to zejména při: - kladení střešní krytiny, 
osazování jednotlivých klempířských prvků; - 
zhotovování bednění obedňování pod střešní 
krytinu; ~ práci a pohybu v blízkosti volných , 
nezajištěných okrajů na střechách; ~ 
natěračských pracích konstrukcí zařízení na 
sřechách;  
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického 
nebo pracovního postupu; * průběžné zajišťování pracovníků  proti pádu z volných 
okrajů  střech kolektivním zajištěním (tj.ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi);  kombinací kolektivního a osobního zajištění; * zaměstnavatel zajistí, 
aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné 
práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, 
které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy; * zamezení 
přístupu k místům na střechách kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu; * vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při 
provádění náročnějších prací ve výškách, v případě nezřizování osobního zajištění 
nutno vytvořit podmínky pro použití POZ, mj. předem určit místo úvazu;  * správné 
použití POZ, používání povolených kombinací prostředku osobního zajištění; 
kontroly a zkoušky prostředku osobního zajištění, dodržování návodu k použití; * 
odborné ověření kotvícího bodu, např. statikem, zejména v případech kdy 
mechanické vlastnosti materiálu, způsob upevnění a spojení konstrukčních prvků a 
zařízení na střechách nejsou známy, resp. Nelze je spolehlivě vizuálně ověřit; * 
zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním 
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zajištěním např. Pomocí vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým pracovníkem, 
plošným jištěním, popř. kombinací různých způsobů. Při návrhu vhodných druhů 
prostředku osobního zajištění a jejich vzájemné kombinace je nutno vycházet z 
příslušných návodů k používání; * zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a  povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v 
souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy; * zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu;  
* náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředku osobního 
zajištění 
* odstranění překážek v předpokládané dráze pádu; 
* nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění (POZ); 
* seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu; * použití pohyblivého 
zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu; * vyloučení "kyvadlového efektu" tj. 
prostředek osobního zajištění kotvit nad pracovním místem pracovníka; * použití 
dvou zachycovačů  pádu umístěných na dvou kotvících bodech; 
* náhlé zachycení pádu při použití 
bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku) 
* použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m 
(dva úvazky, seřízení délky úchytného lana); 
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- poškození krční páteře, odražení vnitřních 
orgánů; 
* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné 
poloze (poškození krční páteře, obličeje, 
odražení vnitřních orgánů ); 
* správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního 
zajištění do zádového kotvícího kroužku; 
* komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku osobního 
zajištění; 
* použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, 
aby nenastal volný pád delší než 1,5 m; * správné použití prostředku osobního 
zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie; * správná volba kotvícího bodu; 
* propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou 
resp. střešní konstrukcí s následným pádem na 
podlahu;  
* zajištění proti propadnutí provádět na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosními prvky střešní konstrukce větší než 0,25 
m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením pracovníky; 
* propadnutí a pád pracovníků  otvory na střeše 
(o šířce více než 25 cm); 
* nebezpečné otvory na střeše (např. střešní okna) zajišťovat dostatečně  únosnými 
poklopy; 
* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, 
zborcení střešních konstrukcí a prvků , zejména 
dřevěných následkem jejich vadného stavu, 
přetížení apod.; 
* výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, 
vyloučení použití nadměrně  sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 
fošny); * spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních 




Odpovědnost  za pracovníky  má  stavbyvedoucí,  v případě  jeho  nepřítomnost na  stavbě(staveništi) přebírá tuto funkci mistr.  
Plán  rizik  navazuje  na  Plán  BOZP,  s nímž  jsou  před  započetím stavby seznámeni všichni pracovníci.  
správné osazení podlah. dílců a jednotl. prvků pomocných podlah pro práci na lešení 
podlah; * nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více 
osob apod. 
* sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy 
střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů  , 
naražení na pevný ochranný prvek kolektivního 
zajištění (zábradlí, záchytnou podlahu apod.); 
* použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích; * 
použití ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých 
pracovníků; 
* pád předmětu a materiálu ze střechy na osobu 
s ohrožením a zraněním hlavy (a to částí střešní 
krytiny, úlomkem materiálu, nářadí, 
klempířského prvku); * pád úmyslně  
shazované suti nebo jednotlivých částí 
odstraňované krytiny, klempířských prvků  a 
jiných předmětů   a prvků  ze střechy; 
* ochrana prostoru pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími předměty a to 
vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou); * bezpečné ukládání 
materiálu na střeše mimo okraj; * materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat na střechách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení; * dodržovat zákaz 
zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud pracovník 
nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.); 
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Úvod 
V této ekonomické analýze jsem srovnávala dvě varianty řešení výstavby 
bytových domů Lípa v Hodoníně.  
Ve variantě 1 jsem uvažovala plynulý chod výstavby s použití bednění na všech 
blocích dle potřeby. Pracuje se na dvou celcích souběžně s časovou prodlevou mezi 
nimi. Pracovní celky jsou rozděleny na bloky A,B a C,D. Na těchto blocích čety pro 
různé činnosti na sebe plynule navazují. viz. příloha 03 
Ve variantě 2 uvažuji použití pouze jednoho bednění pro všechny bloky 








ocel 10505 (R ) 
množství celkem: 
beton 
C25/30 65,3787 m3 
ocel 10505  6,06 t 
bednění 315,814 m2 
PRONÁJEM BEDNĚNÍ 9 Kč/m2/den 
HODINOVÁ SAZBA PRACOVNÍKŮ 
Nh Kč/Nh 
TESAŘ- montáž 0,6 113 
TESAŘ- odbednění 0,23 113 
ŽELEZÁŘ 23,19 130 
BETONÁŘ 0,29 130 
CENOVÁ ANALÝZA PRO 1 STROPNÍ KCI 





montáž bednění 315,814 0,6 4 47,37 
armování 6,06 23,19 4 35,13 
betonování 65,3787 0,29 2 9,48 
odbednění 315,814 0,23 4 18,16 
celkem: 110,14 hod. 
= 13,77 dne 
14 dní  BEZ TP 
platy pracovníků : 
4x tesař 29 620,2 Kč 
4x železář 18 269,1 Kč 
2x betonář 2 464,8 Kč 
celkem 50 354,1 Kč 
+ 
odvody 34% 17 120,4 Kč 
67 474,4 Kč 
PRONÁJEM BEDNĚNÍ 39 792,56 Kč 






1 . NÁVAZNOST BLOKŮ - VARIANTA 1 (BEDNĚNÍ 
NA VŠECH BLOCÍCH DLE POTŘEBY) 
BĚHEM VÝSTAVBY VŠECH BLOKŮ BUDE POTŘEBA :  
Dle časového harmonogramu návaznosti bloků ve variantě 1 je potřeba 
stropního bednění od 19.6. 2014 až do 5.12. 2014, tj. 169 dní. 
  počet MJ Nh poč. prac. doba (h) 
montáž 
bednění 6052,06 0,6 8 453,90 
armování 126,66 23,19 8 367,16 
betonování 1318,82 0,29 4 95,61 
odbednění 6052,06 0,23 8 174,00 
celkem: 1090,67 hod. 
= 90,89 dne 
91 dní  BEZ TP 
78 dní  (zahrnuje TP na všech 
blocích, zaměstnanci 
jsou placeni) 
platy pracovníků (2čety) : 
8x tesař 1 413 766,7 Kč 
8x železář 1 355 281,9 Kč 
4x betonář 536 439,5 Kč 
celkem 3 305 488,1 Kč 
+ 
odvody 34% 1 123 866,0 Kč 
4 429 354,1 Kč 
PRONÁJEM BEDNĚNÍ 1 685 295 Kč 




2 . NÁVAZNOST BLOKŮ - VARIANTA 2 (1 BEDNĚNÍ) 
V této variantě se uvažuje použití jednoho bednění na všech  4 blocích, což 
je  samozřejmě nerealizovatelné. Vznikly by příliš velké mezery mezi 
jdnotlivými prácemi z důvodu čekání na stropní bednění. Z toho důvodu se 
také výstavba prodlouží až do 22.5.2015, tj. 337 dní. 
  počet MJ Nh poč. prac. doba (h) 
montáž 
bednění 6052,06 0,6 4 907,81 
armování 126,66 23,19 4 734,31 
betonování 1318,82 0,29 2 191,23 
odbednění 6052,06 0,23 4 347,99 
celkem: 2181,34 hod. 
= 181,78 dne 
182 dní  
čisté práce 
bez TP 
155 dní  (zahrnuje TP a také 




platy pracovníků : 
4x tesař 1 408 342,7 Kč 
4x železář 1 349 041,9 Kč 
2x betonář 533 319,5 Kč 
celkem 3 290 704,1 Kč 
+ 
odvody 34% 1 118 839,4 Kč 
4 409 543,5 Kč 
PRONÁJEM BEDNĚNÍ 958 428 Kč 





Podle ekonomické analýzyje varianta 1 o zhruba ¾ milionu korun dražší, ale 
výstavba je o 5 měsíců kratší. Záleží na dohodě mezi investorem a dodavatelem, kterou 
variantu zvolí. Musí se brát v úvahu lhůta výstavby a finanční náklady. 
Co se týče mé diplomové práce, zvolila jsem variantu rychlejší, ale dražší.  
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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu 
 
 





Městská bytová správa spol. s.r.o. 
se sídlem Rodinova 4/6, Hodonín 695 35 
zastoupená Ing.Jana Bimková, jednatelka 
IČ: 63489953 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 č. ú.: 19-2235210247/0800 




CONTORL INVEST PROJECT s.r.o.  
se sídlem partyzánská 628, Bzenec 696 81 
zastoupeným Radek Forman, jednatel 
IČ: 28347765                      
Bankovní spojení: ČSOB 
                            č. ú.: 60000030709/0300 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Radek Forman 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc.Kateřina Gabčová 
Společnost je zapsána 17.6.2009 u Krajského soudu v Brně 





I. Předmět smlouvy 
1.1 Předmětem smlouvy je Zhotovení novostavby Bytového domu Lípa 60 b.j. 
(dále jen „dílo“) – projektant Ing. M. Čech, o zastavěné ploše 1097,0  m2. Dílo bude 
provedeno podle schválené projektové dokumentace na základě stavebního povolení 
vydaného stavebním úřadem v Hodoníně dne 21.10.2012 pod č.j.:1234 , které je 
nedílnou součástí této smlouvy. Místem stavby je pozemek parcelní číslo 2051/68, 
2055/43 a 2051/67 v katastrálním území Hodonín.   
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II 
této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení ceny. 
 
II. Předmět díla 
2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje dodavatel k provedení díla specifikovaného 
dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací  31-10-02/H 
zpracovanou společností Projekční kancelář ALFA spol.s.r.o.  a zadavatel se zavazuje 
k zaplacení ceny za jeho provedení. 
 
2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) na 
objektech: 
SO 00 Příprava území 
SO 01 Přeložka vodovodu 
SO 02 Vodovodní přípojky 
SO 03 Venkovní kanalizace 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05.1 Byt. dům – blok A 
SO 05.2 Byt. dům – blok B 
SO 05.3 Byt. dům – blok C 
SO 05.4 Byt. dům – blok D 
SO 06 Přípojka CATV 
SO 07 Přípojka telefonního vedení 
SO 08 Přípojka teplovodu 
SO 09 Veřejné osvětlení 
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 





2.3 Součástí díla je rovněž: 
• zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 
ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,  
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla,  
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku,  
• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,  
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech,  
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
• provedení přejímky stavby,  
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,  
• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle z. č. 22/97 Sb. prohlášení o shodě, seznam doporučených 




III. Doba plnění 
3.1 Dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním 
předání STAVENIŠTĚ, a to od 17.3.2014. 
 
3.2 Zahájení stavby je podmíněno písemným souhlasem zadavatele, že má 
pro úhradu ceny za dílo (jeho části) zajištěny finanční prostředky. Bez tohoto souhlasu 




3.3 Pokud dodavatel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne 
kdy měl práce na díle zahájit, je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
3.4 Termín dokončení díla je do 30.4.2016.  
Dodavatel prohlašuje, že je schopen dílo v dané délce, tj. 775 kalendářních dnů, 
realizovat. 
3.5 Po dobu prodlení zadavatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
není dodavatel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
zadavatele v plnění jeho součinnosti.  
 
3.6 Prodlení dodavatele s dokončením díla delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení dodavatele 
nevzniklo z důvodu na straně zadavatele. 
 
3.7 Dodavatel je povinen předat dílo zadavateli v termínu sjednaném dle 
smlouvy. 
 
3.8 Dodavatel je oprávněn předat dílo zadavateli i před sjednaným termínem 
předání a převzetí díla. 
 
3.9 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po 
částech. 
 
3.10 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z 
hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
3.11 Pokud z viny zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení, má 
dodavatel právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s délkou doby, po 
kterou nemohl práce na díle zahájit. Lhůta výstavby v měsících musí zůstat zachována, 
popřípadě může být pouze zkrácen. 
 
3.12  Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. 
Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel 
povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami objednateli před předáním 
takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci. Realizační projektovou 
dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli 





IV. Cena díla 
4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele a činí: 
 Cena bez DPH:        118 645 395,00 Kč. 
4.2  Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 
smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by 
bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena 
byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných 
k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům 
v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby 
DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění.  
 
4.3  V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na 
straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 
 
4.4  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 
4.5  V případě dodatečných stavebních prací, jejichž hodnota nepřekročí 
20 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno jednacím řízením bez uveřejnění 
v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 
individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů 
směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a. s. Tyto kalkulace 
budou odsouhlaseny objednatelem. 
4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný 
návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo 
vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 
4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 
 
4.6  Dodatečné stavební práce, jejichž hodnota bude vyšší než 20 % z ceny 
díla dle čl. 4.1, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.7  Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 
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V. Platební podmínky 
5.1   Zálohové platby se nesjednávají. 
 
5.2 Objednatel je oprávněn pozastavit 5% z celkové ceny díla bez DPH do 
doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně 
odstranění kolaudačních závad. Tuto pozastávku bude obsahovat konečná faktura.  
 
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30ti dnů od vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bez vytknutých kolaudačních vad díla nebo do 30ti 
dnů od odstranění vytknutých kolaudačních vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt 
uplyne později. 
 
5.3 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního 
měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že uchazeč (dodavatel) 
předloží zadavateli a technickému dozoru zadavatele po skončení kalendářního měsíce 
soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle 
položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele), Zadavatel a 
technický dozor zadavatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti 
soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a 
dodávek podepíší uchazeč (dodavatel), zadavatel a technický dozor zadavatele 
zjišťovací protokol, který bude pro uchazeče dokladem o provedení prací v příslušném 
kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury uchazeče 
(dodavatele), jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez 
tohoto soupisu nebude zadavatel povinen fakturu uhradit. 
 
5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle 
platných právních předpisů, zejména musí obsahovat: 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).  
 
5.5 V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu 
provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis uchazeči 
(dodavateli), přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Uchazeč 
(dodavatel) je v tomto případě povinen předložit zadavateli opravený soupis, přičemž 
zadavateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného 
soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je uchazeč (dodavatel) oprávněn fakturovat pouze 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura uchazeče (dodavatele) 
i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je 
zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o 




5.6 Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) dodavatele nejpozději do 60 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li 
daňový doklad do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po 
termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se 
rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.  
 
5.7 Zadavatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit uchazeči 
(dodavateli) fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady 
v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení opravené faktury zadavateli. 
 
VI. Záruční podmínky 
6.1  Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 
měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že 
dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto 
předanou část ode dne jejího předání a převzetí.  
 
6.2  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se 
vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá 
zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 
 
6.3 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a 
to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. 
 
6.4  Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 
 
6.5       Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
 
6.6 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode 
dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. 
téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 





6.7 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy 
objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 6.1 této smlouvy, která 
počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 
 
VII. Sankce 
7.1  V případě nedodržení v čl. 3.4 této smlouvy dohodnutého termínu 
dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 
000 ,00Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
7.2  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje 
se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení. Prodlením přídělu státních prostředků nevzniká dodavateli 
nárok na úrok z prodlení. 
 
7.3  Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  
 
7.4  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení. 
 
7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění 
reklamované vady dle čl. 6.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 
 
7.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady 
zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 
 
7.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, 
nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. 
Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
 
7.8       Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
 




7.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty). 
 
VIII. Odstoupení od smlouvy 
8.1  Za podstatné porušení smlouvy dle § 324 odst. 2 obchodního zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro 
plnění smlouvy o více než 30 dnů, 
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, 
• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 
 
8.2  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé straně smlouvy. 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
9.1  Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány 
budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a 
konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 
 
9.2.  Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy 
v případě nepřidělení či omezení finanční podpory odstoupit.  
 
9.3   Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 
 
9.4   Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
9.5  Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě 
je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. 
 
9.6   Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
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zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
9.7  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
 
9.8  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této 
smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
 
9.9   V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost 
nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 
 
9.10   Smlouva se řídí českým právním řádem.  
 
9.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této 
smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
9.12  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého 
oprávnění jednat za smluvní stranu. 
 
9.13  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny 
dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této 
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místě 
příslušného soudu objednatele. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo 
po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou 
pro plnění povinností smluvních stran. 
9.14  Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek 
k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě 
rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích 
podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 
požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností 
(požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této 
smlouvy. 
 
9.15 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. 
předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli 




9.16 ZA VYŠŠÍ MOC SE POVAŽUJÍ OKOLNOSTI MAJÍCÍ VLIV NA DÍLO, 
KTERÉ NEJSOU ZÁVISLÉ NA SMLUVNÍCH STRANÁCH A KTERÉ SMLUVNÍ 
STRANY NEMOHOU OVLIVNIT. JEDNÁ SE NAPŘ. O VÁLKU, MOBILIZACI, 
POVSTÁNÍ, ŽIVELNÍ POHROMY APOD. 
 
9.17 POKUD SE PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA ZA SJEDNANÝCH 
PODMÍNEK STANE NEMOŽNÝM V DŮSLEDKU VZNIKU VYŠŠÍ MOCI, 
STRANA, KTERÁ SE BUDE CHTÍT NA VYŠŠÍ MOC ODVOLAT, POŽÁDÁ 
DRUHOU STRANU O ÚPRAVU SMLOUVY VE VZTAHU K PŘEDMĚTU, CENĚ 
A DOBĚ PLNĚNÍ. POKUD NEDOJDE K DOHODĚ, MÁ STRANA, KTERÁ SE 
DŮVODNĚ ODVOLALA NA VYŠŠÍ MOC, PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY. 
ÚČINNOST ODSTOUPENÍ NASTÁVÁ V TOMTO PŘÍPADĚ DNEM DORUČENÍ 
OZNÁMENÍ. 
 
9.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
 
9.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. 
 
9.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
1 – Položkový rozpočet 
2 – Harmonogram projektu 









V Hodoníně dne…………….…… Ve Bzenci dne ……………..…….. 
 
............……………………………. ……………………………………. 
        Ing.Jana Bimková            Radek Forman 




Cíle mmé diplomové práce bylo provedení ucelených částí  stavebně 
technologické dokumentace bytových domů Lípa v Hodoníně. Byl navržen časový a 
finanční plán výstavby včetně nasazení pracovníků a mechanismů, koncepce zařízení 
staveniště a provedení vybraných technologických etap. 
Zabývala jsem se především návazností jednotlivých pracovních čet mezi 
objekty, aby nevznikaly časové prodlevy a pracovníci byli plně využiti. Z toho důvodu 
jsem také zvolila variantní řešení první, kdy je k dispozici větší množství bednění a 
nedochází k prodlevám a zpomalení výstavby. 
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